DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DOI N° 140/2023

Asunción, 08 de agosto de 2023

Señor
Lic. Juan Vicente Caballero, Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Presente

REF: REMISION DE DOCUMENTOS A UOC PARA DIFUSION EN DCNP. ING. JULIO GOMEZ POR OBRA ENCARNACION

Por el presente remito por su intermedio a la Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación los documentos correspondientes a las notificaciones realizadas a la Contratista **ING. JULIO C. GOMEZ R.**, con relación a la Obra, "CONSTRUCCION DEL DEPOSITO Y PLATAFORMA PARA EL ESCANER EN LA ADMINISTRACION DE ADUANA ENCARNACION" – ID 407 189".

El Dpto. de Obras e Infraestructuras como Administrador del Contrato notifica la aprobación de prórroga del plazo contractual por lluvias y la prórroga por fuerza mayor presentada por verificar y confirmar la situación presentada que escapa a las obligaciones del Contratista.

"CONSTRUCCION DEL DEPOSITO Y PLATAFORMA PARA EL ESCANER EN LA ADMINISTRACION DE ADUANA ENCARNACION ID 407 189" CONTRATISTA ING. JULIO GOMEZ.

- Notificación al Contratista de nuevo plazo por lluvias.
- Informe del Fiscal de Obras Nº 26/2023
- Nota del Contratista del 20/07/2023
- Registro de precipitación de la Dinac Junio/23
- Registro de precipitación de la Dinac Julio/23
- Notificación al Contratista de nuevo plazo por Fuerza Mayor
- Informe del Fiscal de Obras Nº 29/2023
- Evidencias en fotos de lo sucedido
- Nota del Contratista del 27/07/2023
- 15 copias de las hojas del libro de obras como evidencia.

FECHA: 09.AGO.2023		
		Coordinación de Recursos Financieros
		Departamento de Presupuesto
		Departamento de Contabilidad
		Departamento de Tesorería
		Coordinación de Recursos Administrativos
		Departamento de Servicios Generales
		Departamento de Almacenes y Suministros
		Departamento de Control de Inventario de Bienes
		Departamento de Transporte
		Departamento de Obras e Infraestructuras
✓		Coordinación Unidad Operativa de Contrataciones
		Departamento de Licitaciones y Compras Menores
✓		Departamento de Adjudicaciones, Contratos y Garantías
		Para su conocimiento
	✓	Para proseguir con los tramites Administrativos

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

Lic. Adelmiro Cyvando D.
Asistente Administrativo
Dirección Nacional de Aduanas
09-08-2023
09:00hs.

Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas
Ing. Luis Martínez, jefe
DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.

Lic. Pedro Casañas
Asistente Administrativo
UOC - DAF
09-08-23
11:29

Abog. Deysi Torres, Jefa
Dpto. de Adjudicaciones, Contratos y Garantías
DAF-DNA
08/08/23

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: *"Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"*

COMPROMISO: *"Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones*

Lic. Aseph Ovando D.
Asistente Administrativo
Dirección Nacional de Aduanas
09-08-23
09:00h

Dirección
Coordinación de Recursos Financieros
Departamento de Presupuesto
Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones
Unidad de Apoyo Informático y Gestión
Departamento de Servicios Generales
Departamento de Almacenes y Suministros
Departamento de Control e Inventario de Bienes
Departamento de Transporte
Departamento de Obras e Infraestructura
Para su atención

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas