ADENDA N. 01 AL CONTRATO N° 04/2024. "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PASEO DE LOS ILUSTRES Y PASEO JOSÉ ASUNCIÓN FLORES – AD REFERENDUM" ID N°437.674

Entre la MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA domiciliada en Defensores del Chaco 170 entre Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez de la ciudad de Itauguá,, República del Paraguay, representada para este acto por su Intendente Abg. Horacio Daniel Fernández Morínigo con Cédula de Identidad N.º 3.244.813, y por su Secretario General Lic. Ronald Ramón Insfrán González con Cédula de Identidad N.º 2.290.113 denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma EM CONSTRUCCIONES RUC 3.637.541-1, domiciliada en Teniente Molas N°216 esquina Luis Irrazabal República del Paraguay, representada para este acto por Erico David Meaurio Alonso con Cédula de Identidad N°3.637.541, denominada en adelante la CONTRATISTA-PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda N° 01 al contrato de **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PASEO DE LOS ILUSTRES Y PASEO JOSÉ ASUNCIÓN FLORES – AD REFERENDUM"**, suscripto entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 05 de febrero de 2024, la presente adenda estará sujeta a las siguientes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMERA: DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan en celebrar la adenda según convenio modificatorio al Contrato de obra N.º 04/2024 originalmente pactado - ID N.º 437.674, autorizada según Resolución I.M. N.º 261/2024.

CLAÚSULA SEGUNDA: DE LA ADICIÓN DE RUBROS CONTRATADOS ORIGINALMENTE A LO EFECTIVAMENTE NECESARIOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA ADICIONAR LOS RUBROS NECESARIOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA, según el siguiente detalle expuesto a continuación:

Descripción del Bien	PLANILLA CONTRATADA				PLANILLA A EJECUTAR	
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio Sub. Total
Desmonte de bancos existentes.	Unidad	5	62.000	310.000	10	620.000
Preparación y reparación de superficie para pintura. Incluye revoque con hidrofugo.	Metros cuadrados	585,72	56.000	32.800.320	303,424	16.991.744
Costura de rajadura.	Metro lineal	3	78.529	235.587	3	235.587
Pintura de cordón.	Metros cuadrados	69,5	19.068	1.325.226	69,5	1.325.226
Pintura exterior látex sintético con aplicación de sellador.	Metros cuadrados	585,72	32.800	19.211.616	585,72	19.211.616
Pintura de alto tráfico para rampa.	Metros cuadrados	15	37.681	565.215	15	565.215
Reparación de piso existente tipo adoquín.	Metros cuadrados	70	105.751	7.402.570	70	7.402.570
Desmonte de artefactos eléctricos.	Unidad	20	181.500	3.630.000	20	3.630.000
Provisión y colocación de faroles.	Unidad	1	2.432.119	2.432.119	1	2.432.119
Provisión y colocación de spot led circular de embutir, luz cálida.	Unidad	20	168.000	3.360.000	20	3.360.000
Mantenimiento y reparación de faroles existentes. incluye carpintería metálica, pintura y componentes eléctricos.	Unidad	12	536.000	6.432.000	12	6.432.000
Placa bibliográfica.	Unidad	18	683.060	12.295.080	18	12.295.080
Retrato en acrílico.	Unidad	18	1.251.965	22.535.370	18	22.535.370

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

Provisión y colocación de bancos de hierro, con base de mampostería y canteros /incluye alisada y revoque -pintura al agua color gris, esmalte sintético para asientos y plantines en canteros (ver detalle)	Unidad	8	978.963	7.831.704	8	7.831.704
Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	565.000	565.000	1	565.000
Reparación de canteros. incluye revoque con hidrofugo.	Metros cuadrados	10	82.012	820.120	10	820.120
Provisión y colocación de piso tipo calcareo 20x20.	Metros cuadrados	30	86.821	2.604.630	30	2.604.630
Provisión y colocación de piso tipo baldoson 40x40.Incluye desmonte existe.	Metros cuadrados	55	87.920	4.835.600	55	4.835.600
Reparación de piso existente tipo adoquín .Incluye materiales.	Metros cuadrados	12	169.202	2.030.424	12	2.030.424
Provisión y colocación de tapa rejilla para registros pluviales.	Unidad	2	363.000	726.000	2	726.000
limpieza de registro de 0,70 x 0,25 existente.	Unidad	2	246.000	492.000	2	492.000
Provisión y colocación de fotocélula.	Unidad	3	76.930	230.790	3	230.790
provisión y colocación de focos led de 70W para pergolas.	Unidad	14	145.600	2.038.400	14	2.038.400
provisión y colocación de reflector LED 10W RGB 220-240 para exterior.	Unidad	4	283.825	1.135.300	4	1.135.300
provisión de tapas ciegas rectangulares.	Unidad	10	170.005	1.700.050	10	1.700.050
Mantenimiento del sistema eléctrico de la fuente existente.	Unidad Medida Global	1	3.952.379	3.952.379	1	3.952.379
provisión e instalación de equipamiento para motor de 1/2HP con regulador de tiempo.	Unidad	1	4.663.000	4.663.000	1	4.663.000
Pintura al látex de canteros existente.	Metros cuadrados	30	32.000	960.000	30	960.000
Pintura a la cal para cordones de caminero.	Metro lineal	250	14.567	3.641.750	250	3.641.750
Pintura de estructura metálica sobre fuente.	Unidad Medida Global	1	296.000	296.000	1	296.000
Pintura al látex de balaustre.	Metros cuadrados	46,56	26.200	1.219.872	46,56	1.219.872
Pintura al látex de muro de base de retrato.	Metros cuadrados	5,46	26.200	143.052	5,46	143.052
pintura acrílica de piso calcareo 20 x 20 existente.	Metros cuadrados	95	36.000	3.420.000	95	3.420.000
Pintura al latex para fuente.	Metros cuadrados	10	32.000	320.000	10	320.000
Pintura sintetica de sillas de hierro.	Unidad	9	27.200	244.800	9	244.800
Demolición de azulejo existente en fuente.	Metros cuadrados	30	13.400	402.000	30	402.000
Base con tratamiento exterior revoque cementicio para fuente.	Metros cuadrados	30	135.000	4.050.000	30	4.050.000
Provisión y colocación de farol.	Unidad	1	2.672.899	2.672.899	1	2.672.899
Reparación de silla de hierro existente.	Unidad	1	360.000	360.000	1	360.000
Mantenimiento y reparación de faroles existentes .Incluye carpintería metalica,pintura y componentes eléctricos.	Unidad	9	834.474	7.510.266	9	7.510.266
Placa bibliográfica.	Unidad	1	863.883	863.883	1	863.883
Retrato acrílico.	Unidad	1	1.384.740	1.384.740	1	1.384.740
Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	655.000	655.000	1	655.000

RUBROS ADICIONALES

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

Limpieza de adoquines, retiro de malezas y utilización de químicos para limpieza (acido muriático)	Metros cuadrados	686,345	14.500	9.952.003	686,345	9.952.003
Desmonte de bancos existentes	unidad	5	62.000	310.000	5	310.000
Cambio de cableado de acometida y reacondicionamiento de tablero	unidad	1	3.952.379	3.952.379	1	3.952.379
Provisión y colocación de fotocélula.	unidad	6	76.930	461.580	6	461.580
Mantenimiento y reparación de faroles existentes .incluye carpintería metalica,pintura y componentes eléctricos.	unidad	5	536.000	2.680.000	5	2.680.000
Cableado de audio para spealer	unidad	2	745.000	1.490.000	2	1.490.000
Speaker ION audio sound stone water-resistant	unidad	2	1.845.000	3.690.000	2	3.690.000
Amplificador de potencia de 2ch	unidad	1	1.320.000	1.320.000	1	1.320.000
Provisión y colocación de artefactos de iluminación de exterior para pergolas	unidad	14	576.950	8.077.300	14	8.077.300
Provisión y colocación de farol	unidad	1	2.672.899	2.672.899	1	2.672.899

TOTAL GENERAL

MONTO CONTRACTUAL	174.304.762
MONTO TOTAL EJECUTADO	158.496.186
MONTO TOTAL RUBROS NO CONTEMPLADOS	34.606.161
MONTO TOTAL RUBROS CONVENIO MODIFICATORIO	193.102.347
PORCENTAJE DE RUBROS AMPLIADOS	**19,85%**

CLAÚSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.
Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda al Contrato, en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 30 días del mes de abril del año dos mil veinticuatro

SECRETARIA MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

Abog. Ronald Insfrán
Secretario General

INTENDENCIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

Abog. Horacio Fernández
Intendente Municipal

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

Erico David Meaurio Alonso
Contratista-Proveedor