ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

SRCG-CC-PP Nº 4

Asunción, 4 de diciembre de 2014

Señor
LIC. ROBERTO C. ENRIQUE CABALLERO
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Ejecución de Obras de Mejoramiento del Tramo: Cruce Guaraní - Corpus Christi - Pindoty Pora.
Obj.: Solicitud de pago de Certificado Nº 4 (noviembre/2014) - Benito Roggio e Hijos S.A..

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 4 correspondiente al mes de noviembre/2014, presentado por el Contratista BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota CITE Nº 10246 recibida en fecha 2 de diciembre de 2014.-

El monto a ser pagado con FONDO LOCAL es de Gs. 2.356.608.150 (Guaraníes: dos mil trescientos cincuenta y seis millones seiscientos ocho mil ciento cincuenta), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CRUCE GUARANI - CORPUS CRHISTI - PINDOTY PORA
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 2.356.608.150
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	7,16%
FECHA DE CONTRATO:	27 de mayo de 2014
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	RESOLUCION MINISTERIAL Nº 450/2014
PLAZO DE EJECUCIÓN:	900 días
ORDEN DE INICIO:	12 de agosto de 2014

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELIA M. BOCADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 798
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Teófilo A. Berendsen G.
Supervisor

COPIA

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 12298
Fecha: 04 DIC. 2014
Firma:
Hora: 10:00

(uno) 1

(tres) 3

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 10643526
Inicio Vigencia 14/07/2014
Fin Vigencia 31/07/2015
R.U.C.: 80005623-0
FACTURA
001-001-0000711
N° 001-001 0000711

Fecha	02 de diciembre	de 2014	
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión N°:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CRHISTI - PINDOTY PORA, DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU, SEGUN CERTIFICADO N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014		0,00	0,00	2.356.608.150,00
	FONDO LOCAL GS				
	Monto por los trabajos con IVA 2.638.562.734				
	Monto de ajustes -16.298.311				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 2.620.264.423				
	Devolucion de anticipo -263.656.273				
	Total con IVA 2.356.608.150				
	Retenciones fondo de garantia -131.013.221				
	O= 46804 Monto= 2.025.747.404 Fecha= 24/12/14 Mcv= 42898 cert= 4 STA= 162.050				
SUB TOTALES			0,00	0,00	2.356.608.150,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO CINCUENTA				2.356.608.150,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 214.237.105,00 *TOTAL IVA:* 214.237.105,00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
CELIA M. BOGADO DE ZAHATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. N° 798
FULGENCIO R. MORENO 503
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

(cinco) 5

I. G. NOBEL S.R. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Telón

CONSORCIO INCONPAR INGSER

Asunción, 15 de Junio de 2015

CII-MOPC 289/2014-PAQ.2-053-2015

Señores
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Asunción - Paraguay

"CONTRATO S.G. MINISTRO 58/2014: Pavimentación Asfáltica de tramos camineros del País. Paquete 2: Obras de Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní – Corpus Christi – Pindoty Porá, Departamento Canindeyú

Objeto: Solicitud de Pago Certificado de Obra 10

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra N° 10 correspondiente a los trabajos realizados en el mes de Mayo del 2015, presentado por **BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.**, adjudicatario de la obra de referencia.

El monto a ser pagado es de Gs. 4.685.297.359.- (Guaraníes Cuatro mil seiscientos ochenta y cinco millones doscientos noventa y siete mil trescientos cincuenta y nueve) I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Pavimentación Asfáltica de tramos camineros del País. Paquete 2: Obras de Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní – Corpus Christi – Pindoty Porá, Departamento Canindeyú
CONTRATISTA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs, 4.685.297.359
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
AVANCE FINANCIERO	24,37%
FECHA DE CONTRATO:	27/05/2014
RESOLUCION MINISTERIAL:	450/2014
PLAZO DE EJECUCION:	30 meses (900 días calendario)
ORDEN DE INICIO	12 de Agosto de 2014

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
CELIA M. TORRAS DE GRANATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. N° 798
FOLIO NUMERO R. MOLINAS 503
TELEFAX: 497 40
Asunción - Paraguay

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las clausulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y dos copias debidamente foliadas.

MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. N° 19762
Fecha: 15 JUN. 2015
Firma: Hora:

Aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

COPIA

Ing. Félix A. Soerensen
Director de Fiscalización

001 (uno)

Mauricio Cardozo Ocampo Nº 1388 c/ de las Palmeras
Asunción, Paraguay

Teléf.: 021-611089

(cinco) 5

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10898407
Inicio Vigencia 22/01/2015
Fin Vigencia 31/01/2016
R.U.C.: 80005623-0
FACTURA
001-001-0001044
Nº 001-001 - 0001044

Fecha	08 DE JUNIO	de 201 5	
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CRHISTI - PINDOTY PORA, DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU, SEGUN CERTIFICADO N° 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015		0,00	0,00	4.685.297.359,00
	FONDO LOCAL GS				
	Monto por los trabajos con IVA 5.101.522.400				
	Monto de ajustes 93.927.199				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 5.195.449.599				
	Devolucion de anticipo -510.152.240				
	Total con IVA 4.685.297.359				
	Retenciones fondo de garantia -259.772.480				
	D= 26 583				
	Monto= 4 685. 297 359				
	Fecha= 19/06/15				
	MEU= 19 762				
	cert= 10				
	STR= 95 989				
SUB TOTALES			0,00	0,00	4.685.297.359,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE — 4.685.297.359,00

(cuatro) 4

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 425.936.124,00 *TOTAL IVA:* 425.936.124,00

NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELMA M. BRO... ESCRIBANA PÚBLICA FULGENCIO MORENO 339 TEL. FAX: 497.400 Asunción - Paraguay

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 - Hab. N°1015 - Choire Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303 - Lambaré

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

(seis) 6

CONSORCIO INCONPAR INGSER

CII-MOPC 289/2014-PAQ.2- 59 -2015

Asunción, 13 de Julio de 2015

Señores
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Asunción - Paraguay

ACUSE

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 23.283
Fecha: 14 JUL. 2015
Firma: Hora:

"CONTRATO S.G. MINISTRO 58/2014: Pavimentación Asfáltica de tramos camineros del País. Paquete 2: Obras de Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní – Corpus Christi – Pindoty Porá, Departamento Canindeyú

Objeto: Solicitud de Pago Certificado de Obra 11

De nuestra consideración

COPIA

Nos dirigimos a Ustedes, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra N° 11 correspondiente a los trabajos realizados en el mes de Junio del 2015, presentado por **BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.**, adjudicatario de la obra de referencia.

El monto a ser pagado es de Gs. 7.379.678.632.- (Guaraníes Siete mil trescientos setenta y nueve millones seiscientos setenta y ocho mil seiscientos treinta y dos) I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Pavimentación Asfáltica de tramos camineros del País. Paquete 2: Obras de Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní – Corpus Christi – Pindoty Porá, Departamento Canindeyú
CONTRATISTA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs, 7.379.678.632
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
AVANCE FINANCIERO	30,42%
FECHA DE CONTRATO:	27/05/2014
RESOLUCION MINISTERIAL:	450/2014
PLAZO DE EJECUCION:	30 meses (900 días calendario)
ORDEN DE INICIO	12 de Agosto de 2014

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELIA M. ROMERO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REP. FULGENCIO R. MORENO 309
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las clausulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y dos copias debidamente foliadas.

Aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Félix A. Sperensen
Director de Fiscalización

001 (uno)

Mauricio Cardozo Ocampo Nº 1388 c/ de las Palmeras
Asunción, Paraguay

Teléf.: 021-611089

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10898407
Inicio Vigencia 22/01/2015
Fin Vigencia 31/01/2016
R.U.C.: 80005623-0
FACTURA
001-001-0001097
Nº 001-001 - 0001097

Fecha	08 DE JULIO	**de 201** 5	
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	**RUC:**	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	**Teléfono:**	X
Condición de Venta:	**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒		
Nota de Remisión Nº:		**Fecha:**	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CRHISTI - PINDOTY PORA, DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU, SEGUN CERTIFICADO N° 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015		0,00	0,00	7.329.759.369,00
	FONDO LOCAL GS				
	Monto por los trabajos con IVA 7.938.597.384				
	Monto de ajustes 185.021.723				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 8.123.619.107				
	Devolucion de anticipo -793.859.738				
	Total con IVA 7.329.759.369				
	Retenciones fondo de garantia -406.180.955				
	O= 98 515 Monto= 7329.759 369 Fecha= 01/09/15 MCV= 23.883 cert= 11 STR= 107 557				
SUB TOTALES			0,00	0,00	7.329.759.369,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE — 7.329.759.369,00 (cuatro) 4

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 ***10%:*** 666.341.761,00 ***TOTAL IVA:*** 666.341.761,00 (ocho) 8

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
FULGENCIO R. MORENO 809
TELEFAX: 487 409
Asunción - Paraguay

CII-MOPC 289/2014-PAQ.2- 120 -2016

Asunción, 14 de Marzo de 2016

Señores
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Asunción - Paraguay

ACUSE

CONTRATO S.G. MINISTRO 58/2014:
Pavimentación Asfáltica de tramos camineros del País. Paquete 2: Obras de Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní – Corpus Christi – Pindoty Porá, Departamento Canindeyú

Objeto: Solicitud de Pago Certificado de Obra 19

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra N° 19 correspondiente a los trabajos realizados en el mes de Febrero del 2016, presentado por **BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.**, adjudicatario de la obra de referencia.

El monto a ser pagado es de Gs. 4.428.228.952.- (Guaraníes Cuatro mil cuatrocientos veintiocho millones doscientos veintiocho mil novecientos cincuenta y dos) I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Pavimentación Asfáltica de tramos camineros del País. Paquete 2: Obras de Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní – Corpus Christi – Pindoty Porá, Departamento Canindeyú
CONTRATISTA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs, 4.428.228.952
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
AVANCE FINANCIERO	61,44%
FECHA DE CONTRATO:	27/05/2014
RESOLUCION MINISTERIAL:	450/2014
PLAZO DE EJECUCION:	32,46 meses (974 días calendarios)
ORDEN DE INICIO	12 de Agosto de 2014

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELIA ... DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
... NO 509
TELEFAX: 497 409
Asunción - Paraguay

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las clausulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y dos copias debidamente foliadas.

Aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

COPIA

Ing. Félix A. Soerensen
Director de Fiscalización

001 (uno)

M. O. P. C.
Exp. N° 9291
Fecha: 14 MAR 2016
Firma:
Hora: 11:45

Mauricio Cardozo Ocampo Nº 1388 c/ de las Palmeras
Asunción, Paraguay

Teléf.: 021-611089

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 11325036
Inicio Vigencia 13/11/2015
Fin Vigencia 30/11/2016
R.U.C.: 80005623-0
FACTURA
001-001-0001537
N° 001-001 0001537

Fecha	07 DE MARZO	de 2016	
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión N°:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°58/2014 ADJUDICADO POR RESOLUCION MINISTERIAL N°450/2014. EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CRHISTI - PINDOTY PORA, DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU, SEGUN CERTIFICADO N° 19 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016		0,00	0,00	4.428.228.952,00
	FONDO LOCAL GS				
	Monto por los trabajos con IVA 4.556.495.764				
	Monto de ajustes 327.382.764				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 4.883.878.528				
	Devolucion de anticipo -455.649.576				
	Total con IVA 4.428.228.952				
	Retenciones fondo de garantia -244.193.926				
	D= 8981				
	Monto= 1.212.557.231				
	Fecha= 11/04/16				
	Mcu= 9291				
	cert= 19				
	STA= 35245				
SUB TOTALES			0,00	0,00	4.428.228.952,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS				4.428.228.952,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 10%: 402.566.268,00 TOTAL IVA: 402.566.268,00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. N° 798
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

I. G. NOBEL S.A. RUC 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303 - Lambare

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cto. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Taller

4 (cuatro) (diez) 10

CONSORCIO INCONPAR INGSER

CII-MOPC 289/2014-PAQ.2- 124 -2016

Asunción, 14 de Abril de 2016

Señores
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Asunción - Paraguay

ACUSE

"CONTRATO S.G. MINISTRO 58/2014: Pavimentación Asfáltica de tramos camineros del País. Paquete 2: Obras de Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní – Corpus Christi – Pindoty Porá, Departamento Canindeyú

Objeto: Solicitud de Pago Certificado de Obra 20

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra N° 20 correspondiente a los trabajos realizados en el mes de Marzo del 2016, presentado por **BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.**, adjudicatario de la obra de referencia.

El monto a ser pagado es de Gs. 5.581.113.833.- (Guaraníes Cinco mil quinientos ochenta y un millones ciento trece mil ochocientos treinta y tres) I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Pavimentación Asfáltica de tramos camineros del País. Paquete 2: Obras de Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní – Corpus Christi – Pindoty Porá, Departamento Canindeyú
CONTRATISTA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs, 5.581.113.833
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
AVANCE FINANCIERO	65,77%
FECHA DE CONTRATO:	27/05/2014
RESOLUCION MINISTERIAL:	450/2014
PLAZO DE EJECUCION:	32,46 meses (974 días calendario)
ORDEN DE INICIO	12 de Agosto de 2014

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
CELIA N. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 798
FULGENCIO R. MORENO 503
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las clausulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y dos copias debidamente foliadas.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS ÚNICA
Exp.: 13592
Fecha: 15 ABR. 2016
Firma: _____ Hora: _____
001 (uno)

Aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Félix A. Soerensen
Director de Fiscalización

COPIA

Mauricio Cardozo Ocampo Nº 1388 c/ de las Palmeras
Asunción, Paraguay
Teléf.: 021-611089

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 11325036
Inicio Vigencia 13/11/2015
Fin Vigencia 30/11/2016
R.U.C.: 80005623-0
FACTURA
001-001-0001586
N° 001-001 0001586

Fecha	08 DE ABRIL	de 201 6	
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión N°:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°58/2014 ADJUDICADO POR RESOLUCION MINISTERIAL N°450/2014. EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CRHISTI - PINDOTY PORA, DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU, SEGUN CERTIFICADO N° 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016		0,00	0,00	5.581.113.833,00
	FONDO LOCAL GS				
	Monto por los trabajos con IVA 5.731.468.830				
	Monto de ajustes 422.790.986				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 6.154.260.816				
	Devolucion de anticipo -573.146.983				
	Total con IVA 5.581.113.833				
	Retencionsa fondo de garantia -307.713.041				
	O= 12161 Monto= 3 544 869.020 Fecha= 30/04/16 Mes= 13 592 cert= 20 STAL= 47359				
SUB TOTALES			0,00	0,00	5.581.113.833,00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. N° 7[illegible]
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES — 5.581.113.833,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 507.373.985,00 *TOTAL IVA:* 507.373.985,00 (Quinientos) 4

I. G. NOBEL S.A. RUC 80009607-0 Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Teléfax 021 900 303 - Lambaré

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado): Contabilidad - Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Asunción, 13 de Julio de 2016

CII-MOPC 289/2014-PAQ.2- 145 -2016

ACUSE

Señores
Econ. Ramón Jiménez Gaona, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción - Paraguay

MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 26126
Fecha: 13 JUL. 2016
Hora:

"CONTRATO S.G. MINISTRO 58/2014: Pavimentación Asfáltica de tramos camineros del País. Paquete 2: Obras de Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní – Corpus Christi – Pindoty Porá, Departamento Canindeyú

Objeto: Solicitud de Pago Certificado de Obra 23

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra N° 23 correspondiente a los trabajos realizados en el mes de Junio del 2016, presentado por **BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.**, a través de la Nota 10.884 de fecha 06 Julio de 2016, adjudicatario de la obra de referencia, del Llamado MOPC Nº: 55/2014 *"Pavimentación Asfáltica de tramos camineros del País. Paquete 2: Obras de Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní – Corpus Christi – Pindoty Porá, Departamento Canindeyú"*.

El monto a ser pagado es de Gs. 4.055.252.905.- (Guaraníes Cuatro mil cincuenta y cinco millones doscientos cincuenta y dos mil novecientos cinco) I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	
CONTRATISTA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
RESOLUCION ADJUDICACIÓN:	450/2014
FECHA DE CONTRATO:	27/05/2014
ORDEN DE INICIO	12 de Agosto de 2014
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Pavimentación Asfáltica de tramos camineros del País. Paquete 2: Obras de Mejoramiento del tramo Cruce Guaraní – Corpus Christi – Pindoty Porá, Departamento Canindeyú
AVANCE FINANCIERO FINANCIERO	78,16%
PLAZO DE EJECUCION:	32,46 meses (974 días calendario)
MONTO CONTRACTUAL:	Gs, 132.276.451.999
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las clausulas contractuales, los Términos de Referencias y los Convenios Modificatorios, suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en (1) un original y (1) una copia, debidamente foliadas.

Aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Félix A. Soerensen
Representación Legal de la Fiscalización

001 (uno)

LA COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
CELIA MARGARITA GODOY DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 795
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción – Paraguay

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11325036
Inicio Vigencia 13/11/2015
Fin Vigencia 30/11/2016
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

001-001-0001736
Nº 001-001 0001736

Fecha	11 DE JULIO	de 201 6	
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº58/2014 ADJUDICADO POR RESOLUCION MINISTERIAL Nº450/2014. EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CRHISTI - PINDOTY PORA, DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU, SEGUN CERTIFICADO Nº 23 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016		0,00	0,00	4.026.997.389,00
	FONDO LOCAL G$				
	Monto por los trabajos con IVA 4.272.840.706				
	Monto de ajustes 181.440.754				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 4.454.281.460				
	Devolucion de anticipo -427.284.071				
	Total con IVA 4.026.997.389				
	Retenciones fondo de garantia -222.714.073				
	O= 89 871 Monto= 4 026 997 389 Fecha= 29/08/16 Mes= 26,26 cert= 23 STM= 105 114				
SUB TOTALES			0,00	0,00	4.026.997.389,00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELIA M. BAEZ DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CUATRO MIL VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE — 4.026.997.389,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 366.090.872,00 *TOTAL IVA:* 366.090.872,00

I. G. ROBEL S.R. RUC 80009607-0 / Hab. Nº1915 - Onofre Gomez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303 - Lambaré

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Taller