# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Intendencia Municipal

"Capiatá, en 1er. Lugar"

## ADDENDA Nº 01 AL CONTRATO DE OBRAS Nº 45/2016

**(Adenda al Contrato de Obra Pública suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Capiatá y el ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS en el marco del Contrato de Obra Nº 45/2016 para la "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE BOQUERON TRAMO 2955, 2956, 3250 Y 3484 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY LAS MERCEDES" - ID Nº 318.042")**

En la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los diez y seis días del mes de diciembre del año 2016, por una parte, la Municipalidad de la ciudad de Capiatá, en adelante LA CONTRATANTE, con domicilio legal en la calle Ruta II Mcal. Estigaribia Km. 20, representada en este acto por el Intendente Municipal, Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, acompañado para el efecto del Secretario General de la institución, el PROF. RAFAEL ZARATE y por la otra, el ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS, con RUC: 1539157-4, con domicilio en Mcal. Estigarribia Nº 770 c/ Iturbe de la ciudad de Ypacarai, en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato de Obra Nº 45/2016 **para la "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE BOQUERON TRAMO 2955, 2956, 3250 Y 3484 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY LAS MERCEDES" - ID Nº 318.042"** suscripto entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 14 de noviembre de 2016 sujeta a las siguientes cláusulas:

### CLAÚSULA PRIMERA. DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan en celebrar la adenda al Contrato de obras Nº 45/2016 originalmente pactado - ID Nº 318.042.

### CLAÚSULA SEGUNDA. DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES EN LOS RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO DE OBRAS ORIGINALMENTE PACTADO.

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA la realización de trabajos adicionales según los siguientes detalles expuestos a continuación:

**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE BOQUERON TRAMO 2955, 2956, 3250 Y 3484 DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY LAS MERCEDES**

ING. IGNACIO EDWARDS
R.P.F 1539157

INTENDENCIA MUNICIPAL
CAPIATA

| ITEMS | RUBROS COMTEMPLADOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL (Iva incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | REPLANTEO DE OBRAS | M2 | 570 | 950 | 541.500 |
| | EMPERADO | | | | |
| 4 | EXCAVACION Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO) | M2 | 570 | 5.700 | 3.249.000 |
| 5 | PREPARACION DE SUELO PARA BASE DE EMPEDRADO | M2 | 570 | 1.710 | 974.700 |
| 6 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 8 CM, DOSAJE: 1:3:5 | ML | 12.540 | 428 | 5.367.120 |
| 7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, CON COLCHON DE ARENA (20 CM), REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA, ENCALADO Y PINTURA DE CORDON ( A LA CAL) | M2 | 570 | 27.075 | 15.432.750 |
| 8 | RELLENO Y COMPACTACION DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS | M2 | 570 | 1.520 | 866.400 |
| | **TOTAL** | | | | **26.431.470** |

El precio total de la adenda es de guaraníes: veintiséis millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos setenta.-

**CLAUSULA TERCERA DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.**
Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato de Adenda, en 2 (dos) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Capiatá, en la República del Paraguay, en la fecha de su otorgamiento.

**Prof. RAFAEL ZARATE**
**Secretario General**

**Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ O.**
**Intendente Municipal**

**ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS**
**C.I. Nº 1539157**

ING. IGNACIO EDWARDS
R.P.I 1539157