GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA Nº 03/2015

CONTRATO DE ADJUDICACIÓN N° 011/2.014

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución Nro. 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RICHARD ROLANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, con **C.I. Nro. 2.895.739**, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE",** por una parte, y, por la otra, la firma **"MONTECRISTO S.A."**, representada para este acto por el **SR. FERNANDO ANDRES CRUZ QUIÑONEZ,** con **C.I. Nro. 2.011.977,** con **RUC: Nº 80028405-4,** domiciliado sobre la calle Picada Diarte Nº 2486 e/ Tokio – Asunción – Paraguay, denominada en adelante el **"CONTRATISTA"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato de Adjudicación Nº 011/2014 **" MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES, LPN Nº. 03/2014."**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto de la Adenda

La Gobernación del Departamento de Misiones, de conformidad con lo dispuesto en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas en su Art. 62 "Convenio modificatorio en Obras Públicas", en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista los cambios, siempre que se mantenga los precios unitarios del contrato Original, y que los trabajos complementarios o modificaciones sean acordados entre las partes.----------

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que conjunta o separadamente, no excedan del 20% de monto y plazo Originalmente pactados y que no tenga objeto otorgar al Contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.----------

CLAUSULA SEGUNDA: Modificaciones Específicas al Contrato.

Ambas partes acuerdan modificar el Contrato Inicialmente firmado, conforme al Art. 62 "Convenios modificatorios en Obras Públicas"

La ampliación efectuada al Contrato será cuanto sigue:

LOTE 1: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN EL DISTRITO DE YABEBYRY

CERCO PERIMETRAL Y VEREDA

N°	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIOS UNITARIOS (Gs)	adenda
	base de nivelación y mampostería de 0,15	60	ml	94.500	5.670.000
	TOTAL (Gs)				5.670.000

TANQUE ELEVADO 20m3

N°	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIOS UNITARIOS (Gs)	adenda
16	Provisión e instalación de pararrayos c/ medición de resistividad del suelo, con malla puesta a tierra				
	Cable de cobre desnudo 35 mm2	30	ML	45000	1.350.000
	TOTAL (Gs)				1.350.000.-

TOTAL LOTE 1: 7.020.000.-Gs.

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Mi
Gobernador de Misi

LOTE 4: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA					
COMPAÑÍA DE CURUPAYTY					
CERCO PERIMETRAL Y VEREDA					
N°	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIOS UNITARIOS (Gs)	adenda
	base de nivelación y mampostería de 0,15	48	ml	94.500	4.536.000.-
TOTAL (Gs)					4.536.000.-

TANQUE ELEVADO 20m3					
N°	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIOS UNITARIOS (Gs)	adenda
16	Provisión e instalación de pararrayos c/ medición de resistividad del suelo, con malla puesta a tierra				
	Cable de cobre desnudo 35 mm2	30	ML	40.000	1.200.000.-
TOTAL (Gs)					1.200.000.-

COMPAÑÍA DE CURUPAYTY_ total 5.736.000 Gs.

LOTE 4: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA					
COMPAÑÍA DE SAN JERONIMO					
CERCO PERIMETRAL Y VEREDA					
N°	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIOS UNITARIOS (Gs)	adenda
	Base de nivelación y mampostería de 0,15	30	ml	94.500	2.835.000.-
TOTAL (Gs)					2.835.000.-

TANQUE ELEVADO 20m3

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Denis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

N°	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIOS UNITARIOS (Gs)	adenda
16	Provisión e instalación de pararrayos c/ medición de resistividad del suelo, con malla puesta a tierra.				
	Cable de cobre desnudo 35 mm2	30	ML	40.000	1.200.000.-
TOTAL (Gs)					1.200.000.-

COMPAÑÍA DE SAN JERONIMO_ total 4.035.000.- Gs.

LOTE 4: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA					
COMPAÑÍA DE ZANJA CORA					
CERCO PERIMETRAL Y VEREDA					
N°	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIOS UNITARIOS (Gs)	adenda
	Base de nivelación y mampostería de 0,15	56	ml	94.500	5.292.000.-
TOTAL (Gs)					5.292.000.-

TOTAL LOTE 4: Gs.- 15.063.000.-

CLÁUSULA TERCERA: Monto a ser ampliado

El monto ampliado es de Gs. 22.083.000 (GUARANIES VEINTIDOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL, con todos los impuestos incluidos), el monto ampliado no supera el 20% permitido en el Art. 62 de convenios modificatorios en obras públicas.----------

CLAUSULA CUARTA:

Todas las demás cláusulas del Contrato de Adjudicación Nº 011/2014, quedan como están inicialmente establecidas.----------

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presenta Adenda en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de San Juan Bautista, República del Paraguay, a los 14 días del mes de julio del 2.015.----------

ABOG. RICHARD R. RAMIREZ R.
SECRETARIO GENERAL

SR. FERNANDO ANDRES CRUZ QUIÑONEZ
CONTRATADO
MONTECRISTO S.A.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
Misiones

ABOG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES