Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Al servicio de las personas y las naciones

UNDP-OPE-0585/2013
9 de Abril de 2013

Estimada señora Matto:

Asunto: "Proyecto 14311 – Resultado de la revisión de Complementarios C2 correspondientes al Contrato Nro. 011/2010 – Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior de la Ampliación del Palacio de Justicia de Paraguari"

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en seguimiento a su nota Nro. 039/2013 en la cual nos ha solicitado la revisión de los trabajos complementarios C2 inherentes al contrato Nro. 011/2010 - "Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior de Palacio de Justicia de Paraguarí".

Al respecto, le informo que hemos revisado la documentación remitida y manifestamos nuestra conformidad para que el proyecto lleve a cabo la enmienda correspondiente, en concordancia con las disposiciones contractuales, para la inclusión de los trabajos complementarios y planilla de compensaciones presentadas, C-2 – Por Modificaciones del nuevo Edificio Bloques A y B, y Modificaciones al Edificio Existente, Instalaciones Eléctricas, Trabajos Exteriores correspondientes al Edificio Existente y Trabajos de Carpintería de Madera.

Adicionalmente, es muy importante que la Unidad Técnica del Proyecto contemple los rubros más importantes que merezcan ser incluidos en las futuras obras o ampliaciones, específicamente los trabajos realizados al edificio existente que podrían ser aplicados a las futuras ampliaciones de Palacios planificadas entre el Proyecto y el PNUD.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente,

Ana Inés Mulleady
Representante Residente Adjunta

Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Nacional de Proyectos
Corte Suprema de Justicia
RECIBIDO POR: Lucy Torres
FECHA: 11/04/13 HORA: 12:05

Señora
Lina Matto
Directora Nacional del Proyecto 14311
Corte Suprema de Justicia
Palacio de Justicia, Alonso y Testanova - Piso 10
Asunción