MOPC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES (DCV)	OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES - CONTRATO N° 445/2019 - LOTE 5 - DPTO DE GUAIRA CONTRATISTA: CONSORCIO ARRECIFE Lomas Valentinas N° 315 esq. Iturbe Teléfono: 021-391. 225 Asunción Paraguay	CIA S.A Compañía de Ingenieros Asociados Fiscalización

REGISTRO DIARIO DE LLUVIAS EN OBRA

DÍAS	AÑO 2022											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	B	B	B	H	H	H	B	B	B	H	H	
2	B	B	30	B	45	H	B	B	B	H	H	
3	B	B	H	B	12	H	B	B	B	H	H	
4	B	B	H	65	H	H	B	B	B	H	B*	
5	B	47	B	25	H	B*	B	B	B	15	B*	
6	B	H	B	H	H	B*	B	30	B	76	B*	
7	B	H	B	H	H	28	B	H	B	10	B*	
8	B	H	20	36	H	H	B	H	B	H	B*	
9	B	B	H	H	B*	H	B	10	B	H	B*	
10	B	B	60	H	B*	H	B	H	11	25	10	
11	B	B	30	80	B*	B*	B	H	H	30	15	
12	B	B	H	60	B*	B*	14	B	H	H	65	
13	B	B	H	H	B*	B*	H	B	B	H	H	
14	B	B	H	H	49	B*	12	B	B	15	H	
15	B	B	H	H	H	B*	H	15	B	H	H	
16	B	B	B	H	H	35	15	H	B	H	H	
17	B	B	B	B	H	H	H	H	B	H	B*	
18	B	B	40	B	H	H	22	H	B	10	B*	
19	B	B	H	B	B*	H	H	B	70	25	B*	
20	B	25	H	B	B*	H	H	B	H	50	B*	
21	B	65	B	35	B*	B*	H	B	10	H	55	
22	B	H	70	60	B*	26	H	B	H	H	H	
23	B	H	128	H	B*	H	H	B	H	H	H	
24	B	H	62	H	B*	H	B	B	H	B*	H	
25	B	B	H	H	B*	H	B	B	H	B*	B	
26	30	B	H	B	21	B*	B	B	H	B*	B	
27	10	B	H	B	65	B*	B	B	B*	35	B	
28	H	10	H	B	15	B*	B	B	B*	20	B	
29	H		B	30	35	B*	B	B	20	H	B	
30	H		36	25	H	B*	B	B	50	45	B	
31	B		H		H		B	B		40		

Total Lluvia	mm	40	147	476	416	242	89	63	55	161	396	145	0
	Lluvias < 10 mm.												
	Lluvias > 10 mm.	2	4	9	9	7	3	4	3	5	13	4	
Días no Trabajo	Humedad	3	6	14	12	12	14	8	7	8	15	10	
	Otros (Inundac.)					12	13			2	3	10	
Días Trabajados		26	18	8	9	0	0	19	21	15	0	6	31

Referencia: H : Terreno NO Trabajado B* Inundaciones B :Bueno

Ing. JULIO GOROSTIAGA
Representante Legal
Consorcio Arrecife

Fredy Espinola
Contratista

Gustavo Ramirez
Fiscalización