GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INDERT
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

ADDENDA Nº 1 AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA REGIONAL DEL INDERT EN YHÚ.

EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT), en adelante LA CONTRATANTE, domiciliado en Tacuary N° 276 esq. Mariscal Estigarribia, de la ciudad de Asunción, representado por el **LIC. JUSTO PASTOR CARDENAS NUNES,** en carácter de **PRESIDENTE**, con **Cédula de Identidad N° 747.690**, nombrado por **Decreto Nº 183** de **fecha 04 de Setiembre del 2013,** por una parte y por la otra la firma **CONSTRUCTORA LA FORTALEZA,** con **RUC N° 1.091.759-4,** representado por el señor **ANDRES TORALES, con C.I Nº 1.091.759,** en adelante **LA CONTRATISTA,** el que constituye domicilio en la calle **Yegros y Primero de Marzo Nº 9390 de la Ciudad de Coronel Oviedo del Departamento de Caaguazú**, denominadas en su conjunto "LAS PARTES", e individualmente "PARTE", acuerdan celebrar la presente **ADDENDA Nº 1 AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA REGIONAL DEL INDERT EN LA CIUDAD DE YHÚ DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.
La presente **Adenda Nº 1** al **CONTRATO PRINCIPAL** firmado en fecha **17 de Setiembre del 2014**, tiene por Objeto, regular los derechos y obligaciones de LAS PARTES con relación a la Construcción de la Agencia Regional del INDERT en la **Ciudad de Yhú, Departamento de Caaguazú** producto de la adjudicación del presente contrato, **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2014 "Construcción de Agencias del INDERT en el Interior del País"** con número de **ID SICP Nº 272-954**, publicado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas del Estado Paraguayo, por cuenta, cargo y riesgo de la CONTRATISTA, conforme a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CLAUSULA SEGUNDA:
Queda expresamente establecido que las condiciones del **CONTRATO PRINCIPAL,** permanecen vigentes en la presente **ADDENDA**. salvo en lo referente al plazo que se extiende por **120 (ciento veinte) días calendarios**, conforme a lo establecido en la **Resolución P. Nº 2982/2015 de fecha 07 de Setiembre del 2015 "QUE AUTORIZA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA AL CONTRATO PRINCIPAL POR TRABAJOS ADICIONALES EJECUTADOS POR LA FIRMA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2014 "CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS DEPARTAMENTALES DEL INDERT EN EL INTERIOR DEL PAÍS" ID Nº 272-954, ADJUDICADO POR RESOLUCIÓN P. Nº 2204/2014, DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DEL 2014"**, por constituirse en una necesidad para la correcta y completa terminación de la construcción de la Agencia del INDERT en

Lic. Justo P. Cárdenas
Presidente

la localidad de Yhú Departamento de Caaguazú, cuyos informes de recomendación y aprobación técnica obra en el expediente administrativo Nº 6694/2015, de fecha 07 de Julio del 2015, caratulado LA FORTALEZA - SOLICITA ADENDA MODIFICATORIA Y PRÓRROGA DE 30 DÍAS AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, presentado por el mismo contratista y aprobados por la Fiscalización de Obras contratada para el efecto **Arq. María Del Carmen Domínguez**, cuyo detalle es el siguiente:

Item	*Rubro*	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Cantidad REAL ADICIONAL	Diferencia en Cantidades	Precio Unitario Contractual	Precio Total ADICIONAL
1.5	Movimiento de tierra relleno, apisonado y compactado interior y talud	M3.	55,00	117,60	**62,60**	**82.500**	**5.164.500**
2.6	Muro de nivelación de 0,30m. Ladrillo Común h = 0,50m de promedio	M2.	9,00	18,46	**9,46**	**137.500**	**1.300.750**
2.16	Muralla Perimetral h= 2,00 m. (incluye excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada, nivelación de 0,30 m. de ladrillo común, aislación, mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillo común revocado con pilares de 0,30x0,30 m. visto con terminación superior en sardinel con el mismo tipo de ladrillo visto laminado)	ML.	62,00	82,00	**20,00**	**192.500**	**3.850.000**
7.4	R.P.A. De 0,30x0,30 m.	UN.	12,00	14,00	**2,00**	**159.500**	**319.000**
7.5	Cañería exterior para red. pluvial Caño PVC diám. 4"	ML.	50,00	73,00	**23,00**	**16.500**	**379.500**
						PRECIO TOTAL ADICIONAL	**11.013.750**

Los rubros adicionales ejecutados y a ejecutarse conforme la planilla descrita asciende a la suma de **Gs. 11.013.750 (Guaraníes Once Millones Trece Mil Setecientos cincuenta)** que representa el 3.68 % del monto total del Contrato principal.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a **los 07 días del mes de Setiembre del 2015.-**

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Lic. Justo P. Cárdenas
Presidente

SR. ANDRÉS TORALES.-
C.I Nº: 1.049.759.-
POR EL CONTRATISTA.

C. JUSTO PASTOR CARDENAS NUNES
PRESIDENTE DEL INDERT.-
POR EL CONTRATANTE.