DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DOI N° 036/2023

Asunción, 14 de marzo de 2023

Señor
Lic. Juan Vicente Caballero, Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Presente

REF: REMISION DE DOCUMENTACIONES DE APROBACION DE PRORROGAS DE PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIAS Y POR ADENDA - OBRA; CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA ID 407 180.

Por el presente remito por su intermedio a la Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación los documentos correspondientes a la Aprobación de la prórroga al plazo contractual por lluvias otorgada a la firma ITINERA S.A., para la Obra CONSTRUCCION DEL PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA –
ID 407 180"

El Dpto de Obras e Infraestructuras como Administrador del Contrato aprueba y remite para su difusión en la DNCP los siguientes documentos;

- Notificación 28/02/23 a la Contratista de nuevo plazo por lluvias.
- Informe del Fiscal de Obras en Memo N° 06/2023
- Nota de Solicitud de Prórroga del Contratista
- Informe de lluvias noviembre 22
- Informe de lluvias diciembre 22
- Informe de lluvias enero 23
- Informe de lluvias febrero 23
- Informe de lluvias del Contratista en forma mensual

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Luis Martínez, Jefe
DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.

16-03-23

Abog. Karen Quiñónez, Jefa Interina
Dpto. de Licitaciones y Compras Menores
Coordinación Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

20-03-2023
14:00.

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: *"Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"*

COMPROMISO: *"Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"*

	Dirección de Administración y Finanzas
	Coordinación de Recursos Financieros
	Departamento de Presupuesto
✓	Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones
	Unidad de Apoyo Informático y Gestión
	Departamento de Servicios Generales
	Departamento de Almacenes y Suministros
	Departamento de Control e Inventario de Bienes
	Departamento de Transporte
	Departamento de Obras e Infraestructura
	Para su atención
	Para su informe

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

FECHA: 20. marzo. 23		
	Coordinación de Recursos Financieros	
	Departamento de Presupuesto	
	Departamento de Contabilidad	
	Departamento de Tesorería	
	Coordinación de Recursos Administrativos	
	Departamento de Servicios Generales	
	Departamento de Almacenes y Suministros	
	Departamento de Control de Inventario de Bienes	
	Departamento de Transporte	
	Departamento de Obras e Infraestructuras	
	Coordinación Unidad Operativa de Contrataciones	
	Departamento de Licitaciones y Compras Menores	
	Departamento de Adjudicaciones, Contratos y Garantías	
		Para su conocimiento
	✓	Para proseguir con los tramites Administrativos

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA