DICTAMEN TÉCNICO
CONVENIO MODIFICATORIO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	9396; 9397; 9398; 9401; 9402; 9403; 9404; 9405; 9406; 9407; 9408		
Modalidad y N° de procedimiento	LPN 1743/23		
Descripción	"Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto"		
Identificador (ID)	421.491		
Lote	Lotes 1; 3; 4; 5; 6		
Proveedor o Contratista	- Tecnoelectric S.A. - Consorcio TMT – Proel II (Tecmont S.A. - Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado) - CONSORCIO TEI (Intec Ingeniería S.A.E.-Tecnoedil S.A. Constructora) - Empresa Paraguaya de Electrificación S.A. - EPESA - Singel S.A. - Santa Isabel de Norma Girett Ovelar - Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A. –COVIPA. - Consorcio CIM (Ingelmec S.R.L. – Comp. De Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil S.R.L. - Ingenieria Electromecánica MGM S.A.) - Consorcio Arcopel (Opel de Carlos Sena – Arcal S.R.L.) - Servicios Eléctricos y Metalúrgicos S.A. – SEMESA - Consorcio Cono S.R.L. – Vitex S.R.L.		
Unidad Administradora del Contrato	Dpto. de Supervisión de Obras de Distribución DD/DSO		
Tipo de Contrato	Obra	X	Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	7/02/2024; 23/02/2024;		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	Contrato 9396/2024: Monto Máximo de G. 36.400.000.000 Contrato 9397/2024: Monto Máximo de G. 21.840.000.000 Contrato 9398/2024: Monto Máximo de G. 14.560.000.000 Contrato 9401/2024: Monto Máximo de G. 26.520.000.000 Contrato 9402/2024: Monto Máximo de G. 17.680.000.000 Contrato 9403/2024: Monto Máximo de G. 18.720.000.000 Contrato 9404/2024: Monto Máximo de G. 12.480.000.000 Contrato 9405/2024: Monto Máximo de G. 18.720.000.000 Contrato 9406/2024: Monto Máximo de G. 12.480.000.000 Contrato 9407/2024: Monto Máximo de G. 17.160.000.000 Contrato 9408/2024: Monto Máximo de G. 11.440.000.000		
Vigencia del Contrato	Desde: 07/02/2024; 23/02/2024 Hasta: 07/02/2027; 23/02/2027		

DICTAMEN TÉCNICO
CONVENIO MODIFICATORIO

Plazo de ejecución de la Obra	N/A
Fecha de inicio de ejecución de la obra	07/02/2024; 23/02/2024
Fecha prevista de fin de ejecución de la obra	07/02/2027; 23/02/2027
Prórroga o Suspensión del plazo contractual	Desde: --- Hasta: --- Documento: Nota P..... de fecha ..... y antecedentes.
Porcentaje de avance de la obra	..... %
DATOS DE LA MODIFICACIÓN	
Convenio Modificatorio (CM) N°	1 (Uno)
Objeto de la modificación	Ajuste del Anexo M, que forma parte de los Contratos, consistente en el desglose de algunos ítems de mano de obra, sin comprometer los tiempos asociados al costo de la mano de obra, y ajuste de la descripción de un tipo de cable de Baja Tensión.
Monto del CM y porcentaje	N/A
CM anteriores montos y porcentajes	N/A
Ampliación del Plazo de ejecución y porcentaje	.... días .... %

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación *(causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de la obra, conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*):

Dentro de los ítems de trabajo del Anexo M, que forma parte de los Contratos, en donde se estipulan los tiempos de ejecución de los trabajos, contenía 4 (cuatro) ítems para el montaje de celdas compactas de MT, descripto de manera global. Estos ítems ahora han sido desglosados en los trabajos específicos que involucran dichos ítems, actualizando los tiempos correspondientes a cada trabajo.
También se ha corregido la descripción de un ítem, en la descripción del cable preensamblado de BT, sin cambiar el tiempo de ejecución.

Por lo expuesto, se solicita dar curso favorable a la presente modificación

DICTAMEN TÉCNICO
CONVENIO MODIFICATORIO

Asimismo, según los datos consignados más arriba, a la fecha del presente Dictamen Técnico, la **obra se encuentra dentro del plazo de ejecución y vigencia del Contrato.**

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Ing. Ernesto Rodríguez M.
Dpto. de Superv. de Obras de Distribución
ANDE - Jefe

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 11 MAR 2024

ING. DANIEL MELGAREJO
JEFATURA - DPTO. DE PROYECTOS
DE DISTRIBUCION
ANDE