RESUMEN DE CERTIFICACION

jun-22

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.456.544.995	120.801.900	13.577.346.895
Gastos reembolsables	7.286.073.228	78.849.264	7.364.922.492
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.742.618.223	199.651.164	20.942.269.387
IVA 10%	2.074.261.819	19.965.116	2.094.226.936
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.816.880.042	219.616.280	23.036.496.323
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION	22.816.880.042	219.616.280	23.036.496.323
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	2.250.000.000		2.250.000.000
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	20.566.880.042	219.616.280	20.786.496.323
REAJUSTE	1.513.403.360	29.960.768	1.543.364.128
IVA 10%	151.340.338	2.996.077	154.336.415
TOTAL REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	1.664.743.698	32.956.845	1.697.700.543
COSTO DEL SERVICIO + REAJUSTE (IVA INCL.)	22.231.623.740	252.573.125	22.484.196.866

RUBRO	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	CM N° 3	CM N° 4	SALDO A CERTIFICAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	14.532.102.843	14.799.165.243	1.221.818.348
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	7.769.299.076	7.924.179.210	559.256.718
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	22.301.401.919	22.723.344.453	1.781.075.066
IVA 10%	2.045.454.545	2.091.442.883	2.191.531.620	2.230.140.192	2.272.334.445	178.107.509
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	24.531.542.111	24.995.678.898	1.959.182.575
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0	0	0	0
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	0
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	20.755.871.708	21.856.847.818	22.281.542.111	22.745.678.898	1.959.182.575

OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Contrato S.G. Ministro No. 139/2015

Monto Contrato (IVA INCL.)

Gs. 22.500.000.000.-

Monto CM N° 1

Gs. 23.005.871.708.-

Monto CM N° 2

Gs. 24.106.847.818.-

Monto CM N° 3

Gs. 24.531.542.111.-

Monto CM N° 4

Gs. 24.995.678.898.-

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

CONSORCIO INCONPAR INGSER

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 139/2015 - FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 84

jun-22

CONSULTORA: *CONSORCIO INCONPAR INGSER*

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.)	23.036.496.323
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	22.816.880.042
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.)	**219.616.281**
4	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES A LA FECHA (IVA INCL.)	1.697.700.543
5	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	1.664.743.698
6	MONTO DE LOS REAJUSTES DEL MES (IVA INCL.)	**32.956.845**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	219.616.281
2	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**219.616.281**
3	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	
4	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) - DEVOL. ANTICIPO	**219.616.281**
5	REAJUSTE DEL MES (IVA INCL.)	32.956.845
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**252.573.126**

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 84

jun-22

RUBRO	PRECIO TOTAL								
	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	CM N° 3	CM N° 4	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	22.301.401.919	22.723.344.453	20.742.618.223	199.651.164	20.942.269.387	1.781.075.066
IVA 10%	2.045.454.546	2.091.442.883	2.191.531.620	2.230.140.192	2.272.334.445	2.074.261.819	19.965.116	2.094.226.936	178.107.509
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	24.531.542.111	24.995.678.898	22.816.880.042	219.616.280	23.036.496.323	1.959.182.575
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)						0	0	0	
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) + RETENCION	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	24.531.542.111	24.995.678.898	22.816.880.042	219.616.280	23.036.496.323	1.959.182.575
Total Reajuste (SIN IVA)	0	0	0	0	0	1.513.403.360	29.960.768	1.543.364.128	
IVA 10%	0	0	0	0	0	151.340.338	2.996.077	154.336.415	
REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	0	0	0	0	0	1.664.743.698	32.956.845	1.697.700.543	

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 84

jun-22

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR								
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL								
	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	CM N° 3	CM N° 4	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	14.532.102.843	14.799.165.243	13.456.544.995	120.801.900	13.577.346.895	1.221.818.348
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	7.769.299.076	7.924.179.210	7.286.073.228	78.849.264	7.364.922.492	559.256.718
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	22.301.401.919	22.723.344.453	20.742.618.223	199.651.164	20.942.269.387	1.781.075.066

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 84

jun-22

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación									Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL									
								Certificada														
			Oferta	CM 1	CM 2	CM 3	CM 4	Anterior	Presente	Acum.	Saldo	Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONV. N° 1	CONV. N° 2	CONV. N° 3	CONV. N° 4	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	
													Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Personal Extranjero																						
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	1,60	1,80	1,80	1,80	1,80	1,40	0,00	1,40	0,40	40.464.000	64.742.400	72.835.200	72.835.200	72.835.200	72.835.200	56.649.600	0	56.649.600	16.185.600	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,177	8,520	8,637	8,637	8,46	0,03	8,49	0,15	50.580.000	404.640.000	413.592.660	430.941.600	436.842.600	436.842.600	427.794.400	1.686.000	429.480.400	7.362.200	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	13,20	13,377	13,720	13,837	13,837	12,33	0,18	12,51	1,33	50.580.000	667.656.000	676.608.660	693.957.600	699.858.600	699.858.600	623.685.120	9.104.400	632.789.520	67.069.080	
Personal Local																		0	0	0	0	
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,408	34,780	35,247	35,247	32,54	0,30	32,84	2,41	50.580.000	1.653.966.000	1.689.776.640	1.759.172.400	1.782.776.400	1.782.776.400	1.645.873.200	15.174.000	1.661.047.200	121.729.200	0,24
		Campo	12,90	13,1655	13,680	13,855	13,855	12,45	0,15	12,60	1,26	50.580.000	652.482.000	665.910.990	691.934.400	700.785.900	700.785.900	629.721.000	7.587.000	637.308.000	63.477.900	0,13
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,577	8,920	9,037	9,037	8,30	0,10	8,40	0,64	44.510.400	373.887.360	381.765.701	397.032.768	402.225.648	402.225.648	369.436.320	4.451.040	373.887.360	28.338.288	
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FRANCISCO BRITEZ	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	86,00	87,77	91,200	92,367	92,367	82,50	1,00	83,50	8,87	40.464.000	3.479.904.000	3.551.525.280	3.690.316.800	3.737.524.800	3.737.524.800	3.338.280.000	40.464.000	3.378.744.000	358.780.800	
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	8,40	8,5770	8,920	9,037	9,037	8,30	0,10	8,40	0,64	40.464.000	339.897.600	347.059.728	360.938.880	365.659.680	365.659.680	335.851.200	4.046.400	339.897.600	25.762.080	
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,500	2,500	2,500	2,50	0,00	2,50	0,00	40.464.000	0	101.160.000	101.160.000	101.160.000	101.160.000	101.160.000	0	101.160.000	0	
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	24,00	25,77	29,200	30,000	30,000	30,00	0,00	30,00	0,00	29.336.400	704.073.600	755.999.028	856.622.880	880.092.000	880.092.000	880.092.000	0	880.092.000	0	
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	44,600	45,183	45,183	42,50	0,50	43,00	2,18	20.232.000	849.744.000	867.649.320	902.347.200	914.149.200	914.149.200	859.860.000	10.116.000	869.976.000	44.173.200	
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	49,54	56,400	58,367	58,367	58,37	0,00	58,37	0,00	9.104.400	437.011.200	451.031.976	513.486.160	531.393.480	531.393.480	531.393.480	0	531.393.480	0	
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	72,00	76,31	82,900	84,367	84,367	84,37	0,00	84,37	0,00	9.104.400	655.516.800	694.756.764	754.754.760	768.107.880	768.107.880	768.107.880	0	768.107.880	0	
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	50,54	57,400	59,367	59,367	59,37	0,00	59,37	0,00	9.104.400	437.011.200	460.136.376	522.592.560	540.497.880	540.497.880	540.497.880	0	540.497.880	0	
OSCAR CORVALAN	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,000	60,000	72,000	64,63	1,00	65,63	6,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	546.264.000	655.516.800	588.447.720	9.104.400	597.552.120	57.964.680	
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,000	60,000	60,000	52,63	1,00	53,63	6,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	546.264.000	546.264.000	479.194.920	9.104.400	488.299.320	57.964.680	
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,000	60,000	72,000	64,13	1,00	65,13	6,87	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	546.264.000	655.516.800	583.895.520	9.104.400	592.999.920	62.516.880	
AYUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	55,567	56,733	56,733	56,73	0,00	56,73	0,00	4.046.400	194.227.200	208.551.456	224.845.095	229.565.895	229.565.895	229.565.895	0	229.565.895	0	
AYUDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	58,400	60,367	60,367	60,37	0,00	60,37	0,00	4.046.400	194.227.200	208.551.456	236.309.760	244.267.680	244.267.680	244.267.680	0	244.267.680	0	
LUIS LOPEZ FAUSTO ARRUA	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	120,00	120,00	120,000	120,000	132,000	116,27	2,00	118,27	13,73	4.046.400	485.568.000	485.568.000	485.568.000	485.568.000	534.124.800	470.461.440	8.092.800	478.554.240	55.570.560	
Precios Totales (SIN IVA)													13.233.346.560	13.671.271.235	14.333.610.063	14.532.102.843	14.799.165.243	13.704.235.255	128.034.840	13.832.270.095	966.895.148	
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente, del Esp. En Mant. Por Resultados y Director del Servicio (Cláusula 4.5 d de las CEC)													-	72.666.263	82.728.648			247.690.260	7.232.940	254.923.200	-254.923.200	
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave													13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	14.532.102.843	14.799.165.243	13.456.544.995	120.801.900	13.577.346.895	1.221.818.348	

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 84

jun-22

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades									Precio Unitario	PRECIO TOTAL								
			Oferta	CM 1	CM 2	CM 3	CM 4	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONV. Nº 1	CONV. Nº 2	CONV. Nº 3	CONV. Nº 4	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
								Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
1.	Viáticos																				
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	1,020609	1,060548	1,074132	1,074132	0,974	0,0130	0,987	0,088	220.000.000	220.000.000	224.534.084	233.320.473	236.309.041	236.309.041	214.190.290	2.861.630	217.051.920	19.257.121
	Técnicos y otros	gl.	1,00	1,029589	1,088845	1,104646	1,166746	1,114	0,0089	1,123	0,044	508.000.000	508.000.000	523.031.000	553.133.360	561.160.027	592.706.827	565.843.360	4.500.000	570.343.360	22.363.467
2.	Vuelos internacionales	gl.	1,00	1,00	1,00	0,25	0,25	0,133	0,0000	0,133	0,117	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	40.000.000	40.000.000	21.334.934	0	21.334.934	18.665.066
3.	Otros gastos de viaje																				
4.	Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,075794	1,075794	0,806	0,0440	0,850	0,226	126.000.000	126.000.000	128.655.000	133.800.000	135.550.000	135.550.000	101.576.810	5.545.000	107.121.810	28.428.190
5.	Preparación y reproducción de informes	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,075794	1,075794	1,068	0,0074	1,076	0,000	168.000.000	168.000.000	171.540.000	178.400.000	180.733.333	180.733.333	179.483.813	1.249.520	180.733.333	0
6.	Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc																				
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	111,54	122,40	124,73	136,73	128,867	1,0000	129,867	6,867	4.500.000	486.000.000	501.930.000	550.800.000	561.300.000	615.300.000	579.900.000	4.500.000	584.400.000	30.900.000
	Alquiler de Equipo de Topografía	gl.	1,00	1,023519	1,087037	1,105247	1,216358	1,216	0,0000	1,216	0,000	270.000.000	270.000.000	276.350.000	293.500.000	298.416.667	328.416.667	328.416.667	0	328.416.667	0
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,075794	1,075794	0,988	0,0119	1,000	0,076	420.000.000	420.000.000	428.850.000	446.000.000	451.833.333	451.833.333	415.000.000	5.000.000	420.000.000	31.833.333
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	0,0000	1,000	0,000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	0,0000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	0,0000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
7.	Flete de efectos personales																		0		
8.	Uso de computadores, programa	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,075794	1,075794	1,076	0,0000	1,076	0,000	10.000.000	10.000.000	10.210.714	10.619.048	10.757.940	10.757.940	10.757.940	0	10.757.940	0
9.	Exámenes de laboratorio (Externos)																				
10.	Subcontratos																				
11.	Costos de transporte local	gl.	1,00	1,032778	1,133333	1,554938	1,666049	1,475	0,0171	1,492	0,174	300.000.000	300.000.000	309.833.333	339.999.999	466.481.481	499.814.815	442.364.056	5.140.000	447.524.056	52.290.759
12.	Arriendo de oficina, personal de apoyo																				
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,075794	1,075794	0,988	0,0119	1,000	0,076	210.000.000	210.000.000	214.425.000	223.000.000	225.916.667	225.916.667	207.500.000	2.500.000	210.000.000	15.916.667
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,075794	1,075794	1,076	0,0000	1,076	0,000	126.000.000	126.000.000	128.655.000	133.800.000	135.550.000	135.550.000	135.550.000	0	135.550.000	0
13.	Seguros																				
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	0,0000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,075794	1,075794	1,076	0,0000	1,076	0,000	21.000.000	21.000.000	21.442.500	22.300.000	22.591.675	22.591.675	22.591.675	0	22.591.675	0
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	0,0000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	1,032778	1,133333	1,154939	1,266050	1,253	0,0000	1,253	0,014	54.000.000	54.000.000	55.770.000	61.200.000	62.366.700	68.366.700	67.635.700	0	67.635.700	731.000
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,075794	1,075794	1,076	0,0000	1,076	0,000	21.000.000	21.000.000	21.442.500	22.300.000	22.591.675	22.591.675	22.591.675	0	22.591.675	0
14.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS																				
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	89,20	90,37	90,37	83,000	1,0000	84,000	6,367	24.077.526	2.022.612.184	2.065.129.405	2.147.715.319	2.175.805.766	2.175.805.766	1.998.434.658	24.077.526	2.022.512.184	153.293.582
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	83,70	84,87	84,87	74,500	1,0000	75,500	9,367	12.038.763	1.011.256.092	966.351.506	1.007.644.463	1.021.689.687	1.021.689.687	896.887.844	12.038.763	908.926.607	112.763.080
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	89,20	90,37	90,37	83,000	1,0000	84,000	6,367	8.025.842	674.170.728	688.376.468	715.905.106	725.268.589	725.268.589	666.144.886	8.025.842	674.170.728	51.097.861
	Chofer	mes	84,00	85,77	89,20	90,37	90,37	83,000	1,0000	84,000	6,367	3.410.983	286.522.559	292.560.012	304.259.684	308.239.164	308.239.164	283.111.589	3.410.983	286.522.572	21.716.592
	Precios Totales (SIN IVA)												7.241.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	7.769.299.076	7.924.179.210	7.286.073.228	78.849.264	7.364.922.492	559.256.718

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

CONSORCIO INCONPAR - INGSER MAURICIO CARDOZO OCAMPOS Nº 1388 C/CARLOS MIGUEL GIMÉNEZ Tel: 021 611089	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 84 **Mes/Año:** Junio/2022
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **UEP GMANS** **Llamado MOPC Nº 10/2015. Fiscalización de obras de rehabilitación y mantenimiento (CREMA) en el tramo: San Ignacio - Pilar. Contrato S.G. Ministro Nº 139/2015.**	**PRESENCIA DEL PERSONAL**

#	Cargo	Nombre	U/M	Total
1	Especialista en diseño geométrico	Fabian Schvartzer	MH	0,21
2	Especialista en mant. por resultados	Fabian Schvartzer	MH	0,21
3	Director del servicio	Felix Soerensen	MH	0,45
4	Director adjunto	Consorcia Unzain	MH	0,10
5	Ingeniero residente	Francisco Britez	MH	1,00
6	Especialista ambiental	Lucio Spinzi	MH	0,10
7	Asistente técnico-administrativo	Perla Segovia	MH	0,50
8	Inspector de mantenimiento (1)	OSCAR CORVALAN	MH	1,00
9	Laborista (1)	RAMON LOPEZ	MH	1,00
10	Topógrafo (1)	GREGORIO SILVA	MH	1,00
11	Ayudante de obra (2)	Luis Lopez - Fausto Arrua	MH	2,00

.....
ING. ROGER ALEXIS PAREDES GALEANO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

.....
ING. FELIX SOERENSEN
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

CONSORCIO INCONPAR - INGSER MAURICIO CARDOZO OCAMPOS Nº 1388 C/CARLOS MIGUEL GIMÉNEZ Tel: 021 611089	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 84 **Mes/Año:** Junio/2022
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **UEP GMANS** **Llamado MOPC Nº 10/2015. Fiscalización de obras de rehabilitación y mantenimiento (CREMA) en el tramo: San Ignacio - Pilar. Contrato S.G. Ministro Nº 139/2015.**	**GASTOS**

#	Descripción	Mes	Monto
1	Viáticos gerencia y especialistas	Junio	2.861.630
2	Viáticos técnicos y otros	Junio	4.500.000
3	Vuelos internacionales	Junio	0
4	Gastos de comunicación entre oficina central y campo	Junio	5.545.000
5	Preparación y reproducción de informes	Junio	1.249.520
6	Alquiler de vehículos	Junio	4.500.000
7	Alquiler de equipo de topografía	Junio	0
8	Alquiler de laboratorio	Junio	5.000.000
9	Máquinas fotográficas con gps incorporado	Junio	0
10	Retroreflectómetro señalización horizontal	Junio	0
11	Retroreflectómetro señalización vertical	Junio	0
12	Uso de computadores, programas	Junio	0
13	Costos de transporte local	Junio	5.140.000
14	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	Junio	2.500.000
15	Alquiler de oficina de campo, servicios públicos y muebles	Junio	0
16	Protocolización de contrato	Junio	0
17	Garantía de desempeño profesional	Junio	0
18	Garantía de anticipo	Junio	0
19	Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehículos	Junio	0
20	Seguro accidente de trabajo	Junio	0
21	Ingeniero especialista en el ámbito vial	Junio	24.077.526
22	Ingeniero civil/vial	Junio	12.038.763
23	Ingeniero asistente	Junio	8.025.842
24	Chofer	Junio	3.410.983
Monto total de los servicios del presente mes			**78.849.264**

.....
ING. ROGER ALEXIS PAREDES GALEANO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

.....
ING. FELIX SOERENSEN
REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

REAJUSTE
CERTIFICADO No. 84
jun-22

DATOS

Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055

X = FACTOR DE INCIDENCIA DEL AUMENTO S/CLAUSULA N° 6.2 (a) DE LAS CEC DEL CONTRATO
B = TASA DE SERVICIO EN GS. SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA
PARA:
B ≤ 2 x Sn X = 100 %
B > 2 x Sn X = 60 %

Fórmula $S_n = S_{n-1} + S_{n-1} \times A_n \times X$

A_n : AUMENTOS DECRETADOS
a-) 7,7% (01/12/2016)
b) 3,9% (01/07/2017)
c) 3,5% (01/07/2018)
d) 3,8% (01/07/2019)
e) 4,4% (01/07/2021)

PARA X = 100 %			PARA X = 60 %	
V = 100+100 x 7,7% x 100% =	107,7000	7,7000%	V = 100+100 x 7,7% x 60% =	104,6200
V = 107,7+107,7 x 3,9% x 100% =	111,9003	11,9003%	V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% =	107,0681
V = 111,9003+111,9003 x 3,5% x 100% =	115,8168	15,8168%	V = 107,0681+107,0681 x 3,5% x 60% =	109,3165
V = 115,8168+115,8168 x 3,8% x 100% =	120,2178	20,2178%	V = 109,3165+109,3165 x 3,8% x 60% =	111,8090
V = 120,2178+120,2178 x 4,4% x 100% =	125,5074	25,5074%	V = 111,8090+111,8090 x 4,4% x 60% =	114,7607

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo	Participación						Certificada				Tarifa persona mes	REAJUSTE				
			Oferta	CM 1	CM 2	CM 3	CM 4	Anterior	Presente	Acum.	Saldo	Guaraníes (Gs.)	COEFICIENTE DE REAJUSTE X	COEFICIENTE DE REAJUSTE V	ANTERIOR Guaraníes (Gs.)	PRESENTE Guaraníes (Gs.)	ACUMULADO Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero																	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	14,7607%	0	0	0
		Campo	1,60	1,80	1,80	1,80	1,80	1,40	0,00	1,40	0,40	40.464.000	60%	14,7607%	4.051.807	0	4.051.807
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,18	8,52	8,64	8,64	8,46	0,03	8,49	0,15	50.580.000	60%	14,7607%	14.431.980	248.865	14.680.845
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	14,7607%	0	0	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	14,7607%	0	0	0
		Campo	13,20	13,38	13,72	13,84	13,84	12,33	0,18	12,51	1,33	50.580.000	60%	14,7607%	57.657.938	1.343.873	59.001.811
Personal Local																	
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,41	34,78	35,25	35,25	32,54	0,30	32,84	2,41	50.580.000	60%	14,7607%	141.931.281	2.239.789	144.171.070
		Campo	12,90	13,17	13,68	13,86	13,86	12,45	0,15	12,60	1,26	50.580.000	60%	14,7607%	51.192.443	1.119.894	52.312.337
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,58	8,92	9,04	9,04	8,30	0,10	8,40	0,64	44.510.400	60%	14,7607%	30.032.893	657.005	30.689.898
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	60%	14,7607%	0	0	0
FRANCISCO BRITEZ	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	14,7607%	0	0	0
		Campo	86,00	87,77	91,20	92,37	92,37	82,50	1,00	83,50	8,87	40.464.000	60%	14,7607%	270.040.016	5.972.770	276.012.786
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	14,7607%	0	0	0
		Campo	8,40	8,58	8,92	9,04	9,04	8,30	0,10	8,40	0,64	40.464.000	60%	14,7607%	27.302.635	597.277	27.899.912
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	40.464.000	60%	14,7607%	7.150.100	0	7.150.100
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	14,7607%	0	0	0
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	60%	14,7607%	0	0	0
		Campo	24,00	25,77	29,20	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	29.336.400	60%	14,7607%	21.928.562	0	21.928.562
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	44,60	45,18	45,18	42,50	0,50	43,00	2,18	20.232.000	60%	14,7607%	68.723.940	1.493.192	70.217.132
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	60%	14,7607%	0	0	0
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	14,7607%	0	0	0
		Campo	48,00	49,54	56,40	58,37	58,37	58,37	0,00	58,37	0,00	9.104.400	60%	14,7607%	13.846.790	0	13.846.790
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	14,7607%	0	0	0
		Campo	72,00	76,31	82,90	84,37	84,37	84,37	0,00	84,37	0,00	9.104.400	60%	14,7607%	17.434.658	0	17.434.658
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	14,7607%	0	0	0
		Campo	48,00	50,54	57,40	59,37	59,37	59,37	0,00	59,37	0,00	9.104.400	60%	14,7607%	13.846.790	0	13.846.790
OSCAR CORVALAN	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	14,7607%	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,00	60,00	72,00	64,63	1,00	65,63	6,37	9.104.400	60%	14,7607%	68.231.801	1.343.873	69.575.674
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	14,7607%	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	52,63	1,00	53,63	6,37	9.104.400	60%	14,7607%	54.389.572	1.343.873	55.733.445
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	14,7607%	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,00	60,00	72,00	64,13	1,00	65,13	6,87	9.104.400	60%	14,7607%	67.559.864	1.343.873	68.903.737
AYUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	14,7607%	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	55,57	56,73	56,73	56,73	0,00	56,73	0,00	4.046.400	60%	14,7607%	5.114.987	0	5.114.987
AYUDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	14,7607%	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	58,40	60,37	60,37	60,37	0,00	60,37	0,00	4.046.400	60%	14,7607%	6.154.125	0	6.154.125
LUIS LOPEZ FAUSTO ARRUA	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	14,7607%	0	0	0
		Campo	120,00	120,00	120,00	120,00	132,00	116,27	2,00	118,27	13,73	4.046.400	60%	14,7607%	53.901.117	1.194.554	55.095.671
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)															994.923.299	18.898.838	1.013.822.137
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente, del Esp. En Mant. Por Resultados y Director del Servicio (Cláusula 4.5 d de las CEC)															22.179.147	1.067.633	23.246.780
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave															972.744.152	17.831.205	990.575.357

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE GASTOS REEMBOLSABLES - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CERTIFICADO No. 84

jun-22

DATOS	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2021) =	2.289.324
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2019) =	2.192.839
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2018) =	2.112.562
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

N°	Descripción	Unidad	Cantidades									Reajuste	REAJUSTE		
			Oferta	CM 1	CM 2	CM 3	CM 4	Certificadas				Guaranies (Gs.)	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
								Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)
14.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS														
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	89,20	90,37	90,37	83,000	1,000	84,000	6,367	6.141.551	277.448.679	6.141.551	283.590.230
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	83,70	84,87	84,87	74,500	1,000	75,500	9,367	3.070.775	131.422.400	3.070.775	134.493.175
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	89,20	90,37	90,37	83,000	1,000	84,000	6,367	2.047.184	92.482.907	2.047.184	94.530.091
	Chofer	mes	84,00	85,77	89,20	90,37	90,37	83,000	1,000	84,000	6,367	870.053	39.305.222	870.053	40.175.275
REAJUSTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SIN IVA)													540.659.208	12.129.563	552.788.771
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)													972.744.152	17.831.205	990.575.357
TOTAL REAJUSTE (SIN IVA)													1.513.403.360	29.960.768	1.543.364.128

Ing. Félix A. Sorensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C