A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7370

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 8241/2021 – LOTES 1 Y 4, SUSCRITO CON LA FIRMA MANCUSO & CÍA S.R.L., INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1572/2020, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y EDIFICIOS DE LA GERENCIA TÉCNICA, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

Asunción, 26 de julio de 2023

VISTO: El pedido formulado en el Interno GT/OCI/5046/2023 de fecha 20 de abril de 2023 y en la Solicitud N° 1100000011 de fecha 1 de junio de 2023 del Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura de la División de Supervisión de Generación y Transmisión, con la aprobación de la Gerencia Técnica, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 8241/2021, suscrito con la firma Mancuso & Cía. S.R.L., inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1572/2020, con ID N° 383707, para Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Lote 1 – Zona Norte y Chaco, y Lote 4 – Zona Metropolitana y Centro; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que la Unidad Administradora del Contrato, el Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura, manifiesta la necesidad de ampliar rubros que tienen relación o dependencia con las actividades de mantenimiento preventivo en el plan de ejecución de trabajos de mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica proveída a la población;

Que el objeto de la emisión del Convenio Modificatorio, consiste en ampliar los montos máximos Contratados;

Que cuenta con el parecer favorable de la Auditoría Interna, según Informe Previo de Auditoría N° 8/2023, elaborado por la Oficina de Auditoría Técnica, en fecha 19 de abril de 2023, conforme establecido en el Art. 62° "Convenios Modificatorios en Obras Públicas" de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas";

Que el costo adicional cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 1000000103/2023 de fecha 29 de junio de 2023;

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7370

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 8241/2021 – LOTES 1 Y 4, SUSCRITO CON LA FIRMA MANCUSO & CÍA S.R.L., INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1572/2020, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y EDIFICIOS DE LA GERENCIA TÉCNICA, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

Que cuenta con Dictamen UOC/ANDE/Nº 90/2023 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 20 de junio de 2023;

Que el procedimiento reúne los requisitos exigidos para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1, conforme a lo establecido en el Art. 62º de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", concordante con el Art. 9°, de la Resolución DNCP N° 4400 de fecha 24 de noviembre de 2022;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 8241/2021, suscrito con la firma Mancuso & Cía. S.R.L., inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1572/2020, para Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica, bajo la modalidad de Contrato Abierto, el cual consiste en ampliar los montos máximos Contratados del Lote 1 – Zona Norte y Chaco, por un monto total de ₲ 266.930.000 (guaraníes doscientos sesenta y seis millones novecientos treinta mil), IVA incluido, y del Lote 4 – Zona Metropolitana y Centro, por un monto total de ₲ 731.371.776 (guaraníes setecientos treinta y un millones trescientos setenta y un mil setecientos setenta y seis), IVA incluido, conforme a planillas de precios adjuntas.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Gerencia Técnica y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

PRESIDENTE

Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ

JESUS DANIEL GONZALEZ CANTERO

Firmado digitalmente por JESUS DANIEL GONZALEZ CANTERO
Fecha: 2023.07.27 12:34:24 -04'00'

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISION E INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE SUPERVISION DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE PRECIOS - CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01

OBRA: L.P.N. Nº 1572/2020. "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 4 - Zona Metropolitana y Centro)"

OFERENTE: MANCUSO & Cia. S.R.L.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad Prevista en el Conv. Modif. Nº 01	Precio Unitario	Precio PREVISTO EN EL Conv. Modif. Nº 01
1	Reparacion de carpeta de aislación, incluye aplicación de pintura aislante fibrada con tela para aislación	Metros cuadrados	100	75.000	7.500.000
2	Construcción de mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	700	65.000	45.500.000
3	Construcción de muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	28	420.000	11.760.000
4	Construcción de estructura de Hº Aº	Metros cúbicos	66	1.500.000	99.000.000
5	Construcción de revoque de pared interior y exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	300	35.000	10.500.000
6	Provision y colocación de piso de Hº en guarda obra	Metros cuadrados	250	122.500	30.625.000
7	Carpeta de aislación en techo plano, incluye aplicación manta no tejida de filamentos continuos de poliéster, con solape mínimo de 10 cm y membrana liquida impermeabilizante elastomérica de secado rápido, pasada mínima de 6 manos, rendiminento 3 kg/m2.	Metros cuadrados	250	175.000	43.750.000
8	Construcción de techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal Nº 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (Incluye re cálculos y diseños de estructura metálica)	Metros cuadrados	250	197.500	49.375.000
9	Provision y colocación de tapas de H° A° con tiradores dobles para canaleta de cables para sustitución de averiadas, similar al existente.	Metros cuadrados	150	105.000	15.750.000
10	Provisión y colocación de caños de PVC con 100mm de diámetro-incluye codos,uniones y registros que sean necesarios para cables de potencia.	Metro lineal	102	90.000	9.180.000
11	Provisión y colocación de caños de PVC con 150mm de diámetro-incluye codos,uniones y registros que sean necesarios para cables de potencia	Metro lineal	100	105.000	10.500.000
12	Pared interior al látex	Metros cuadrados	600	18.000	10.800.000
13	Pared exterior al látex	Metros cuadrados	600	18.000	10.800.000
14	Pintura sintética para aberturas, previo antióxido en aberturas metálicas	Metros cuadrados	200	26.000	5.200.000
15	Pintura sintética de portones, previo antióxido	Metros cuadrados	100	25.318	2.531.800
16	Excavación y rellenado de tramo subterráneo (asfaltado) en los casos de averías de LT´s subterráneas	Metros cuadrados	150	315.000	47.250.000
17	Excavación y rellenado de tramo subterráneo (empedrado) en los casos de averías de LT´s subterráneas	Metros cuadrados	150	190.000	28.500.000
18	Excavación mecanizada con retropala	Hora	100	400.000	40.000.000
19	Pozo Artesiano - suelo duro - 4" con apertura de filtros caños grava sello sanitario y provision e instalacion de motobomba de 3 HP	Metro lineal	400	490.000	196.000.000
20	Caseta metalica para motobomba	Unidad	3	1.150.000	3.450.000
21	Tanque elevado de 500lts (incluye conexiones y estructura metálica de soporte)	Unidad	3	17.800.000	53.400.000
SON GUARANIES: (I.V.A. incluido).- Setecientos treinta y un millones trescientos sesenta y un mil ochocientos.					**731.371.800**

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Roque Medina
VERIFICACION TECNICA

MANCUSO CIA. S.R.L.
Lic. Claudio Cabral Lovera

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISION E INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE SUPERVISION DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE PRECIOS - CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01

OBRA: L.P.N. Nº 1572/2020. "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica Bajo la Modalidad de Contrato Abierto (Lote 1 - Zona Norte y Chaco)"

OFERENTE: MANCUSO & Cia. S.R.L.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad Prevista en el Conv. Modif. Nº 01	Precio Unitario	Precio PREVISTO EN EL Conv. Modif. Nº 01
1	Reparación de carpeta de aislación, incluye aplicación de pintura aislante fibrada con tela para aislación	Metros cuadrados	96	92.500	8.880.000
2	Construcción de mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	200	67.500	13.500.000
3	Construcción de muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	15	450.000	6.750.000
4	Construcción de estructura de Hº Aº	Metros cúbicos	25	1.800.000	45.000.000
5	Construcción de revoque de pared interior y exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	250	35.000	8.750.000
6	Provision y colocación de piso de Hº en guarda obra	Metros cuadrados	120	130.000	15.600.000
7	Carpeta de aislación en techo plano, incluye aplicación manta no tejida de filamentos continuos de poliéster, con solape mínimo de 10 cm y membrana líquida impermeabilizante elastomérica de secado rápido, pasada mínima de 6 manos, rendiminento 3 kg/m2.	Metros cuadrados	100	250.000	25.000.000
8	Construcción de techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal Nº 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (Incluye re cálculos y diseños de estructura metálica)	Metros cuadrados	100	200.000	20.000.000
9	Provision y colocación de tapas de Hº Aº con tiradores dobles para canaleta de cables para sustitución de averiadas, similar al existente.	Metros cuadrados	90	110.000	9.900.000
10	Provisión y colocación de caños de PVC con 100mm de diámetro-incluye codos,uniones y registros que sean necesarios para cables de potencia.	Metro lineal	70	95.000	6.650.000
11	Provisión y colocación de caños de PVC con 150mm de diámetro-incluye codos,uniones y registros que sean necesarios para cables de potencia.	Metro lineal	70	110.000	7.700.000
12	Pared interior al látex	Metros cuadrados	500	21.000	10.500.000
13	Pared exterior al látex	Metros cuadrados	500	23.000	11.500.000
14	Pintura sintética para aberturas, previo antióxido en aberturas metálicas	Metros cuadrados	100	27.500	2.750.000
15	Pintura sintética de portones, previo antióxido	Metros cuadrados	100	27.500	2.750.000
16	Excavación y rellenado de tramo subterráneo (asfaltado) en los casos de averías de LT´s subterráneas	Metros cuadrados	90	325.000	29.250.000
17	Excavación y rellenado de tramo subterráneo (empedrado) en los casos de averías de LT´s subterráneas	Metros cuadrados	90	205.000	18.450.000
18	Excavación mecanizada con retropala	Hora	60	400.000	24.000.000
SON GUARANÍES: (I.V.A. incluido).- Doscientos sesenta y seis millones novecientos treinta mil.					**266.930.000**

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Roque Medina
VERIFICACION TECNICA

MANCUSO CIA. S.R.L.
Lic. Claudio Cabral Lovera