ADENDA N° 01/23 DEL CONTRATO Nº 38/2023 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2023 "CONSTRUCCIÓN Y/O REFACCIÓN DE AULAS - PLURIANUAL 2023-2024" - ID Nº 421.961.

Entre la **MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO** con RUC. 80010078-6, domiciliada en Avda. Cerro Leon y Alejo García de la Ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal **LIC. RONALD ENRIQUE ACEVEDO QUEVEDO,** con Cédula de Identidad N° 1.829.853, y el Secretario General **Ing. Civil LUIS NEMESIO AMARILLA CANDIA**, con Cedula de Identidad Nº 1.609.62, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. con RUC Nº 80045841-9,** domiciliada en el Barrio San Juan, km. 8, Fracción 21 de Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el **Lic. JESUS JORDAN PERALTA** con Cédula de Identidad Nº 2.029.277, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **ADENDA N°01/23 DEL CONTRATO Nº 38/2023** correspondiente a la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2023 "CONSTRUCCIÓN Y/O REFACCIÓN DE AULAS - PLURIANUAL 2023-2024" - ID Nº 421.961**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:

La presente Adenda Nº 01/23 tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, a fines de realizar la AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS del presente CONTRATO Nº 38/2023 en el marco de la LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2023 "CONSTRUCCIÓN Y/O REFACCIÓN DE AULAS - PLURIANUAL 2023-2024" - ID Nº 421.961, según el siguiente detalle:

PLANILLA DE EJECUCION DE LAS OBRAS QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOTE 1 - GRUPO A

Nº	INSTITUCIÓN BENEFICIADA	DETALLE DE LA OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
1	Escuela Básica Nº 1.301 "Mcal. José Félix Estigarribia"	Construcción de Cobertura Tipo Tinglado y Reforma de pista polideportiva. Construcción de Pórtico de Acceso	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.
2	Escuela Básica Nº 5.678 "San Alfonso"	Construcción de Cobertura Tipo Tinglado y Pista Polideportiva	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC.:80045841-9

Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia
Secretario General

3	Escuela Básica Nº 1.783 "Gral. José Eduvigis Diaz"	Construcción de Cobertura Tipo Tinglado y Pista Polideportiva	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.
4	Escuela Básica Nº 2.599 "Zenón Ortiz"	Construcción de Cobertura Tipo Tinglado y Pista Polideportiva	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.
5	Escuela Básica Nº 1.887 "Adela Speratti"	Construcción de Cobertura Tipo Tinglado y Pista de Formación	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.
6	Escuela Básica Nº 710 "Don Carlos A. López"	Construcción de Cobertura Tipo Tinglado y Pista Polideportiva	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.
7	Escuela Básica N 1302 "Braulio Mendoza"	Construcción de Cobertura Tipo Tinglado y Pista Polideportiva	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.

1. Se indica que la planificación se trata de una licitación que responde a una necesidad temporal, justificando que las especificaciones técnicas son acordes a los trabajos a ser realizados teniendo en cuenta los factores primordiales según naturaleza de la obra en cuestión. Las modificaciones incluidas en la presente ADEDNA generan un plazo adicional para la culminación de la Obra, siendo establecido en el PBC DESCRIPCIÓN DE LA OBRA - Periodo de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024, a los efectos de dar tiempo al curado del hormigón armado indicados en la especificaciones técnicas estándar del MEC y dar cumplimiento a la modalidad del proceso licitatorio PLURIANUAL y al INTERES

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC.:80045841-9

Ing. Civil Luis N. Amarilla Candi
Secretario General

SOCIAL que implica la ejecución de dichas obras.-

2. Las demás Clausulas establecidas en el **CONTRATO Nº 38/2023** tiene plena vigencia a los fines de esta ADENDA. -

En prueba de conformidad, previa lectura, firman las partes en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto en la Ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los 03 días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

ING. CIVIL LUIS N. AMARILLA CANDIA
SECRETARIO GENERAL

LIC. RONALD E. ACEVEDO QUEVEDO
INTENDENTE MUNICIPAL

LIC. JESUS JORDAN PERALTA SANTACRUZ
CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.