DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

**CONTRATO N° 7767/2019**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1497/2019**

## CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2

La Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente Ing. Félix Eladio Sosa Giménez , con Cédula de Identidad Civil Nº 1.643.127, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 3937 de fecha 13 de agosto de 2020, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, la firma SEGE S.R.L., domiciliada en Tte. Benítez 350 entre Sargento Silva y Hernandarias, de la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Carmen Ayala, con Cédula de Identidad Civil N° 562.402 y el Señor Ramón Duarte, con Cédula de Identidad Civil N° 846.529, denominado en adelante el "EL CONTRATISTA", denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 al Contrato N° 7767/2019, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019, "Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1", ID 356744, bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS.

El presente Convenio Modificatorio Nº 2, forma parte del Contrato N° 7767/2019, suscrito por la Contratante y el Contratista en fecha 1 de noviembre de 2019, en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019, "Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1". Una vez firmado este Convenio Modificatorio, tendrá valor contractual a todos los efectos.

### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El objeto del presente Convenio Modificatorio N° 2, consiste en ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio, según el siguiente detalle:

| LOTE N° | ÍTEM N° | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO MENSUAL ₲ (IVA INCLUIDO) | AMPLIACIÓN | | MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN ₲ (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | |
| 53 | 1 | EDIFICIO DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN - COMPLEJO BOGGIANI - ÁREAS CUBIERTAS | 8.513.833 | 3 | MES | 25.541.499 |

### CLÁUSULA TERCERA: PRECIOS.

El monto total de este Convenio Modificatorio N° 2, asciende a ₲ 25.541.499, (guaraníes veinticinco millones quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y nueve) IVA Incluido

### CLÁUSULA CUARTA: IDENTIFICACIÓN DEL CÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONVENIO MODIFICATORIO.

El crédito presupuestario para el compromiso derivado del presente Convenio será cubierto con fondos del rubro 17001.245 – 00 – 30 -001 – 2021/22448 – 2022/00572, de los Tipos de Presupuesto 1: Programas de Administración, del presente ejercicio financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 134.3/2021 de fecha 30/11/2021.

Lic. Francisco Soria O.
Dpto. de Servicios Generales

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios Generales y Transporte
Jefe Interino

Ing. LUIS DANIEL TORRES
p/Presidente

Ing. Fidel Grett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py



## CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN

La Ejecución de los Trabajos del presente Convenio Modificatorio N° 2, será según el siguiente detalle:

| LOTE N° | ÍTEM N° | DESCRIPCIÓN | AMPLIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
| 53 | 1 | EDIFICIO DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN - COMPLEJO BOGGIANI - ÁREAS CUBIERTAS | 11/12/2021 | 10/03/2022 |

## CLÁUSULA SEXTA: CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente Convenio, presentar ante el Administrador de Contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19 y conforme a la Circular DNCP N° 12/2020.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la Convocante la actualización de la mencionada Declaración Jurada, una vez finalizada la ejecución del presente Convenio.

## CLÁUSULA SÉPTIMA: SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL.

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato, que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio N° 2, permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

En prueba de conformidad, suscriben las partes el presente Convenio Modificatorio Nº 2, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, de la República del Paraguay, en fecha.....30 NOV. 2021.....

**Carmen Ayala**
C.I. N° 562.402
SEGE S.R.L.

**Ramón Duarte**
C.I. N° 846.529
SEGE S.R.L.
RUC N° 80010414-5

**Ing. LUIS DANIEL TORRES**
**p/Presidente**

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios Generales y Transporte
Jefe Interino

Ing. Fidel Orrit Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director