RESUMEN DE CERTIFICACION

nov-17

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	5.638.179.913	131.406.840	5.769.586.753
Gastos reembolsables	2.846.284.974	93.855.032	2.940.140.006
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	8.484.464.887	225.261.872	8.709.726.759
IVA 10%	848.446.486	22.526.187	870.972.673
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	9.332.911.373	247.788.059	9.580.699.432
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	-61.203.794	61.203.794	0
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION	9.271.707.579	308.991.853	9.580.699.432
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	927.170.759	30.899.185	958.069.944
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	8.344.536.820	278.092.668	8.622.629.488
REAJUSTE	162.860.633	14.946.940	177.807.573
IVA 10%	16.286.064	1.494.694	17.780.758
TOTAL REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	179.146.697	16.441.634	195.588.331
COSTO DEL SERVICIO + REAJUSTE (IVA INCL.)	8.523.683.517	294.534.302	8.818.217.819

RUBRO	OFERTA	CM N° 1	SALDO A CERTIFICAR	OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	7.829.018.219	
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	4.375.683.847	Contrato S.G. Ministro No. 139/2015
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	12.204.702.066	
IVA 10%	2.045.454.545	2.091.442.883	1.220.470.210	Monto Total del Contrato (IVA INCL.)
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	13.425.172.276	
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0	Gs. 22.500.000.000.-
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	2.250.000.000	1.291.930.056	Monto CM N° 1
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	20.755.871.708	12.133.242.220	Gs. 23.005.871.708.-

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 29

nov-17

CONSULTORA: ***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.)	9.580.699.432
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	9.271.707.579
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.)	**308.991.853**
4	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES A LA FECHA (IVA INCL.)	195.588.331
5	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	179.146.697
6	MONTO DE LOS REAJUSTES DEL MES (IVA INCL.)	**16.441.634**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	308.991.853
2	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**308.991.853**
3	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	30.899.185
4	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) - DEVOL. ANTICIPO	**278.092.668**
5	REAJUSTE DEL MES (IVA INCL.)	16.441.634
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**294.534.302**

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 29

nov-17

RUBRO	PRECIO TOTAL					
	OFERTA	CM N° 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	20.914.428.825	8.484.464.887	225.261.872	8.709.726.759	12.204.702.066
IVA 10%	2.045.454.546	2.091.442.883	848.446.486	22.526.187	870.972.673	1.220.470.210
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	9.332.911.373	247.788.059	9.580.699.432	13.425.172.276
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)			-61.203.794	61.203.794	0	
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) + RETENCION	22.500.000.000	23.005.871.708	9.271.707.579	308.991.853	9.580.699.432	13.425.172.276
Total Reajuste (SIN IVA)	0	0	162.860.633	14.946.940	177.807.573	
IVA 10%	0	0	16.286.064	1.494.694	17.780.758	
REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	0	0	179.146.697	16.441.634	195.588.331	

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 29

nov-17

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR					
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL					
	OFERTA	CM N° 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	5.638.179.913	131.406.840	5.769.586.753	7.829.018.219
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	2.846.284.974	93.855.032	2.940.140.006	4.375.683.847
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	8.484.464.887	225.261.872	8.709.726.759	12.204.702.066

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 29

nov-17

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL									
			Oferta	CM 1	Certificada				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONVENIO N° 1	ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)	SALDO	
					Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Personal Extranjero																			
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	1,50	1,80	0,60	0,00	0,60	1,20	40.464.000	64.742.400	72.835.200	24.278.400	0	0	0	24.278.400	0	48.556.800	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,1770	6,40	0,10	6,50	1,68	50.580.000	404.640.000	413.592.660	323.712.000	0	5.058.000	0	328.770.000	0	84.822.660	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESTEBAN TRAVAGLIANTI	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	13,20	13,3770	2,80	0,10	2,90	10,48	50.580.000	667.656.000	676.608.660	141.624.000	0	5.058.000	0	146.682.000	0	529.926.660	
Personal Local																			
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,4080	9,54	0,60	10,14	23,27	50.580.000	1.653.966.000	1.689.776.640	482.533.200	0	30.348.000	0	512.881.200	0	1.176.895.440	
		Campo	12,90	13,1655	4,20	0,15	4,35	8,82	50.580.000	652.482.000	665.910.990	212.436.000	0	7.587.000	0	220.023.000	0	445.887.990	
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,577	2,80	0,10	2,90	5,68	44.510.400	373.887.360	381.765.701	124.629.120	0	4.451.040	0	129.080.160	0	252.685.541	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	86,00	87,77	28,00	1,00	29,00	58,77	40.464.000	3.479.904.000	3.551.525.280	1.132.992.000	0	40.464.000	0	1.173.456.000	0	2.378.069.280	
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	8,40	8,5770	2,80	0,10	2,90	5,68	40.464.000	339.897.600	347.059.728	113.299.200	0	4.046.400	0	117.345.600	0	229.714.128	
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	1,80	0,60	2,40	0,10	40.464.000	0	101.160.000	72.835.200	0	24.278.400	0	97.113.600	0	4.046.400	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NESTOR CABAÑAS	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	24,00	25,77	28,00	1,00	29,00	-3,23	29.336.400	704.073.600	755.999.028	755.999.028	65.420.172	0	29.336.400	755.999.028	94.756.572	0	(*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	15,00	0,50	15,50	27,39	20.232.000	849.744.000	867.649.320	303.480.000	0	10.116.000	0	313.596.000	0	554.053.320	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CARLOS LLANO	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OSCAR CORVALAN		Campo	48,00	49,54	54,00	2,00	56,00	-6,46	9.104.400	437.011.200	451.031.976	451.031.976	40.605.624	0	18.208.800	451.031.976	58.814.424	0	(*)
RAMON LOPEZ - GUSTAVO ESPINOLA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	72,00	76,31	80,50	2,00	82,50	-6,19	9.104.400	655.516.800	694.756.764	694.756.764	38.147.436	0	18.208.800	694.756.764	56.356.236	0	(*)
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ELIGIO FLORENTIN		Campo	48,00	50,54	55,00	2,00	57,00	-6,46	9.104.400	437.011.200	460.136.376	460.136.376	40.605.624	0	18.208.800	460.136.376	58.814.424	0	(*)
PERIODO DE MANTENIMIENTO	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	546.264.000	0	0	0	0	0	0	546.264.000	
PERIODO DE MANTENIMIENTO	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	546.264.000	0	0	0	0	0	0	546.264.000	
PERIODO DE MANTENIMIENTO	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	546.264.000	0	0	0	0	0	0	546.264.000	
FELICIANO FORNERON	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	54,37	1,00	55,37	-3,83	4.046.400	194.227.200	208.551.456	208.551.456	11.437.959	0	4.046.400	208.551.456	15.484.359	0	(*)
MARCELINO CARDOZO	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BRAULIO OLMEDO		Campo	48,00	51,54	56,00	2,00	58,00	-6,46	4.046.400	194.227.200	208.551.456	208.551.456	18.046.944	0	8.092.800	208.551.456	26.139.744	0	(*)
PERIODO DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.046.400	485.568.000	485.568.000	0	0	0	0	0	0	485.568.000	
Precios Totales (SIN IVA)										13.233.346.560	13.671.271.235	5.710.846.176	214.263.759	131.406.840	96.102.000	5.842.253.016	310.365.759	7.829.018.219	
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente (Cláusula 4.5 d de las CEC)										-	72.666.263	72.666.263	6.542.017	0	2.933.640	72.666.263	9.475.657	0	
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave										13.233.346.560	13.598.604.972	5.638.179.913	207.721.742	131.406.840	93.168.360	5.769.586.753	300.890.102	7.829.018.219	

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 2

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

011 - (ONCE)

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 29

nov-17

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades						Precio Unitario	PRECIO TOTAL					
			Oferta	CM 1	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONVENIO N° 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
					Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
1.	**Viáticos**														
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	1,020609	0,326	0,012	0,338	0,683	220.000.000	220.000.000	224.534.084	71.725.640	2.561.630	74.287.270	150.246.814
	Técnicos y otros	gl.	1,00	1,029589	0,551	0,017	0,568	0,462	508.000.000	508.000.000	523.031.000	279.793.360	8.700.000	288.493.360	234.537.640
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	1,00	0,102	0,000	0,102	0,898	160.000.000	160.000.000	160.000.000	16.292.955	0	16.292.955	143.707.045
3.	**Otros gastos de viaje**														
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	1,021071	0,226	0,008	0,234	0,787	126.000.000	126.000.000	128.655.000	28.492.709	1.048.523	29.541.232	99.113.768
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	1,021071	0,414	0,012	0,425	0,596	168.000.000	168.000.000	171.540.000	69.483.813	2.000.000	71.483.813	100.056.187
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**														
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	111,54	59,000	3,000	62,000	49,540	4.500.000	486.000.000	501.930.000	265.500.000	13.500.000	279.000.000	222.930.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	1,023519	0,630	0,019	0,648	0,375	270.000.000	270.000.000	276.350.000	170.000.000	5.000.000	175.000.000	101.350.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	1,021071	0,333	0,012	0,345	0,676	420.000.000	420.000.000	428.850.000	140.000.000	5.000.000	145.000.000	283.850.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	1,00	0,407	0,000	0,407	0,593	12.000.000	12.000.000	12.000.000	4.880.000	0	4.880.000	7.120.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
7.	**Flete de efectos personales**														
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	1,021071	1,000	0,000	1,000	0,021	10.000.000	10.000.000	10.210.714	10.000.000	0	10.000.000	210.714
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**														
10.	**Subcontratos**														
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	1,032778	0,924	0,009	0,933	0,100	300.000.000	300.000.000	309.833.333	277.300.170	2.591.765	279.891.935	29.941.398
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**														
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	0,333	0,012	0,345	0,676	210.000.000	210.000.000	214.425.000	70.000.000	2.500.000	72.500.000	141.925.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	0,683	0,027	0,710	0,311	126.000.000	126.000.000	128.655.000	86.100.000	3.400.000	89.500.000	39.155.000
13.	**Seguros**									0		0	0	0	0
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	1,021071	1,000	0,000	1,000	0,021	21.000.000	21.000.000	21.442.500	21.000.000	0	21.000.000	442.500
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	1,032778	0,439	0,000	0,439	0,594	54.000.000	54.000.000	55.770.000	23.680.000	0	23.680.000	32.090.000
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	1,021071	0,573	0,000	0,573	0,448	21.000.000	21.000.000	21.442.500	12.025.000	0	12.025.000	9.417.500
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**														
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	28,000	1,000	29,000	56,770	24.077.526	2.022.512.184	2.065.129.405	674.170.728	24.077.526	698.248.254	1.366.881.151
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	22,500	1,000	23,500	56,770	12.038.763	1.011.256.092	966.351.506	270.872.168	12.038.763	282.910.931	683.440.575
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	28,000	1,000	29,000	56,770	8.025.842	674.170.728	688.376.468	224.723.576	8.025.842	232.749.418	455.627.050
	Chofer	mes	84,00	85,77	28,000	1,000	29,000	56,770	3.410.983	286.522.559	292.560.012	95.507.524	3.410.983	98.918.507	193.641.505
	Precios Totales (SIN IVA)									7.221.198.894	7.315.823.853	2.846.284.974	93.855.032	2.940.140.006	4.375.683.847

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

012 - (DOCE)

REAJUSTE
CERTIFICADO No. 29
nov-17

DATOS

Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123	X = FACTOR DE INCIDENCIA DEL AUMENTO S/CLAUSULA N° 6.2 (a) DE LAS CEC DEL CONTRATO	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507	B = TASA DE SERVICIO EN GS. SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA	
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055	PARA:	
		B ≤ 2 x Sn X = 100 %	B > 2 x Sn X = 60 %

Fórmula $S_n = S_{n-1} + S_{n-1} \times A_n \times X$

A_n : AUMENTOS DECRETADOS

a-) 7,7% (01/12/2016)

b) 3,9% (01/07/2017)

PARA X = 100 %			PARA X = 60 %		
V = 100+100 x 7,7% x 100% =	107,7000	7,7000%	V = 100+100 x 7,7% x 60% =	104,6200	4,6200%
V = 107,7+107,7 x 3,9% x 100% =	111,9003	11,9003%	V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% =	107,0681	7,068108%

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes	REAJUSTE								
					Certificada					COEFICIENTE DE REAJUSTE		ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)	
			Oferta	CM 1	Anterior	Presente	Acum.	Saldo	Guaraníes (Gs.)	X	V	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Personal Extranjero																		
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	1,60	1,80	0,60	0,00	0,60	1,20	40.464.000	60%	7,068108%	373.887	0	0	0	373.887	0	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,18	6,40	0,10	6,50	1,68	50.580.000	60%	7,068108%	3.065.780	0	357.505	0	3.423.285	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
ESTEBAN TRAVAGLIANTI	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	13,20	13,38	2,80	0,10	2,90	10,48	50.580.000	60%	7,068108%	3.065.780	0	357.505	0	3.423.285	0	
Personal Local																		
C[illegible]RCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,41	9,54	0,60	10,14	23,27	50.580.000	60%	7,068108%	14.381.152	0	2.145.029	0	16.526.181	0	
		Campo	12,90	13,17	4,20	0,15	4,35	8,82	50.580.000	60%	7,068108%	4.598.661	0	536.257	0	5.134.918	0	
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,58	2,80	0,10	2,90	5,68	44.510.400	60%	7,068108%	2.697.882	0	314.604	0	3.012.486	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	86,00	87,77	28,00	1,00	29,00	58,77	40.464.000	60%	7,068108%	24.526.215	0	2.860.039	0	27.386.254	0	
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	8,40	8,58	2,80	0,10	2,90	5,68	40.464.000	60%	7,068108%	2.452.624	0	286.004	0	2.738.628	0	
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	1,80	0,60	2,40	0,10	40.464.000	60%	7,068108%	5.148.072	0	1.716.024	0	6.864.096	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
NESTOR CABAÑAS	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	24,00	25,77	28,00	1,00	29,00	-3,23	29.336.400	60%	7,068108%	13.157.539	4.623.967	0	2.073.528	13.157.539	6.697.495	(*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	15,00	0,50	15,50	27,39	20.232.000	60%	7,068108%	6.598.912	0	715.010	0	7.313.922	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
CARLOS LLANO	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
OSCAR CORVALAN		Campo	48,00	49,54	54,00	2,00	56,00	-6,46	9.104.400	60%	7,068108%	8.166.751	2.870.050	0	1.287.018	8.166.751	4.157.068	(*)
RAMON LOPEZ - GUSTAVO ESPINOLA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	72,00	76,31	80,50	2,00	82,50	-6,19	9.104.400	60%	7,068108%	12.250.122	2.696.302	0	1.287.018	12.250.122	3.983.320	(*)
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
ELIGIO FLORENTIN		Campo	48,00	50,54	55,00	2,00	57,00	-6,46	9.104.400	60%	7,068108%	8.166.750	2.870.051	0	1.287.018	8.166.750	4.157.069	(*)
PERIODO DE MANTENIMIENTO	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
PERIODO DE MANTENIMIENTO	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
PERIODO DE [illegible]ENIMIENTO	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
FELICIANO FORNERON	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	54,37	1,00	55,37	-3,83	4.046.400	60%	7,068108%	3.629.663	808.448	0	286.004	3.629.663	1.094.452	(*)
MARCELINO CARDOZO	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
BRAULIO OLMEDO		Campo	48,00	51,54	56,00	2,00	58,00	-6,46	4.046.400	60%	7,068108%	3.629.663	1.275.578	0	572.008	3.629.663	1.847.586	(*)
PERIODO DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.046.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)												115.909.453	15.144.396	9.287.977	6.792.594	125.197.430	21.936.990	
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente (Cláusula 4.5 d de las CEC)												1.315.753	462.398	0	207.353	1.315.753	669.751	
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave												114.593.700	14.681.998	9.287.977	6.585.241	123.881.677	21.267.239	

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 2

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

CONSORCIO INCONPAR INGSER

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 139/2015 - FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

REAJUSTE GASTOS REEMBOLSABLES - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CERTIFICADO No. 29

nov-17

DATOS	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades						Reajuste	REAJUSTE		
			Oferta	CM 1	Certificadas				Guaranies (Gs.)	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
					Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
14.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS											
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	28,000	1,000	29,000	56,770	2.865.298	24.438.954	2.865.298	27.304.252
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	22,500	1,000	23,500	56,770	1.432.649	12.219.477	1.432.649	13.652.126
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	28,000	1,000	29,000	56,770	955.099	8.146.319	955.099	9.101.418
	Chofer	mes	84,00	85,77	28,000	1,000	29,000	56,770	405.917	3.462.183	405.917	3.868.100
REAJUSTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SIN IVA)										48.266.933	5.658.963	53.925.896
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)										114.593.700	9.287.977	123.881.677
TOTAL REAJUSTE (SIN IVA)										162.860.633	14.946.940	177.807.573

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

015 - (QUINCE)