RESUMEN DE CERTIFICACION

mar-16

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	1.708.491.240	203.331.600	1.911.822.840
Gastos reembolsables	840.888.186	93.159.086	934.047.272
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	2.549.379.426	296.490.686	2.845.870.112
IVA 10%	254.937.940	29.649.068	284.587.008
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	2.804.317.366	326.139.754	3.130.457.120
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	280.431.737	32.613.975	313.045.711
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	2.523.885.629	293.525.779	2.817.411.409

RUBRO	OFERTA	SALDO A CERTIFICAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	11.321.523.720
Gastos reembolsables	7.221.198.894	6.287.151.622
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	17.608.675.342
IVA 10%	2.045.454.545	1.760.867.537
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	19.369.542.880
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	1.936.954.289
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	17.432.588.591

OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Contrato S.G. Ministro No. 139/2015

Monto Total del Contrato (IVA INCL.)

Gs. 22.500.000.000.-

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 9

mar-16

CONSULTORA: *CONSORCIO INCONPAR INGSER*

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (SIN IVA)	2.845.870.112
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (SIN IVA)	2.549.379.426
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (SIN IVA)	**296.490.686**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	296.490.686
2	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	29.649.069
3	TOTAL A CERTIFICAR	**266.841.617**
4	REAJUSTE DEL MES (SIN IVA)	
5	TOTAL	**266.841.617**
6	IVA (10%)	26.684.162
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**293.525.779**

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 9

mar-16

RUBRO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	2.549.379.426	296.490.686	2.845.870.112	17.608.675.342
IVA 10%	2.045.454.546	254.937.940	29.649.068	284.587.008	1.760.867.538
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	2.804.317.366	326.139.754	3.130.457.120	19.369.542.880

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 9

mar-16

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR				
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	1.708.491.240	203.331.600	1.911.822.840	11.321.523.720
Gastos reembolsables	7.221.198.894	840.888.186	93.159.086	934.047.272	6.287.151.622
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	2.549.379.426	296.490.686	2.845.870.112	17.608.675.342

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 9

mar-16

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo	Participación						Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificada				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero													
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	0,20	0,00	0,20	1,40	40.464.000	64.742.400	8.092.800	0	8.092.800	56.649.600
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	4,40	0,10	4,50	3,50	50.580.000	404.640.000	222.552.000	5.058.000	227.610.000	177.030.000
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0
ESTEBAN TRAVAGLIANTI	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	0,80	0,10	0,90	12,30	50.580.000	667.656.000	40.464.000	5.058.000	45.522.000	622.134.000
Personal Local													
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	2,20	0,40	2,60	30,10	50.580.000	1.653.966.000	111.276.000	20.232.000	131.508.000	1.522.458.000
		Campo	12,90	1,20	0,15	1,35	11,55	50.580.000	652.482.000	60.696.000	7.587.000	68.283.000	584.199.000
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	0,80	0,10	0,90	7,50	44.510.400	373.887.360	35.608.320	4.451.040	40.059.360	333.828.000
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0
IGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	8,00	1,00	9,00	77,00	40.464.000	3.479.904.000	323.712.000	40.464.000	364.176.000	3.115.728.000
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	0,80	0,10	0,90	7,50	40.464.000	339.897.600	32.371.200	4.046.400	36.417.600	303.480.000
NESTOR CABAÑAS	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	8,00	1,00	9,00	15,00	29.336.400	704.073.600	234.691.200	29.336.400	264.027.600	440.046.000
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	2,80	0,50	3,30	38,70	20.232.000	849.744.000	56.649.600	10.116.000	66.765.600	782.978.400
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0
CARLOS LLANO	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
OSCAR CORVALAN		Campo	48,00	14,00	2,00	16,00	32,00	9.104.400	437.011.200	127.461.600	18.208.800	145.670.400	291.340.800
PEDRO BAEZ - RAMON LOPEZ - GUSTAVO ESPINOLA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	23,00	3,00	26,00	46,00	9.104.400	655.516.800	209.401.200	27.313.200	236.714.400	418.802.400
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
ELIGIO FLORENTIN		Campo	48,00	15,00	2,00	17,00	31,00	9.104.400	437.011.200	136.566.000	18.208.800	154.774.800	282.236.400
PERIODO DE MANTENIMIENTO	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
LICIANO FORNERON	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
BRAULIO OLMEDO		Campo	48,00	16,00	2,00	18,00	30,00	4.046.400	194.227.200	64.742.400	8.092.800	72.835.200	121.392.000
MARCELINO CARDOZO	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
ELVIO ALVAREZ		Campo	48,00	16,00	2,00	18,00	30,00	4.046.400	194.227.200	64.742.400	8.092.800	72.835.200	121.392.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.046.400	485.568.000	0	0	0	485.568.000
Precios Totales (SIN IVA)									13.233.346.560	1.729.026.720	206.265.240	1.935.291.960	11.298.054.600
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente (Cláusula 4.5 d) de las CEC) hasta respuesta de la DV con respecto a la solicitud de no aplicación de la misma									-	20.535.480	2.933.640	23.469.120	-23.469.120
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave									13.233.346.560	1.708.491.240	203.331.600	1.911.822.840	11.321.523.720

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 9

mar-16

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades					Precio Unitario	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
1.	**Viáticos**												
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	0,093	0,012	0,105	0,895	220.000.000	220.000.000	20.493.040	2.561.630	23.054.670	196.945.330
	Técnicos y otros	gl.	1,00	0,152	0,020	0,172	0,828	508.000.000	508.000.000	77.100.000	10.300.000	87.400.000	420.600.000
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	0,031	0,000	0,031	0,969	160.000.000	160.000.000	5.013.250	0	5.013.250	154.986.750
3.	**Otros gastos de viaje**												
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	0,052	0,008	0,060	0,940	126.000.000	126.000.000	6.611.993	976.319	7.588.312	118.411.688
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	0,128	0,014	0,142	0,858	168.000.000	168.000.000	21.516.500	2.368.353	23.884.853	144.115.147
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**												
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	16,000	2,000	18,000	90,000	4.500.000	486.000.000	72.000.000	9.000.000	81.000.000	405.000.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	0,139	0,019	0,157	0,843	270.000.000	270.000.000	37.500.000	5.000.000	42.500.000	227.500.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	0,095	0,012	0,107	0,893	420.000.000	420.000.000	40.000.000	5.000.000	45.000.000	375.000.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	0,407	0,000	0,407	0,593	12.000.000	12.000.000	4.880.000	0	4.880.000	7.120.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
7.	**Flete de efectos personales**												
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	0,999	0,000	0,999	0,001	10.000.000	10.000.000	9.994.620	0	9.994.620	5.380
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**												
10.	**Subcontratos**												
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	0,195	0,015	0,210	0,790	300.000.000	300.000.000	58.392.540	4.499.670	62.892.210	237.107.790
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**												
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,095	0,012	0,107	0,893	210.000.000	210.000.000	20.000.000	2.500.000	22.500.000	187.500.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,144	0,027	0,171	0,829	126.000.000	126.000.000	18.100.000	3.400.000	21.500.000	104.500.000
13.	**Seguros**								0	0	0	0	0
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	0,964	0,000	0,964	0,036	21.000.000	21.000.000	20.250.000	0	20.250.000	750.000
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	0,964	0,000	0,964	0,036	21.000.000	21.000.000	20.250.000	0	20.250.000	750.000
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	0,144	0,000	0,144	0,856	54.000.000	54.000.000	7.760.000	0	7.760.000	46.240.000
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	0,327	0,000	0,327	0,673	21.000.000	21.000.000	6.864.000	0	6.864.000	14.136.000
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**												
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	8,000	1,000	9,000	75,000	24.077.526	2.022.512.184	192.620.208	24.077.526	216.697.734	1.805.814.450
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	8,000	1,000	9,000	75,000	12.038.763	1.011.256.092	96.310.104	12.038.763	108.348.867	902.907.225
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	8,000	1,000	9,000	75,000	8.025.842	674.170.728	64.206.736	8.025.842	72.232.578	601.938.150
	Chofer	mes	84,00	8,000	1,000	9,000	75,000	3.410.983	286.522.559	27.287.864	3.410.983	30.698.847	255.823.712
	Precios Totales (SIN IVA)								7.221.196.894	840.836.186	93.159.086	934.047.272	6.287.151.622

Ing. Consorcio Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C