INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE
Nº 73 /2015

"REPARACIONES VARIAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL"

ANEXO 1 – "ADENDA"

CONTRATO N° 111/2016

CONSTRUCTORA ECO S.A.

AÑO 2016

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Jajapo ñoneñivega Tapa Porã
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO Nº 1 DEL CONTRATO N° 111/2016

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 04 días del mes de Agosto del año 2.016, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, IPS, Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4º Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5º del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por su Presidente el **Abog. BENIGNO LÓPEZ BENITEZ** (art. 15º de la Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2272/14 de fecha 19 de setiembre de 2.014 y la firma **CONSTRUCTORA ECO S.A.** con **RUC 80020860-9**, domiciliada en la calle Cap. Rivarola N° 933 c/Teodoro S. Mongelós (Asunción – Paraguay), representada por el Lic. **Luis Federico González Gómez**, con Cédula de Identidad Nº 741.906, de acuerdo a la Escritura Pública Nº 13 de fecha 17 de setiembre de 2007, pasada ante la Escribana Sady Karina Smith Cohene, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato N° 111/16 suscripto el 15 de abril del 2016 y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución de Adjudicación Nº 028-002/16 de fecha 07 de abril de 2016, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la **Licitación Pública Nacional Nº 73/15 "REPARACIONES VARIAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL"**, regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 064-022/16 de fecha 26 de julio de 2016, dictada por el Consejo de Administración del IPS en la cual ha resuelto en su **Art. 1º** ***APROBAR*** la Adenda al Contrato N° 111/2016, suscripto con la firma CONSTRUCTORA ECO S.A, incluyendo los rubros no contemplados en los Lotes N° 6 y N° 9, modificando la Cláusula 6 – PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS conforme al siguiente detalle:

ECO S.A.

LOTE N° 6, PISO VINÍLICO.

Código de Contratación	Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario
Provisión y Colocación de pisos vinílicos					
72131601-009	1	Piso vinílico en rollo para uso hospitalario de e=3 mm con cepillado de puertas	m2	1	173.846
72131601-009	2	Piso vinilico 30 x 30 de e=3 mm con cepilladlo de puerta	m2	1	166.893
72131601-009	3	Zócalo de vinílico sanitario hospitalario	ml	1	22.252
72131601-009	4	Retiro de los pisos vinilicos a ser sustituidos	m2	1	6.085
72131601-009	5	Carpeta para piso vinilico	m2	1	43.462
72131601-009	6	Terminales para umbrales	ml	1	43.462
72131601-009	7	Piso vinílico de uso quirúrgico, en rollo con junta sellada	m2	1	285.560
72131601-009	8	Sellador acrílico como base directa de vinílico	m2	1	49.324
72131601-009	9	Colocación de burlete de goma a media cana y sellador acrílico	ml	1	45.430
				G.	**836.314**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAS
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 111/2016

MONTO MÍNIMO	**G. 356.964.000.- (Guaraníes trescientos cincuenta y seis millones novecientos sesenta y cuatro mil), IVA Incluido.**
MONTO MÁXIMO	**G. 713.928.000.- (Guaraníes setecientos trece millones novecientos veinta y ocho mil), IVA Incluido.**

LOTE N° 9 REPARACIONES DE BAÑOS.

Código de Contratación	Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario
		Demoliciones			
72103003-001	1	De artefactos sanitarios con recuperación	un	1	40.040
72103003-001	2	De piso, contrapiso y zócalo	m2	1	15.288
72103003-001	3	De pisos de HºAº	m2	1	32.760
72103003-001	4	De cañería de desagüe cloacal por baño	ml	1	8.736
72103003-001	5	De cañería de agua corriente por baño	ml	1	8.736
72103003-001	6	De revestidos de azulejos H=2,5 m	m2	1	15.470
72103003-001	7	De puertas con marcos con recuperación	un	1	58.240
72103003-001	8	De instalación eléctrica completa por baño	un	1	136.500
72103003-001	9	Limpieza y acarreo de escombros de losa rebajada	m3	1	14.560
		Aislaciones			
72131601-006	10	De losa para baño con asfalto	m2	1	78.260
		Mampostería			
72131601-005	11	De calce e=0,20 m	m2	1	182.000
72131601-005	12	De elevación e=0,15 m	m2	1	91.000
		Revoques			
72131601-008	13	A dos capas filtrado con hidrófugo	m2	1	36.400
72131601-008	14	Impermeable con hidrófugo (1,3) rebaje sin losa	m2	1	45.500
		Pisos			
72131601-009	15	Losa de HºAº e=0,07 m, incluye encofrado	m3	1	2.338.700
72131601-009	16	Carpeta de regularización	m2	1	36.400
72131601-009	17	Piso porcelanato antideslizante P15 0,43 x0,43m	m2	1	21.840
		Zócalo			
72101607-005	18	Zócalo piso porcelanato 0,10x0,43 m	ml	1	54.600
		Revestidos			
72101607-002	19	De azulejos , 0,20x0,30 m	m2	1	136.500
72101607-002	20	De guarda (listel) 0,08x0,25 m	ml	1	45.500
		Instalación Sanitaria para Baño			
		Provisión y colocación de:			

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Hernán López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO Nº 1 DEL CONTRATO N° 111/2016					
72131601-011	21	De cañería PVC para desagüe cloacal completo por baño	un	1	1.104.740
72131601-011	22	De cañería PVC para agua fría completo por baño	un	1	1.559.740
72131601-011	23	Tapa metálica para registro 60x60 cm	un	1	218.400
Carpintería de aluminio					
Provisión y colocación de:					
72101903-001	24	De perfilaría de aluminio chapa doblada	ml	1	91.000
72101903-001	25	De placa divisoria en baños (paño fijo)	m2	1	236.600
72101903-001	26	Puerta de hoja de abrir con pasadores 0,80x1,70m	un	1	709.800
Instalación Eléctrica					
72102201-002	27	Provisión y colocación por bocas de luces con todos sus materiales por baño	un	1	154.700
72102201-002	28	Provisión y colocación de circuitos independientes para ducha eléctrica, con todos sus materiales del tablero hasta la ducha	un	1	546.000
Pintura					
72131601-012	29	Tratamiento con enduido	m2	1	22.750
72131601-012	30	De cielorraso	m2	1	40.040
72131601-012	31	De paredes interiores	m2	1	40.040
Pintura sintética					
31211508-001	32	De aberturas (incluye marco y contramarcos y pintura de base)	m2	1	23.660
Provisión y colocación de:					
72131601-011	33	Inodoros P8 (línea moderna) color blanco CR37	un	1	691.600
72131601-011	34	Sistema con válvula de descarga de 1 1/4" con tapa	un	1	546.000
72131601-011	35	Tapa de inodoro blanco AP81 (resina de poliuretano) antimicrobiano con herraje metal cromado	un	1	172.900
72131601-011	36	Mesada de mármol cultivado de dos (2) bachas circular de porcelana de 0,60x1,20 m con soporte de metal	un	1	1.428.700
72131601-011	37	Mesada de mármol cultivado de una bacha circular de porcelana de 0,60x0,70 m con soporte de metal	un	1	1.274.000
72131601-011	38	Griterías y conexiones para lavatorios antivandalismo	un	1	218.400
72131601-011	39	Mingitorio con sifón incorporado	un	1	323.960
72131601-011	40	Griterías y conexiones para mingitorios	un	1	218.400

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Hernán López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO Nº 1 DEL CONTRATO N° 111/2016					
72131601-011	41	Jabonera y perchero	un	1	81.900
72131601-011	42	Portatoallero	un	1	54.600
72131601-011	43	Portarollo con su portarrodillo	un	1	54.600
72131601-011	44	Ducha teléfono	un	1	546.000
72131601-011	45	Ducha eléctrica	un	1	273.000
72102602-010	46	Posa mano de acero inoxidable para capacidades diferentes	ml	1	182.000
72102201-003	47	Artefacto fluorescente de 2x40 watt con acrílico	un	1	182.000
82101502-003	48	Carteles indicadores 0,20x0,40 m	un	1	182.000
56101537-001	49	Espejos de 0,40x0,80 m con marco de aluminio	un	1	218.400
72102602-001	50	Reparación de puertas, incluye provisión y colocación de manijones y golpetes	un	1	273.000
72102304-002	51	Provisión y colocación de lavamanos de cierre lateral en pre quirófano	un	1	447.810
72102602-001	52	Provisión y colocación de puertas con visillos de vidrios y revestidos de chapa de acero inoxidable (0.8x2,1m) en quirófano	un	1	1.908.060
				G.	**17.421.830**

MONTO MÍNIMO	**G. 2.268.634.540.- (Guaraníes dos mil doscientos sesenta y ocho millones seiscientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta), IVA Incluido.**
MONTO MÁXIMO	**G. 4.537.269.080.- (Guaraníes cuatro mil quinientos treinta y siete millones doscientos sesenta y nueve mil ochenta), IVA Incluido.**

<u>SEGUNDA:</u> TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original quedan a su vez invariables y ratificadas por este acto, conforme a lo previsto en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por cuatro (4) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

---
CONTRATISTA
LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social
PRESIDENTE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO MACHI
Director
Dirección de Infraestructura