ADENDA DE CONTRATO Nº 01/2018.

CONTRATO Nº 15/2018 "INTERVENCION Y ADECUACION DEL ESPACIO URBANO (PLAZA HEROES DEL CHACO)" ID 352019

La Municipalidad de Caacupé, que en el texto de este Contrato se identificará como la ***CONTRATANTE****, con domicilio en las calles Ayala Solís entre Boquerón y Alberdi de la ciudad de Caacupé, representado en este acto por el Intendente,* ***Lic. Diego A. Riveros. González****, con C.I. Nº 3.662.726 y la Secretaria General, la* ***Abg. Jessica Noguera Cabañas*** *con C.I. Nº 5.053.796 y la firma* ***PS CONSTRUCCIONES****, a quien en adelante se le llamará la* ***CONTRATISTA****, de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda de Contrato correspondiente a la Contratación Directa* ***"INTERVENCION Y ADECUACION DEL ESPACIO URBANO (PLAZA HEROES DEL CHACO)"****, adjudicado a la* ***CONTRATISTA*** *en el proceso de contratación, llevado adelante por la* ***CONTRATANTE****, cuya provisión fuera adjudicada por Resolución de la Máxima Autoridad. Se deja constancia que la presente Adenda se formaliza en atención a las necesidades emergentes con posterioridad a la suscripción del contrato cuyas necesidades se incrementan y al amparo de lo previsto en el Art. 63 y concordantes de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Se señala al efecto de la formalización de la presente "Adenda de Contrato", que en fecha 25 días del mes de Noviembre del 2018, la* ***CONTRATANTE*** *adjudicó a la* ***CONTRATISTA*** *la Obra* ***INTERVENCION Y ADECUACION DEL ESPACIO URBANO (PLAZA HEROES DEL CHACO)****, por la suma global de* ***Gs. 137.059.000 (Guaraníes ciento treinta y siete millones cincuenta y nueve mil)*** *y que el monto total que se incrementa por este acto, asciende a la suma de* ***Gs. 27.100.000 (Guaraníes veintisiete millones cien mil)****, lo que hace que el monto total del contrato ascienda a la suma de* ***Gs. 164.159.000 (Guaraníes ciento sesenta y cuatro millones ciento cincuenta y nueve mil).*** *Que en atención a las necesidades actuales de la Obra, se resuelve incrementar los trabajos a ser realizados, conforme a la siguiente planilla:----------*

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO ADDENDA CONTRATO N° 15/2018

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
2	Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
3	Replanteo y marcación	m2	16,20	12.000	194.400
4	**Base para puente:** Incluye excavaciones para muros y zapatas, muro de P.B.C. y Zapatas de H° A°	gl	1,00	6.500.000	6.500.000
5	**Puente metálico:** sobre arcos reticulados realizados con perfil C y correas del mismo material conforme a planos, con chapa antideslizante y barandas metálicas a ambos lados de 1,00 m de altura. Todos los elementos deben tener dos manos de pintura antióxido previo a la pintura final.	gl	1,00	14.500.000	14.500.000
6	Pintura sintética del puente (color a definir)	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
7	Relleno y compactación	m3	3,00	65.000	195.000
8	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1.710.600	1.710.600
	TOTAL GENERAL				**27.100.000**

SON GUARANÍES: Veinte y siete millones cien mil.-

Cuadro Porcentual de Incremento.

Adjudicado Inicialmente: *G. 137.059.000 según Contrato Nº 15/2018.----------*

Monto Incrementado de la Presente Adenda*: G. 27.100.000 por Trabajos adicionales a la Obra----------*

Porcentaje de Incremento*: dentro del 20%.----------*

Se deja expresa constancia que el incremento acordado no conlleva el otorgamiento de condiciones más ventajosas a la ***CONTRATISTA****, atendiendo que el contrato se modifica exclusivamente en lo que respecta a los trabajos adicionales necesarios, permaneciendo invariables las demás cláusulas y condiciones pactadas en principio.----------*

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda de Contrato, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Caacupé, República del Paraguay, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil diez y ocho.----------

LBG. JESSICA NOGUERA
Secretaria General

LIC. DIEGO A. RIVEROS G.
Intendente Municipal

SR. PORFIRIO SAUCEDO
PS CONSTRUCCIONES
RUC: 2346392-9