MEMORANDUM D.S.V. Nº243 /2024

PARA : **Ing. RENÉ PERALBO,** Director
Dirección de Vialidad

DE : **Ing. JUAN PINTOS VILLATE**, Jefe
Departamento de Seguridad Vial

REFERENCIA : **Memorándum UOC N° 2.795/2024.**
ORDEN DE EJECUCIÓN N° 03 – PRÓRROGA DE PLAZO POR LLUVIAS.
Llamado MOPC LPN Nº 202/2019 – ID Nº 370.316.
Contrato S.G. Ministro Nº 201/2020 – Lote Nº 02.
Empresa: CONSORCIO RUTAS SEGURAS.

FECHA : 2 de agosto de 2024.

A través del presente, y en atención al Memorándum UOC N° 2.795/2024, por medio del cual la Unidad Operativa de Contrataciones remite la Nota DNCP/DGNC N° 5.145/2024, en donde la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha generado observaciones a la comunicación de la Prórroga de Plazo de Ejecución por lluvias – Orden de Ejecución N° 03, en el marco del llamado y contrato de referencia, se emite lo siguiente:

1. *"En atención a que las prórrogas otorgadas con anterioridad corresponden al periodo comprendido entre las prórrogas que se pretenden otorgar en el presente expediente, se solicita remitir un dictamen ampliatorio estableciendo las fechas correspondientes a la presente prorroga y las que correspondan a las prórrogas anteriores".*

Se remite adjunto el Dictamen Técnico y Legal N° 08/2024, como complemento del Dictamen Técnico y Legal N° 06/2024, en razón de lo solicitado.

2. *"Solicitamos a la contratante remitir el informe del Libro de Obras, en carácter de documento respaldatorio, en cual consten los días no trabajados en la obra en consecuencias de las lluvias transcurridas".*

Al respecto, se remite adjunto lo solicitado, según Folios N° 65 al 78.

En tal sentido, se sugiere su remisión a la **Unidad Operativa de Contrataciones**, a fin de proseguir con los trámites de rigor, conforme a la Resolución DNCP N° 1.807/2022.

Lic. Andrés Espínola
Dpto. de Seguridad Vial
Dirección de Vialidad - MOPC

Se anexa:

- **Complemento del Anexo I** – Complemento del Dictamen Técnico y Legal del Departamento de Seguridad Vial de la Dirección de Vialidad (original); Libro de Obras (copias) **(Folio Nº 65 al 80).**
- **Anexo I** – Dictamen Técnico y Legal del Departamento de Seguridad Vial de la Dirección de Vialidad **(Folio Nº 57 al 59).**
- **Anexo II** – Nota D.V. Nº 2.604/2024 y antecedentes (recorrido del expediente conforme a providencias), copias **(Folio Nº 54 al 56).**
- **Anexo III** - Notas de solicitud de la empresa, Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, y propuesta de Curva de Avance Físico Financiero y Diagrama de Gantt (Expediente MEU Nº 24.424/2024 y Expediente D.S.V. Nº 83/2024), copias **(Folio Nº 28 al 53).**
- **Anexo IV**:
  - ✓ Orden de Inicio, copia **(Folio Nº 27).**
  - ✓ Orden de Ejecución Nº 01 – Prórroga por Lluvias, según Nota D.V. Nº 609/2022, copia **(Folio Nº 26).**
  - ✓ Orden de Ejecución Nº 02 – Prórroga por Fuerza Mayor, Según Nota D.V. Nº 1.981/2022, copia **(Folio Nº 25).**
  - ✓ Nota DNCP/DNC Nº 139/2023, por el que se publica la O.E. Nº 01 y 02, copia **(Folio Nº 24).**
  - ✓ Convenio Modificatorio Nº 01 – Prórroga por Fuerza Mayor, copia **(Folio Nº 19 al 20).**
  - ✓ Resolución Ministerial Nº 803/2023, que aprueba el Convenio Modificatorio Nº 01, copia **(Folio Nº 21 al 23).**
  - ✓ Nota DNCP/DNC Nº 8698/2023, por el que se publica la O.E. Nº 02, copia **(Folio Nº 18).**
  - ✓ Nota D.V. Nº 1.542/2024 - Suspensión y Levantamiento de Plazo, copia **(Folio Nº17)**
  - ✓ Nota DNCP/DGNC Nº 4.769/2024, por el que se publica la suspensión y levantamiento de plazo, copia **(Folio Nº 16).**
  - ✓
- **Anexo V** – Condiciones Generales y Especiales del Contrato, copias **(Folio Nº 10 al 15).**
- **Anexo VI** – Contrato S.G. Ministro N° 201/2020 y Resoluciones Ministerial N° 663/2020, copias **(Folio Nº 04 al 09).**
- **Anexo VII** – Informe de Verificación de Pólizas y Garantías, original **(Folio Nº 01 al 03).**

Lic. Andrés Espínola
Dpto. de Seguridad Vial
Dirección de Vialidad - MOPC

Ing. Juan Pintos Villate
Jefe Departamento Seguridad Vial
Dirección de Vialidad