ADENDA N° 02 DEL CONTRATO LPN N° 01/2023

Entre INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR DR. RAUL PEÑA, domiciliada en Avenida Eusebio Ayala Km. 4 ½ de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **PROF. DRA. CLAUDELINA MARÍN GIBBONS**, con cédula de identidad N° 783.278, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **MANCUSO Y CIA SRL**, RUC N° 80028337-6 domiciliada en Juan de Mena 226 Luque, República del Paraguay, representada para este acto por la **CLAUDIO CABRAL LOVERA**, con CI. N° 2.284.319, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente ADENDA N° 02 del "Contrato de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEL INAES", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Queda ampliado el contrato principal por el monto adicional de guaraníes doscientos tres millones ciento catorce mil cincuenta y cinco (₲ 203.114.055) equivalente al 19,80 % (diez y nueve coma ochenta ciento) del monto total del Contrato conforme establece el Art. 63° de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-

2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES

ÍTEM	ÍTEM DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	CANT AMPLIADO (19,80%)	MONTO AMPLIADO
1	41	Pintura, Al latex acrilico, En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores.	Metros cuadrados	170,28	16.000	33,7	539.447
2	42	Pintura , Al latex acrilico, En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores..Mano de obra	Metros cuadrados	170,28	23.500	33,7	792.313
3	43	Pintura , Al Esmalte Sintetico, De puertas metalicas y de madera .	Metros cuadrados	80,4	16.000	15,9	254.707
4	44	Pintura , Al Esmalte Sintetico, De puertas metalicas y de madera ..Mano de obra	Metros cuadrados	80,4	23.500	15,9	374.101
5	45	Pintura , Con Silicona, Tratamiento de ladrillo visto o piedra	Metros cuadrados	119	16.500	23,6	388.773
6	46	Pintura , Con Silicona, Tratamiento de ladrillo visto o piedra..Mano de obra	Metros cuadrados	119	23.500	23,6	553.707
7	53	TRABAJOS de MANTENIMIENTO en TECHO de LABORATORIO. Trabajos Preliminares, Limpieza del area de trabajo.	Metros cuadrados	784	3.600	155,2	558.835

Lic. Claudio Cabral
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR DR. RAÚL PEÑA INAES DIRECCIÓN GENERAL Ley 6223/18 PARAGUAY

8	54	Trabajos Preliminares, Limpieza del area de trabajo.Mano de obra	Metros cuadrados	784	2.600	155,2	403.603
9	55	Trabajos Preliminares, Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza en contenedores	Metros cuadrados	78,4	48.000	15,5	745.114
10	56	Trabajos Preliminares, Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza en contenedoresMano de obra	Metros cuadrados	78,4	79.000	15,5	1.226.333
11	57	Demoliciones , De Techos, De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja.	Metros cuadrados	784	6.000	155,2	931.392
12	58	Demoliciones , De Techos, De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja.Mano de obra	Metros cuadrados	784	20.000	155,2	3.104.640
13	59	Provisión y Montaje de Techo, De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana sobre maderamen existente - Planta Alta.	Metros cúbicos	784	146.000	155,2	22.663.872
14	60	Provisión y Montaje de Techo, De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana sobre maderamen existente - Planta Alta. Mano de obra	Metros cuadrados	784	79.000	155,2	12.263.328
15	61	Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable, Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo 100 cm, idem las embutidas.	Metro lineal	154	157.000	30,5	4.787.244
16	62	Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable, Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo 100 cm, idem las embutidas.Mano de obra	Metro lineal	154	48.000	30,5	1.463.616
17	67	Revoques, Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrófugo	Metros cuadrados	226	144.000	44,7	6.443.712
18	68	Revoques, Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo.Mano de obra	Metros cuadrados	226	22.500	44,7	1.006.830
19	69	Pintura , Al latex acrilico, En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores.	Metros cuadrados	226	18.500	44,7	827.838
20	70	Pintura , Al latex acrilico, En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores.Mano de	Metros cuadrados	226	19.000	44,7	850.212

Lic. Claudio Cabral
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

0962 324 734
secretariageneral@inaesvirtual.edu.py
www.inaes.edu.py
Avda. Eusebio Ayala, Km 4,5. Barrio Hipódromo
Asunción - Paraguay
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DR. RAÚL PEÑA INAES DIRECCIÓN GENERAL Ley 6223/18 PARAGUAY

		obra					
21	71	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN TECHO DE TEJAS DE BLOQUE DE AULAS. Trabajos Preliminares, Limpieza del area de trabajo.	Metros cuadrados	611	3.600	121,0	435.521
22	72	Trabajos Preliminares, Limpieza del area de trabajo.Mano de obra	Metros cuadrados	611	2.650	121,0	320.592
23	73	Trabajos Preliminares, Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza en contenedores	Metros cuadrados	61,1	48.500	12,1	586.743
24	74	Trabajos Preliminares, Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza en contenedoresMano de obra	Metros cuadrados	61,1	79.000	12,1	955.726
25	75	Demoliciones , De Techos, De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja.	Metros cuadrados	611	6.000	121,0	725.868
26	76	Demoliciones , De Techos, De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja.Mano de obra	Metros cuadrados	611	19.500	121,0	2.359.071
27	77	Provisión y Montaje de Techo, De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	611	205.000	121,0	24.800.490
28	78	Provisión y Montaje de Techo, De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana - Planta Alta.Mano de obra	Metros cuadrados	611	149.000	121,0	18.025.722
29	79	Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable, Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo 100 cm, idem las embutidas.	Metro lineal	220	167.000	43,6	7.274.520
30	80	Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable, Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo 100 cm, idem las embutidas.Mano de obra	Metro lineal	220	52.500	43,6	2.286.900
31	85	Revoques, Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo.	Metros cuadrados	254	12.500	50,3	628.650
32	86	Revoques, Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo.Mano de obra	Metros cuadrados	254	28.800	50,3	1.448.410
33	87	Pintura , Al latex acrilico, En paredes de mamposteria y mamparas de roca	Metros cuadrados	254	16.500	50,3	829.818

Lic. Claudio Cabral
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

0962 324 734
secretariageneral@inaesvirtual.edu.py
www.inaes.edu.py
Avda. Eusebio Ayala, Km 4,5. Barrio Hipódromo
Asunción - Paraguay

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "DR. RAÚL PEÑA" INAES DIRECCIÓN GENERAL Ley 6223/18 PARAGUAY

		yeso a dos capas interiores					
34	88	Pintura , Al latex acrilico, En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores.Mano de obra	Metros cuadrados	254	23.600	50,3	1.186.891
35	89	TRABAJOS DE REPARACION EN TECHO DE BIBLIOTECA. Trabajos Preliminares, Limpieza del area de trabajo.	Metros cuadrados	784	3.600	155,2	558.835
36	90	Trabajos Preliminares, Limpieza del area de trabajo. Mano de obra.	Metros cuadrados	784	4.150	155,2	644.213
37	91	"Trabajos Preliminares, Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza en contenedores"	Metros cuadrados	78,4	48.500	15,5	752.875
38	92	Trabajos Preliminares, Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza en contenedores Mano de obra.	Metros cuadrados	78,4	79.000	15,5	1.226.333
39	93	Demoliciones , De Techos, De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja.	Metros cuadrados	784	9.750	155,2	1.513.512
40	94	"Demoliciones , De Techos, De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja. Mano de obra."	Metros cuadrados	784	16.000	155,2	2.483.712
41	95	Provisión y Montaje de Techo, De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana sobre maderamen existente - Planta Alta.	Metros cuadrados	784	208.000	155,2	32.288.256
42	96	"Provisión y Montaje de Techo, De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana sobre maderamen existente - Planta Alta. Mano de obra."	Metros cuadrados	784	150.000	155,2	23.284.800
43	97	Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable, Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo 100 cm, idem las embutidas.	Metro lineal	154	167.000	30,5	5.092.164
44	98	"Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable, Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo 100 cm, idem las embutidas. Mano de obra."	Metro lineal	154	53.500	30,5	1.631.322
45	101	Revoques, Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con	Metros cuadrados	226	11.800	44,7	528.026

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

0962 324 734
secretariageneral@inaesvirtual.edu.py
www.inaes.edu.py
Avda. Eusebio Ayala, Km 4,5. Barrio Hipódromo
Asunción - Paraguay
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "DR. RAÚL PEÑA" INAES DIRECCIÓN GENERAL Ley 6223/18 PARAGUAY

		hidrofugo.					
46	105	Revoques, Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo. Mano de obra.	Metros cuadrados	226	28.500	44,7	1.275.318
47	108	Pintura , Al latex acrilico, En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores.	Metros cuadrados	226	16.500	44,7	738.342
48	111	Pintura , Al latex acrilico, En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores. Mano de obra.	Metros cuadrados	226	23.700	44,7	1.060.528
49	125	Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable, Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo 100 cm, idem las embutidas.	Metro lineal	92	159.500	18,2	2.905.452
50	126	"Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable, Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo 100 cm, idem las embutidas. Mano de obra"	Metro lineal	92	53.500	18,2	974.556
51	139	Mamposteria , Provisión y colocación, Tejido perimetral romboidal de 2", con postes de Hormigon de 3m de altura, cada 2,50 m, sobre muro de piedra bruta colocada de 0,30 m de ancho y 0,40 m de altura..	Metros cuadrados	80	186.550	15,8	2.954.952
52	140	"Mamposteria , Provisión y colocación, Tejido perimetral romboidal de 2"", con postes de Hormigon de 3m de altura, cada 2,50 m, sobre muro de piedra bruta colocada de 0,30 m de ancho y 0,40 m de altura.. Mano de obra."	Metros cuadrados	80	73.000	15,8	1.156.320
					Precio Total	**TOTAL**	**203.114.055**

EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ADENDA N° 02 DEL CONTRATO N° 01/2023 ASCIENDE A LA SUMA DE GUARANÍES DOSCIENTOS TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL CINCUENTA Y CINCO (₲ 203.114.055).-

Lic. Claudio Cabral
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

INAES DIRECCIÓN GENERAL

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente Adenda está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nro 000000002/24 vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 432579.-

4. VIGENCIA DE LA ADENDA

La presente adenda tendrá una vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-

5. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

La obra debe ser entregada dentro de los 20 (veinte) corridos a partir de la fecha de la suscripción de la misma.-

6. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma de la Adenda.

LAS CONDICIONES NO CONTEMPLADAS EN LA PRESENTE ADENDA PERMANECEN VIGENTES E INVARIABLES Y SERÁN CONSIDERADAS COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO N° 01/2023.-

EN TESTIMONIO DE CONFORMIDAD SE SUSCRIBEN 2 (DOS) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN REPÚBLICA DEL PARAGUAY AL DÍA 22 DEL MES MARZO DEL DOS MIL VEINTICUATRO.-

.....	.....
CLAUDIO CABRAL LOVERA	**PROF. DRA. CLAUDELINA MARÍN GIBBONS**
MANCUSO Y CIA SRL	**INAES**
Lic. Claudio Cabral L. Gerente Comercial MANCUSO & CIA. S.R.L.	

INAES DIRECCIÓN GENERAL