DOCUMENTO DE CONFORMIDAD PARA REAJUSTE DE PRECIO

FECHA:20-02-2020

CONTRATO: N°7322/2018 – **Licitación Pública Internacional N° 1359/2018** –"Construcción de la Línea de Transmisión Subterránea 66 KV Lambaré – Tres Bocas, previsto en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano del Paraguay – Ley N°6023, de la fecha 05 de enero de 2018".

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Departamento de Supervisión de Obras de Líneas de Transmisión.

CONTRATISTA/PROVEEDOR: Consorcio 3 Bocas (Tecno Plus Ingeniería S.A. – Ingeniería de Topografía y Caminos S.A.)

CERTIFICADO N°: 5;6;7;8 y 9

FÓRMULA DE REAJUSTE: se adjuntanlas planillas.

MONTO TOTAL REAJUSTADO: 197.606.741 Gs. (Son guaraníes Ciento Noventa y Siete Millones, Seiscientos Seis Mil, Setecientos Cuarenta y Uno.).

Observación: El Consorcio 3 Bocas (Tecno Plus Ingeniería S.A. – Ingeniería de Topografía y Caminos S.A.) afirma por el presente su plena conformidad con el Monto reajustado, sin nada más que reclamar entre las partes.

.....
Ing. Cesar Ozuna Roa

Ing. César Ozuna Roa
CONSORCIO 3 BOCAS

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT
Por ANDE/UAC

RESUMEN DE CALCULO DEL REAJUSTE

CALCULO DE REAJUSTE	MONTO DEL REAJUSTE
5	58.030.021
6	63.344.746
7	56.808.511
8	3.278.544
9	16.144.919
TOTAL	197.606.741

Obs: Guaraníes: Ciento Noventa y Seite Millones, Seiscientos Seis Mil, Seteciento Cuarenta y Uno .- (IVA inc.)

Ing. César Ozuna Roa
CONSORCIO 3 BOCAS

Ing. Juan B. Palmieri
ANDE - GT/DLT