Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTE

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DI Nº 054/2022

Asunción, 18 de agosto de 2022

Ing. José Luis Vinader Ashwel, *Representante Legal*
ESTRUCTURAS SRL
Dirección: Carlos Díaz de León N°2570 e/ Gumersindo Sosa y Emeterio Miranda
Asunción - Paraguay

Ref: LPN Nº 04/2021 – ID: 401.209 Construcción de Plazas Deportivas en el Chaco Paraguayo, Contrato Nº 48/2021.

Me dirijo a usted, a los efectos de dar respuesta a la nota N°19 enviada el 17 de agosto de 2022 a la dirección de Infraestructura donde solicita La Suspensión del plazo de obra, ya que las obras se encuentran paradas por falta de aprobación del **Convenio Modificatorio** solicitado por nota. Mesa de entrada de fecha 10 de junio – esp. N°4453.
En atención a las disposiciones legales vigentes, y a lo solicitado por ustedes, se informa la aprobación de la suspensión solicitada, a partir del 10 de junio del corriente año, hasta tanto sea aprobada la adenda respectiva por medio del correspondiente acto administrativo.

Atentamente,

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
Secretaria Nacional de Deportes

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal
ESTRUCTURAS S.R.L.
Proyectos y Construcciones

Recibi
18-08-22