ADENDA Nº 01

CONTRATO N° 17/2023

Entre la Municipalidad de Ciudad del Este, domiciliada en Av. Pioneros del Este y Alejo García, Esq. Eusebio Ayala, República del Paraguay, representada para este acto por **Abg. MIGUEL PRIETO VALLEJOS** con Cédula de Identidad **N° 4.292.285** y por el Secretario General Abg. **FRANCISCO ARRUA,** con Cédula de Identidad N° 1**.785.383**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **MF & ASOCIADOS S.A. con RUC N° 80086999-0**, domiciliada a 5 cuadras al Oeste de la Av. República de Venezuela y 4100mts de la Ruta Py 02, Km 9,5 Monday – Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por Sr. ELVIO MARECO BARRIENTOS, con cédula de identidad N° 4.965.697, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente ADENDA AL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – PLURIANUAL EJERCICIOS 2023-2024, en el cual se incluyen Rubros como Adenda, **correspondiente al Lote 17 – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL – AV. SAN MARTIN**.

Planilla de Ítems No Ejecutados a Sustituir

Ítem	Descripción	U. M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	M2	1.836,00	3.560	6.536.160
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	M2	1.836,00	7.120	13.072.320
	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO				
7	Remoción y reposición de empedrado. (Según EE.TT.)	M2	5.747,00	50.196	288.476.412
10	Provisión y colocación de triturada Sexta. (Según EE.TT.)	M3	7,97	110.138	877.800
	CANALIZACIÓN				
16	Provisión y colocación de tubo Aº 1m. (Según EE.TT.)	Un	493,00	763.228	376.271.404
TOTAL RUBROS NO EJECUTADOS A SUSTITUIR					**685.234.096**

MUNICIPALIDAD CDAD. DEL ESTE
Intendencia

MF & ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Rubros a Ejecutar en Sustitución

Ítem	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO				
22	Remoción de empedrado. (Según EE.TT.)	M2	88,11455	19.491	1.717.441
23	Provisión y colocación de tubo 1,20m. (Según EE.TT.)	Un	300,00	1.154.000	346.200.000
TOTAL RUBROS A SUSTITUIR					**347.917.441**

El monto de la presente adenda al contrato asciende a la suma total de Gs. 347.917.441 (Guaraníes Trescientos Cuarenta y Siete millones Novecientos Diecisiete mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno). ----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en ciudad del Este, República del Paraguay, a los 05 días del mes de diciembre de 2023.

Abg FRANCISCO ARRUA
SECRETARIO GENERAL

Abg. MIGUEL PRIETO VALLEJOS
INTENDENTE MUNICIPAL

Sr. ELVIO MARECO BA[illegible]
C.I. N° 4.965.697
MF & ASOCIADOS S.A.

MF & ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0