OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 31631/2022

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 11022
Fecha: ..... Hora: 08:50

TITULAR:
CONSORCIO CREMA RUTA 1

NOMBRE Y APELLIDO:
Silvia Mendoza

TELEFONO:
0986 251877

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 FJ, LLAMADO MOPC Nº 43/2019, REMITE A CONSIDERACION PROPUESTA DE CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

FACTURA: Nro. 0 Monto: GS. 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

JRALVAREZ 13/07/2022 07:32:26

M.O.P.C. V.M.O.P. Fecha: 14 JUL 2022
☐ AAAF ☑ DV ☐ DGV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DSI ☐ CNRP
☐ DAF ☐ DPUPTR ☐ DAPSOH ☐ SG
☐ DATI ☐ DSN ☐ DDTV
☐ UCC ☐ UCM

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullia Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

Ing. Eduardo Colmán
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.07.13 07:57:05 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 00443 | 31631 (11022)
Fecha: 14/07/22

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ DGV
☐ DPV
☐ DC
VER FOLIO PLANA

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

4 (cuatro)

Consorcio
Crema Ruta 1

Asunción, 11 de julio de 2022

Señor
Ing. Víctor Olmedo, Director
Dirección de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva c/ Alberdi
Presente:

NOTA N°: 46/2022.
Ref.: ***LLAMADO MOPC N° 43/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA.) "RUTA NACIONAL N° 1, TRAMO: QUIINDY – VILLA FLORIDA – SAN JUAN BAUTISTA" ID N° 364806***

Objeto: *Remisión de propuesta Convenio Modificatorio N° 1 del CONSORCIO CREMA RUTA 1.*

De nuestra mayor consideración.

Nos dirigimos a usted, a fin de remitir a vuestra consideración la propuesta de **Convenio Modificatorio N° 1** del CONSORCIO CREMA RUTA 1, actualizada en virtud a los términos de la Nota UEP FONPLATA N° 298/2022.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo a usted muy atentamente.

Ing. Antonio N. Pangrazio R.
Director de Fiscalización

CONSORCIO CREMA RUTA 1

MOPC
11 JUL 2022
DIRECCION DE VIALIDAD

CC: UEP FONPLATA – MOPC.

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

de la Nación

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 35566/2022

TITULAR:
CONSORCIO CREMA RUTA 1

NOMBRE Y APELLIDO:
Silvia Mendoza

TELEFONO:
0986 251877

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 FJ, LLAMADO MOPC Nº 43/2019, SOLICITUD DE PRORROGA DE FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS DE OPP

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 05/08/2022 09:47:00

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 12603
Fecha 05 AGO 2022 Hora 12:10

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 08 AGO 2022

☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ CGAF ☐ RU/PTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
30029/35566 nu)
07/08/22

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.08.05 10:28:06 -04'00'

UEP Fortaleza

Ing. Víctor Alvarado
Director de Vialidad

6 (SEIS)

Consorcio
Crema Ruta 1

Asunción, 29 de julio de 2022

Señor
Ing. Alfredo Sánchez, Jefe Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos FONPLATA - DV
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

NOTA Nº: 54/2022.
Ref.: ***LLAMADO MOPC N° 43/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA.) "RUTA NACIONAL N° 1, TRAMO: QUIINDY – VILLA FLORIDA – SAN JUAN BAUTISTA" ID N° 364806***

Objeto: *Pedido de prórroga de Fiscalización de los Trabajos de OPP.*

De nuestra mayor consideración.

Nos dirigimos a usted, en virtud a la Orden de Ejecución N°10, por la cual aprueban la prórroga del plazo de ejecución de las Obras de Puesta a Punto al Consorcio CONTEC.

Al respecto, a modo de seguir acompañando los trabajos de la Etapa de Obras de Puesta a Punto, solicitamos la prórroga de los Servicios de Consultoría hasta el 19/10/2022, conforme a la Propuesta de Convenio Modificatorio del Contrato de Consultoría presentada por medio de la Nota N°46/2022 (Exp MEU N° 31631/2022).

Sin otro particular, quedando en la espera de su definición, hacemos propicia la ocasión para saludarlo a usted muy atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
FONPLATA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

Recibido
Marco Guanos
02-08-22

Ing. Antonio N. Pangrazio R.
Director de Fiscalización