UOC N° 1507/2021.

Asunción, 06 de mayo de 2021.

Señor
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, *Director Nacional Interino*
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Presente:

La Unidad Operativa de Contratación del MOPC en cumplimiento de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y del Decreto Reglamentario No. 21.909, comunica el Convenio Modificatorio Nº 1, realizado al ***LLAMADO MOPC N° 72/2020, "CONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (EMRGENCIA COVID-19)", con ID Nº 384.506****, a fin de que sea procesado el pedido de disminución del monto total contratado, según el siguiente detalle:*

- ***Nombre o Razón Social : SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.***
- ***Monto a ser disminuido Gs. : 3.240.-***

Se adjuntan los siguientes documentos exigidos por la Dirección Nacional a su cargo:

- *Convenio Modificatorio Nº 1 – Contrato N° 132/2021.*
- *Resolución N° 833/2021.*
- *Dictamen DAJ N° 480/2021.*
- *Dictamen DAT N° 03/2021.*
- *Informe Técnico.*
- *Documentación Técnicas.*
- *Formulario de Adecuación de Líneas Presupuestarias.*

Atentamente.

Srta. LINCY LUCENA VERA
Directora
Unidad Operativa de Contratación

RAMÓN RIVEROS
U.O.C. - M.O.P.C.

DAVID BONETTI
U.O.C. - M.O.P.C.