Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ADENDA N° 03 /2018

CONTRATO N° 02/2017 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO - ID N° 305.078

Entre la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 3° piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el Sr. FELIX HERMANN KEMPER, con C.I. N° **328.437,** denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra el CONSORCIO CENTRAL, con RUC N° 80095793-8, representado por el Señor FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ, C.I. Nº 421.518, domiciliada en Ingavi y 24 de Mayo de la ciudad de Asunción - República del Paraguay, en **adelante denominado el CONTRATISTA; acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 02/2017, en el marco a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 – ID N° 305.078, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:**

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

Por la presente ADENDA, aprobada por Resolución UEPP – MEC N° 335 de fecha 25 de julio de 2018, se establece la modificación parcial del Anexo II Detalle de Rubro por Instituciones, conforme se detalla en la planilla:

ANEXO II - DETALLES DE RUBROS POR INSTITUCIONES
ADJUDICADO: CONSORCIO CENTRAL
LOTE No 2 - SAN PEDRO
DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - PROYECTO 822

ITEM	COD. LOCAL	COD INST	DPTO	DISTRITO		INSTITUCIONES Y OBRAS				INVERSION PREVISTA
35	209002	1923	02	San Estanislao		Escuela Básica N° 405 Mercado Achucarro	Unid	Cant.	Costos Unitarios	985.577.583
					A-	Reposición de aulas	Unid.	-	-	-
					A1	Reposición de un bloque de 2 Aulas	Unid.	1	98.921.502	98.921.502
					A2	Reposición de un bloque de 3 Aulas	Unid.	1	129.478.434	129.478.434
					B-	Biblioteca de 11,10m x 10,15m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	192.731.254	192.731.254
					C-	Demolición de Baño	Unid.	1	10.200.000	10.200.000
					D-	SSHH de 4,40 x 6,15	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					E-	Obras exteriores				-
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma del Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
						Canal de desague abierto de 0,60 mts	ml	61	101.690	6.203.090

Ing. Fernando M. Moreno M.
Ingeniero Civil

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

34	218023	1645	02	Santa Rosa		Escuela Basica N° 4520 San Ramón	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	733.655.288
					A-	Bloque de 3 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.085.060	280.085.060
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	81.283	8.128.300
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 X 0,40	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma del Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
35	218028	1656	02	Santa Rosa		Escuela Basica N° 6611 San José	Unid.	Cant	Costos Unitarios	584.254.682
					A-	Bloque de 3 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.085.060	280.085.060
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
36	218063	16560	02	Santa Rosa		Escuela Basica N° 7766 Santa Rosa	Unid.	Cant	Costos Unitarios	646.969.751
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	Bloque Administrativo de 7,20 x 7,20 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					D-	SSHH de 4,40x 6,15	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	81.283	4.876.980
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000

Ing. Fernando M. Moreno M.
Ingeniero Civil

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

37	201045	1266	02	San Pedro		Escuela Básica N° 992 Reinaldo Acosta	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	232.871.756
					A-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					B-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	57.001.335	57.001.335
					C-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					E-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
38	209005	1926	02	San Pablo		Escuela Basica N° 2635 San Antonio de Padua	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	540.224.483
					A-	Reposición de aulas y secretaria , dirección	Unid.	-	-	-
					A 1	Reposición de aulas y secretaria , dirección	Unid.	1	195.611.815	195.611.815
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	Reposición de SSHH	Unid.	1	41.321.176	41.321.176
					D-	Obras exteriores				-
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	70	101.690	7.118.300
						Cercado Perimetral Con Portón	ml	410	210.249	86.202.090
39	218046	13200	02	Santa Rosa		Escuela Basica N° 7109 San Agustín	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	459.560.387
					A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	192.587.950	192.587.950
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	SSHH de 3,60m x 4,35m	Unid.	1	57.001.335	57.001.335
					D-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000

Ing. Fernando M. Moreno M.
Ingeniero Civil

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

40	218008	1627	02	Santa Rosa		Escuela Básica N° 4130 Profesora Eulogia Ugarriza de Saldivar	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	939.998.540
					A-	Aula Primera Infancia 7.20- Expansión Fase II con TECHO de TEJAS	Unid.	1	196.650.843	196.650.843
					B-	Reposición de un bloque de aulas	Unid.	-	-	-
					B1	Reposición de un bloque de 8 aulas	Unid.	1	467.245.478	467.245.478
					C-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	-	-	-
					D1	Reposición de SSHH	Unid.	1	62.879.797	62.879.797
					E-	Obras exteriores				-
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	160	81.283	13.005.280
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
41	201112	1314	02	San Pedro		Colegio San José y Escuela Básica N° 2277 San Francisco	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	809.840.523
					A-	Bloque de 2 Aulas tipo 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS (EM)	Unid.	1	220.600.833	220.600.833
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m Con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m - (EEB)	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					E-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con Portón	ml	517	210.250	108.699.250
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	81.283	9.753.960
						Patio de formación de baldos. de Hº de 0,40m x 0,40m - Escuela	m²	270	81.283	21.946.410
						Patio de formación de baldos. de Hº de 0,40m x 0,40m -Colegio	m²	270	81.283	21.946.410
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	2	3.398.142	6.796.284
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	9.592.031	9.592.031
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 3.00	Unid.	1	2.562.240	2.562.240
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
42	0203004	1352	02	Chore		Escuela Básica N° 4045 "8 de Agosto"	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	372.112.515
					A-	Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	101.393.310	101.393.310
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	128	81.283	10.404.224
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000

Ing. Fernando M. Moreno M.
Ingeniero Civil

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - Asunción - Paraguay - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

43	0203017	1430	02	Chore		Escuela Básica N° 2561 y Colegio Nacional Don Carlos Antonio López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	230.047.597
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	192.587.950	192.587.950
					B-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	235	81.283	19.101.505
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
					C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
44	0203039	1587	02	Chore		Escuela Básica N° 5873 Juana María de Lara	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	281.409.164
					A-	Aula de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	101.393.310	101.393.310
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	171	81.283	13.899.393
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					E-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
45	0206001	1576	02	Lima		Colegio Nacional de Lima	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	276.594.548
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					C-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	140	81.283	11.379.620
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					E-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
46	0210001	1931	02	Tacuatí		Escuela Básica N° 502 Carlos A. López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	615.308.817
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	192.587.950	192.587.950
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					C-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	140	81.283	11.379.620
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000

Ing. Fernando M. Moreno M.
Ingeniero Civil

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

47	0210021	1950	02	Tacuatí		Colegio Nacional Agustín Cáceres Rolón	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	654.028.737
					A-	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.085.060	280.085.060
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Obras exteriores				
						Camineros con baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	303	81.283	24.628.749
						Cercado Perimetral con Portón	ml	400	210.250	84.100.000
						Bebedero colectivo de 0.50 x2.45	Unid.	1	3.398.142	3.398.142
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
48	0210039	12040	02	Tacuatí		Escuela Básica N° 6827 San Felipe	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	768.531.742
					A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	158.567.953	158.567.953
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	146.126.319	146.126.319
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Reposición de Aulas	Unid.	0	-	-
					D1	Reposición de Bloque de 3 Aulas	Unid.	1	193.832.849	193.832.849
					D2	Reposición de Bloque de 1 Aula (A)	Unid.	1	50.880.804	50.880.804
					D3	Reposición de Bloque de 1 Aula (B)	Unid.	1	28.386.027	28.386.027
					E-	Obras exteriores				-
						Camineros con baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120	81.283	9.753.960
						Cercado Perimetral con Portón	ml	300	210.250	63.075.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					G-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
						Canal de Desagüe abierto de 0,60	ml	70	101.690	7.118.300
49	0214054	2098	02	General Resquín		Colegio Nacional San José del Norte	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	571.357.992
					A-	Bloque de 3 aulas de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	280.085.060	280.085.060
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	151.026.266	151.026.266
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	94.198.520	94.198.520
					D-	Obras exteriores				
						Camineros con baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	262	81.283	21.296.146
						Pintura exterior de bloques existentes + pintura de techo + aberturas	Global	1	8.160.000	8.160.000
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.080.000	4.080.000
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	1.632.000	1.632.000
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	8.840.000	8.840.000
					F-	Proyecto Ejecutivo, Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	2.040.000	2.040.000
									INVERSIÓN PROYECTO 822	9.312.344.095

Ing. Fernando M. Moreno M.
Ingeniero Civil

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS DEMAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO:

Se mantienen vigentes inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 25 de JULIO de dos mil dieciocho.

Ing. Fernando M. Moreno M.
Ingeniero Civil
FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CENTRAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Asunción - Paraguay

FELIX HERMANN KEMPER
COORDINADOR GENERAL
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS