Aduana
Paraguay

Asunción, 19 de setiembre de 2022

Señores
FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR
FR INGENIERIA
Presente

REF: SOLICITUD DE PRORROGA AL PLAZO DEL CONTRATO N° 14/2022 "CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL ADUANERO YPEJHU".

De mi consideración:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para otorgar la aprobación al pedido de Prorroga por lluvia al plazo del Contrato N° 14/2022 "CONSTRUCCION DEL PUESTO ADUANERO YPEJHU" solicitada por vuestra Empresa con la presentación de todas las documentaciones correspondientes.

Por lo tanto, acordamos el nuevo plazo pasa del **04/10/2022 al 19/10/2022**, considerando los 15 días de prorroga otorgada por el Dpto. de Obras e Infraestructuras.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para agradecer su amable atención.

Atentamente

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ING. LUIS MARTINEZ
JEFE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Recibí Original.
C.I. 1946648
19/09/22. Por Autorización

Aníbal Orrego Galeano
Abogado
Mat. C.S.J. N° 42.602