CONTRATO Nº 015/2.014

LCD Nº 02/2014 "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE CAACUPÉ - FONACIDE"

Entre ***LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ***, con RUC 80004726-5 y domicilio en la calle Padre Ayala Solís entre Boquerón y Alberdi de la ciudad de Caacupé, representada en este acto por el ***ING. AGR. ROBERTO FRANCO ALCARÁZ***, en su calidad de ***INTENDENTE MUNICIPAL***, con C.I.C. Nº 727.436 y el ***ABOG. DERLIS VELAZQUEZ RUIZ***, en su calidad de ***SECRETARIO GENERAL*** con C.I.C. Nº 3.179.564, en adelante ***LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ***, por una parte, y por la otra el/la ***FIRMA UNIPERSONAL MES TRADING Y SERVICE,*** con RUC N° 490123-1, domiciliado en la Ciudad de Luque, República del Paraguay denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **LCD Nº 02/2014 "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE CAACUPÉ – FONACIDE"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y: ----------

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución por parte de ***EL CONTRATISTA*** de la **LCD Nº 02/2014 "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE CAACUPÉ - FONACIDE"** para ***LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ*** que el contratista se obliga a ejecutar y cuyo detalles están descriptos en las Especificaciones Técnicas y que incluyen la provisión total de los materiales, mano de obra, dirección técnica, Impuestos, cargas sociales, herramientas y equipos y cualquier imprevisto necesarios hasta la terminación total de la obra. Y que ***EL CONTRATISTA*** acepta adecuar al mismo los trabajos que se obliga realizar por este instrumento, en cuanto a planos, especificaciones técnicas, y demás exigencias del documento contractual y declara que tiene completo conocimiento de todas las condiciones que afectan los trabajos a ser realizados, habiendo efectuado para este fin todos los estudios e investigaciones que a su parecer son necesarios.----------

SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------
Contrato; ----------

(a) Condiciones especiales del Contrato 015/2014;----------
(b) Resolución de adjudicación de Intendencia Nº 7863/2014 de fecha 25/08/2014----------
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas. incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;----------
(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)----------
(e) Las Condiciones Generales del Contrato; y----------
(f) La Oferta y la lista de precios unitarios;----------
(g) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC**)----------
(h) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC**.----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO: 3-1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato se encuentran en el **Subgrupo 520-30-003 "CONSTRUCCIONES" FONACIDE**, con Fuente de Financiamiento: FF 30 Recursos Institucionales, Organismo Financiador **OF 003 FONACIDE** 3-2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código ID Nº **266538** ----------

CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: El presente contrato es resultado del procedimiento de Licitación por Contratación Directa Nº 02/2014 con ID Nº 266538 Convocada por ***LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ***, Adjudicada a ***LA CONTRATISTA*** por Resolución de la Intendencia Municipal Nº 7863/2014 de fecha 25/08/2014 ----------

QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO: El Contrato abarcará por 60 (sesenta) días, a partir de la fecha de celebración del mismo conforme a la Ley sin perjuicio de la gestión de alguna prórroga en el marco de

las disposiciones de la Ley 2051/03 "de Contrataciones Públicas".----------

SEXTA: DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL OBJETO DEL CONTRATO, MONTO DEL CONTRATO, PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA: El valor del presente contrato conforme a la propuesta presentada queda fijada en la suma de **Gs. 39.995.645** ***(GUARANÍES TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO) IVA INCLUIDO.*** Los pagos de la Contratante al Contratista en virtud del Contrato se efectuarán conforme al avance de las obras, contra presentación de informes y Facturas de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada y aprobación respectiva por parte de ***EL CONTRATISTA*** de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y el Plan Financiero de ***LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ***, Los precios unitarios e importes totales de la Obra en el Cuadro que sigue: ----------

								Fecha:_____	
								LCD N°	: 02/2014
MES TRADING Y SERVICE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-007	Techo de tejas españolas sobre tejuelon (Incluye viga y poste de madera de la galeria)	N/A	N/A	M2	40,16	M2	205.000	8.232.800
2	72131601-008	Revoque interior	N/A	N/A	M2	186,35	M2	22.500	4.192.875
3	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	N/A	N/A	M2	30,5	M2	13.500	411.750
4	72131601-009	Pisos	N/A	N/A	M2	3,3	M2	55.000	181.500
5	72131601-009	De Baldosas ceramicas	N/A	N/A	M2	22,25	M2	55.000	1.223.750
6	72131601-009	De Baldosas calcareas	N/A	N/A	M2	8,05	M2	55.000	442.750
7	72131601-003	Zocalos	N/A	N/A	M2	110,63	M2	15.000	1.659.450
8	72131601-003	Ceramicos	N/A	N/A	ML	13,6	ML	24.000	326.400
9	72131601-003	Calcareos	N/A	N/A	ML	4,3	ML	24.000	103.200
10	72131601-008	Revestimiento con azulejos	N/A	N/A	m2	62,04	m2	40.000	2.481.600
11	72131601-008	Revestimiento con azulejos 15x15 cm.	N/A	N/A	m2	56,3	m2	40.000	2.252.000
12	72131601-010	Balancines metalicos	N/A	N/A	m2	1,76	m2	250.000	440.000
13	72131601-010	Puerta tipo placa con marco y contramarco	N/A	N/A	UN	4	UN	800.000	3.200.000
14	72131601-010	Vidrios tipo ingles	N/A	N/A	m2	1,76	m2	110.000	193.600
15	72131601-012	De paredes interiores al LATEX	N/A	N/A	m2	130,05	m2	15.000	1.950.750
16	72131601-012	De abertura con esmalte sintetico	N/A	N/A	m2	3,52	m2	27.000	95.040
17	72131601-012	De abertura de madera con barnis	N/A	N/A	m2	10,92	m2	19.000	207.480
18	72131601-012	De ladrillo visto con silicona	N/A	N/A	m2	52,15	m2	18.000	938.700
19	72131601-012	De techo al barniz	N/A	N/A	m2	40,16	m2	15.000	602.400
20	72131601-012	Guardaobra (0,80m. De ancho)	N/A	N/A	ml	13,2	ml	38.000	501.600
21	72131601-001	Desague Cloacal	N/A	N/A	gl	1	gl	300.000	300.000
22	72131601-001	Instalacion de Agua Corriente	N/A	N/A	gl	1	gl	30.000	30.000
23	72131601-011	Artefactos sanitarios con griferias	N/A	N/A	UNI	9	UNI	200.000	1.800.000
24	72131601-011	Camara septica y pozo ciego (tapas y conexión)	N/A	N/A	gl	1	gl	6.000.000	6.000.000
25	72131601-001	Luces y tomas	N/A	N/A	Bocas	12	Bocas	69.000	828.000
26	72131601-001	Artefactos electricos	N/A	N/A	uni	10	uni	130.000	1.300.000
27	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	gl	1	gl	100.000	100.000
									39.995.645

Son guaraníes: (Treinta y nueve millones novecientos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco).----------

SEPTIMA: PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE INICIO, ENTREGA DE LA OBRA Y MODALIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN: el contrato y sus documentos anexos entrara en vigor, previa la aprobación de autoridades competentes del Contratante (Ejecutivo Municipal; y la Orden de Inicio de Obras emitido por la **MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ**.----------

El plazo de ejecución de la obra es de 50 (cincuenta) días a partir de la emisión de la Orden de Inicio. Prórroga de los Plazos de Ejecución----------

- Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: 30 días ----------
- Límite de la prórroga de los plazos para la ejecución de las obras que da derecho a la rescisión del contrato: 30 días ----------

OCTAVA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: El Programa de ejecución de la Construcción de la Obra a realizarse de acuerdo al presente contrato especificado en el Programa de Construcción establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

NOVENA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGAS DE ANTICIPOS: LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ *No otorgará anticipo,* ----------

DECIMA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Contratista deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato por un monto en Guaraníes equivalente al 5% del valor del contrato. A tal efecto, deberá presentar al Contratante, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato, una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Salvo indicación contraria en las CEC, la garantía de cumplimiento será liberada por el Contratante y devuelta al Contratista a más tardar treinta (10) días contados a partir de la fecha en que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. La misma tendrá una duración de 60 (sesenta) días a partir de la emisión de la misma.----------

La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la rescisión del contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la ley y al contrato. La notificación de la resolución de rescisión servirá de suficiente intimación de pago del monto de la garantía de cumplimiento de contrato, que deberá ser efectiva dentro del plazo de 10 días calendario.----------

DECIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO: *No se otorgará anticipo.* Los procedimientos para la presentación de los certificados que la Empresa Adjudicada presente se efectuarán contra presentación de Facturas de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada. La que ***EL CONTRATISTA*** presentará a la ***MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ***, con un informe que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecución del Contrato. Dicho informe pasará por las manos del Fiscal de Obras designado por la ***MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ***, lo cual también este remitirá un informe detallando si el informe de EL CONTRATISTA efectivamente se ha realizado para el pago correspondiente. Una vez que esté aprobado por el Fiscal de Obras se procederá al proceso para el pago correspondiente. De cada pago que se realice una vez aprobado el presupuesto 2014 se retendrá el 5% en concepto de *fondo de reparos* Contemplado en el art. 39 inciso "c" de la Ley 2051/03 "de Contrataciones Públicas", suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03 "de Contrataciones Públicas".----------

DECIMA SEGUNDA: MULTAS: Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: ***LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ*** tiene la facultad de aplicar a ***EL CONTRATISTA*** una multa por incumplimiento del plazo establecido en la Cláusula Cuarta de este Contrato. En caso de producirse atrasos en la ejecución de las obras adjudicadas, por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, el mismo deberá abonar a la Municipalidad una multa del 1% (uno por ciento) diario sobre el valor total del contrato, hasta el monto total de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Lo generado por la multas deberá ser imputado por la **MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ** en el Rubro Presupuestario **"Otros Ingresos no Tributarios"**----------

DECIMA TERCERA: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: **LCD Nº 02/2014 "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE CAACUPÉ - FONACIDE.**----------

DECIMA CUARTA: CONSTITUCION DE DOMICILIO: A los efectos del presente contrato ***LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ*** fija domicilio en las calles Padre Ayala Solís entre Boquerón y Alberdi de la ciudad de Caacupé y ***EL CONTRATISTA*** fija domicilio en las calles Álamos Bº San Isidro, Ciudad de Luque y en la cual se reputarán válidas todas las notificaciones referentes al presente contrato.----------

DECIMA QUINTA: RELACIONES LABORALES Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA: EL CONTRATISTA proveerá y mantendrá bajo su exclusiva responsabilidad una organización y un cuadro de personal adecuado y suficiente para ejecutar eficientemente los trabajos descriptos en el presente contrato y no se originará relación de empleo público entre estos y ***LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ***. ***EL CONTRATISTA***, por su propia cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad, deberá contratar y pagar al personal, los sueldos, salarios, beneficios sociales y demás obligaciones legales en materia laboral y de Previsión Social.----------

EL CONTRATISTA proveerá y correrá con los Gastos de todos los materiales, herramientas y elementos requeridos para la obra en el momento oportuno para su utilización, y quedará bajo su entera responsabilidad el resguardo de los mismos. ----------

EL CONTRATISTA podrá elegir libremente la procedencia específica de los materiales, productos o componentes de construcción, a condición que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitación----------

EL CONTRATISTA no podrá retirar de la obra, antes de su conclusión, ninguna unidad aunque ésta sea alquilada, sin la autorización escrita de la fiscalización.----------

DECIMA SEXTA: GARANTÍAS DE CALIDAD E IDENTIDAD: En todos los casos requeridos ***LA CONTRATISTA***: Los materiales, productos y componentes de construcción serán sometidos, a los fines de su verificación cualitativa, a pruebas y ensayos, de conformidad con las estipulaciones del Contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y según la reglamentación en vigor, a las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones relativas a la definición de las normas aplicables y a las posibles excepciones a dichas normas.----------

En el caso que en el Contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de verificación que se utilizarán, el Contratista deberá proponerlos para la aceptación de la Intendencia Municipal.----------

Cuando la Municipalidad de Caacupé considere que existe algún defecto de construcción en una obra, podrá instruir, previo a la terminación del período de garantía y mediante orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner dicho defecto en evidencia. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra.----------

(a) Luego de notificar al Contratista y sin que este lo realice dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación, la Municipalidad podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero por cuenta y cargo del Contratista. el desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC).**----------

(b) Si se comprueba que existía un defecto de construcción los gastos correspondientes a la corrección de la obra, de conformidad con prácticas técnicas establecidas y las estipulaciones del contrato, así como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correrán por cuenta del Contratista, sin perjuicio de la indemnización que el Contratante pueda reclamar en tal caso.----------

DECIMA SEPTIMA: RECEPCIÓN PROVISORIA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA: 1- **Recepción Provisional de las Obras-** Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: Recepción Provisoria: El Contratante, conjuntamente con el Fiscalizador dispondrá la inspección de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepción dentro de los 5 (cinco) días de haber recibido el aviso del contratista que el trabajo está terminado. Si durante esta inspección se comprueba que el trabajo no está conforme, se dará aviso por escrito al Contratista sobre los defectos que deben ser corregidos de lo cual se dejará constancia en el Acta de Recepción Provisoria. Si en un plazo de (5) días de recibida la comunicación, por parte del contratista, de la terminación de la obra, no se llegare a realizar la inspección, la misma se considerará como decepcionada provisionalmente, debiendo labrarse Acta respectiva con lista de reserva que deben ser corregidas o salvadas para la recepción final. **2- Recepción Definitiva:** Cuando el Contratante conjuntamente con la Fiscalización compruebe que todos los materiales han sido suministrados, todo el trabajo realizado en concordancia con las Cláusulas del Contrato y que se han subsanado los reparos indicados en el Acta de Recepción Provisoria, se efectuará la Medición Final y la Recepción Definitiva, labrándose el Acta correspondiente, firmada por el Intendente, el Fiscalizador y el Contratista.----------

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de 5 (cinco) días contados a partir de la fecha de la Recepción Provisoria, conforme al Cronograma de Avance de Obras.----------

DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es único e integral responsable de la buena calidad y comportamiento de las obras construidas.----------

Las omisiones de la Fiscalización y cualquier estipulación del presente contrato no eximen a ***EL CONTRATISTA*** de su completa responsabilidad por la perfección de la obra.----------

Hasta la recepción definitiva, estará a cargo exclusivo de ***EL CONTRATISTA*** el Mantenimiento y Protección de las obras contra daños y perjuicios de la obra y/o contra terceros.----------

Hasta la recepción definitiva, estará a cargo exclusivo de ***EL CONTRATISTA*** el Mantenimiento y Protección de las obras contra daños y perjuicios de la obra y/o contra terceros.----------

EL CONTRATISTA por su cuenta reconstruirá, repasará o restaurará cualquier daño o defecto de obra antes de la recepción definitiva de la misma.----------

EL CONTRATISTA será el único y total responsable de los daños y perjuicios que pudiere ocasionar a sus propios Empleados o a terceros en la ejecución de las obras contratadas.----------

DÉCIMO NOVENA: FISCALIZACIÓN: El Fiscalizador de Obras, actuando como representante de ***LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ*** ejercerá la inspección de los trabajos efectuados por el Contratista teniendo atribuciones tales como: ----------

a) Inspeccionar todos los trabajos y operaciones constructivas del Contratista para verificar la calidad de los mismos y si satisfacen los requisitos de éste Contrato, rechazando lo que juzgue inadecuado o exigiendo su corrección. Aprobar los métodos constructivos del Contratista.----------
b) Interpretar los requisitos de éste Contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutibles o pasibles de doble interpretación.----------
c) Controlar y aprobar los detalles de construcción presentados por el Contratista. Verificar los ensayos de laboratorio sobre los materiales de construcción presentados por el Contratista.----------
e) Efectuar mediciones y evaluaciones de campo, conjuntamente con el Contratista, para verificar el progreso de la obra y estimar los pagos de los trabajos.----------

EL CONTRATISTA cumplirá todas las instrucciones del FISCALIZADOR DE OBRAS y cooperará con el mismo proveyéndole todos los medios a su alcance para el buen desempeño de sus funciones.----------

VIGESIMA: DERECHOS DE LA CONTRATISTA: Las partes reconocen como derechos de ***EL CONTRATISTA***, lo siguiente: ----------

1.- La ejecución de lo pactado en los términos del presente contrato, salvo los supuestos de rescisión, resolución o modificación unilateral convenidos en el contrato al reajuste del precio establecido en la ***CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA***.----------

2.- Si la mora en el pago fuese superior a cinco (5) días, ***EL CONTRATISTA*** tendrá derecho a solicitar a ***LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ*** la suspensión o rescisión del contrato.----------

3.- Al cobro de intereses punitorios por retrasos de pago en las condiciones establecidas en la ***CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA***.----------

4- En los casos de rescisión atribuible a ***LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ***, ésta le devolverá a la Empresa la retención por Fondo de Reparos que es equivalente al 5% que fue deduciéndose de las retenciones por los pagos de los certificados como establece el Art. 39 de la Ley 2051/03 "de Contrataciones Públicas"----------

DECIMA NOVENA: DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ: Las partes reconocen que los siguientes son derechos de ***LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ***: ----------

1.- Que se ejecute el contrato conforme a sus términos y condiciones y, en su caso, a exigir su cumplimiento forzoso----------

2.- Modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan si hubiera mérito para ello.----------

3.- Suspender o rescindir el contrato en los casos de imposibilidad de la prestación de la Construcción, retrasos, fraude, quiebra, negligencia, contravención de las obligaciones contractuales, abandono o interrupción de la construcción por parte de ***EL CONTRATISTA***----------

4.- Declarar la resolución o rescisión del contrato y determinar los efectos procedentes en cada caso.------

VIGESIMA: INTERESES PUNITORIOS POR RETRASOS DE PAGO: En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho a percibir intereses por mora equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional. Si el Contratante, en virtud de causas establecidas en el Contrato, está facultado para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.----------

VIGESIMA PRIMERA: REAJUSTE DE PRECIO: Cuando de acuerdo a la Cláusula 10.4 de estas **CGC** los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de actualización o revisión se aplicará a: a) los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes; b) las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo; c) la variación positiva o negativa a fin del mes, con respecto al mes anterior, de las sumas anticipadas para acopio y a los anticipos al fin de ese mes----------

El coeficiente de ajuste se redondea al milésimo superior.----------

VIGÉSIMA SEGUNDA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051). Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o

rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 "de Contrataciones Públicas", en las Condiciones Generales del Contrato Y en las condiciones estipuladas en este contrato en las cláusulas siguientes.----------

VIGÉSIMA TERCERA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El contrato terminará en los siguientes casos:
1.- Por cumplimiento de las obligaciones contractuales. ----------
2.- Por mutuo acuerdo de las partes. ----------
3.- Por sentencia ejecutoriada de la autoridad jurisdiccional que declare la rescisión o resolución del contrato.----------
4.- Por decisión unilateral de ***LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ*** en caso de existir dificultades de disponibilidad presupuestaria a en la transferencia del rubro de financiamiento, en cuyo supuesto no será imputable de incumplimiento.----------
5.- Por disolución de la sociedad, siempre que la misma no se origine por decisión interna de la voluntad de sus órganos competentes. Sus representantes legales o los integrantes de los órganos de dirección de la empresa adjudicada cuya disolución se tramita, están obligados, bajo responsabilidad personal y solidaria de los mismos, a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución sobre la existencia del contrato pendiente y a comunicar a ***LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ*** sobre la situación y causa de la disolución.----------
6- Por otras causales establecidas en las condiciones Generales y especiales del Contrato establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

VIGÉSIMA CUARTA: TERMINACION DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO Y OTROS: Las partes podrán convenir acuerdos sobre el cumplimiento del contrato estando el mismo en ejecución, bajo las siguientes condiciones: ----------

1.- Cuando por causas imprevistas, económicas o por causas de fuerza mayor debidamente justificadas, no fuera posible la Ejecución de la Obra objeto del contrato, las partes podrán por mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales.----------
En el caso de existir provisiones ya realizadas por ***LA CONTRATISTA*** hasta la fecha de terminación del contrato por mutuo acuerdo, la misma tendrá derecho al pago por la Ejecución de la Obra cumplida.--------
En el caso de existir provisiones pendientes ya pagadas hasta la fecha de terminación del contrato por mutuo acuerdo, ***LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ*** tendrá derecho a exigir a ***LA CONTRATISTA*** la materialización de la Ejecución de la Obra faltante.----------

VIGÉSIMA QUINTA: RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA: La adjudicación podrá quedar sin efecto en los siguientes casos: ----------

a) Por incumplimiento del Contratista;
b) Por quiebra declarada judicialmente;
c) Por pedido de convocatoria de acreedores del Contratista;
d) Cuando el valor de las multas supere el monto de la garantía de cumplimiento de contrato;
e) Por suspensión de los trabajos, imputable al contratista, por más de quince días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
f) Por fraude, colusión u otras prácticas corruptivas del contratista, debidamente comprobadas, desde la adjudicación hasta la finalización del contrato;
g) Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la Ley N° 2051/03;
h) En los demás casos estipulados en el contrato, y en las **CEC.**

En estos casos, se deberá seguir el procedimiento indicado en el artículo 59 de la Ley N° 2051. Las medidas tomadas en virtud de la Subcláusula 50.3 **CGC.** Son a cargo del Contratista.----------

Como excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 13.4.2 **CGC.**, las cuentas detalladas del Contrato rescindídselo serán notificadas al Contratista después de la liquidación definitiva del (de los) contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la terminación de los trabajos.----------

En caso que el Contratante hubiera decidido rescindir el contrato y adjudicar un nuevo contrato para la terminación de obras por cuenta y riesgo del Contratista, éste no estará autorizado a continuar su ejecución.----------

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecución de los trabajos mediante un nuevo contrato correrán a cargo del Contratista. Dichos gastos se descontarán de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantías vigentes, sin perjuicio de los derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Contratista en caso de insuficiencia de fondos.----------

El Contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución de los gastos, ni siquiera en forma parcial.----------

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ • SECRETARIA GENERAL •

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ • INTENDENCIA •

Padre Ayala Solis entre
Boquerón y Alberdi
Tel.: 0511 242382
0511 242384
Fax: 0511 242122

de haber optado por la rescisión. No será necesario el otorgamiento del plazo cuando el Contratante hubiere manifestado por escrito su decisión de no cumplir el contrato.----------

VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION EN CASO DE CONFLICTO: Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación del contrato y que no pudiera resolverse de común acuerdo, será dirimida y resuelta por los Jueces y Tribunales de la Jurisdicción de Caacupé, salvo que las partes convengan someterse a lo establecido en el Art. 39 inc. c) de la Ley Nº 2051/03, en cuyo caso deberá suscribirse un convenio independiente que servirá de base para la aplicación de la Ley de Mediación y Arbitraje Nº 1879/02.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y CON EL COMPROMISO DE FIEL CUMPLIMIENTO, FIRMAN LAS PARTES EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE CAACUPÉ, A LOS VEINTE Y NUEVE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014.----------

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ • SECRETARIA GENERAL

Abog. Derlis Velázquez Ruiz
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ • INTENDENCIA

Ing. Agr. Roberto Franco Alcaráz
Intendente Municipal

Juan Carlos Sanchez Baez
Empresa MES TRADING Y SERVICE
El Contratista

MES TRADING & SERVICE