CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EN LA ESCUELA NACIONAL PEDRO JUAN CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL PARANA

Entre **MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA,** domiciliada en la calle Defensores del Chaco, representada para este acto por la **INTENDENTE MUNICIPAL SRA MIRYAN VELAZQUEZ** y refrendado por la **SECRETARIA MUNICIPAL SRA. DELIA BAEZ,** denominada en adelante la Contratante, y, por la otra, la firma a GLOBAL PERFORACIONES con Ruc N°3461658-6, domiciliada en Avda. Luis Irrazabal N°1.795 c/ Avda. Caballero, Encarnación, República del Paraguay, representada en este acto por ROBERTO RIOS KUBIS, con Cédula de Identidad N° 3.461.658, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " ***CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EN LA ESCUELA NACIONAL PEDRO JUAN CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL PARANA"*** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras contempladas dentro de las especificaciones técnicas del llamado a ***CONTRATACION DIRECTA N° 10/2017 "CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EN LA ESCUELA NACIONAL PEDRO JUAN CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL PARANA ID N°333.319.-***

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 333.319.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 10/2017 "CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EN LA ESCUELA NACIONAL PEDRO JUAN CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL PARANA ID N°*333.319*.** La adjudicación fue realizada por Resolución de la Intendencia Municipal I.M N°196/2017.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde LA FIRMA hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluído)*	*Precio total (IVA incluído)*
1	*POZO PERFORADO PROFUNDO 100m : PERFORACION DE SUELO SEDIMENTARIO*	*ML*	*10*	*180.000*	*1.800.000*
2	*PERFORACION EN ROCA*	*ML*	*90*	*180.000*	*16.200.000*
3	*EQUIPAMIENTO DE BOMBEO: ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 2HP C/ TABLERO E INSTALACION*	*UNIDAD*	*1*	*8.000.000*	*8.000.000*

4	TANQUE, TRANSPORTE DE TANQUE, MONTAJE	UNIDAD	1	7.050.000	7.050.000
5	BASE DE TANQUE DE HPCP, TRANSPORTE DE TANQUE, MONTAJE	UNIDAD	1	3.100.000	3.100.000
6	KITS PARARRAYOS DE 3 JABALINAS + BALIZAS Y PINTURAS	UNIDAD	1	1.850.000	1.850.000
7	PLACA DE GRANITO	Unidad	1	500.000	500.000
8	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	500.000	500.000
				Precio Total	39.000.000

El monto total es la suma de ***Gs. 39.000.000 (treinta y nueve millones de guaraníes).-***

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

- Plazo de construcción de la obra: 15 (quince) días contados a partir de la firma del Acta de inicio de obra.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

(No aplica anticipo)

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

NO APLICA ANTICIPO. El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 5 (cinco) % del valor total del contrato. **Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato**

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EN LA ESCUELA NACIONAL PEDRO JUAN CABALLERO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL PARANA

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.-

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan del Paraná República del Paraguay al día 16 del mes de agosto del año 2.017.-

DELIA BAEZ
Secretaria Municipal

MIRYAN VELAZQUEZ
Intendente Municipal

Roberto Rios Kubis
Contratista

GLOBAL PERFORACIONES
RUC : 3.461.658-6