MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA

MEMORANDO (A.J.) D.G.O.C. Nº 90/2017

A	:	**C.P. Carlos Torres Decoud, Jefe** Departamento de Adjudicaciones - DGOC
De	:	**Abog. Yolanda Rodríguez, Jefa** Asesoría Jurídica - DGOC
Ref.	:	**EXP. A.J./DGOC N° 127.159/2016 – LPN Nº 58/2016 – "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PRONASIDA Y PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE" – ID Nº 314.838.-**
Fecha	:	**13 de marzo de 2017.**

Me dirijo a Usted, a los efectos de dar respuesta a la Nota de Reparo DNCP Nº 35.577 de fecha 11 de noviembre de 2016, emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en los siguientes términos:

✓ ***Al respecto, cumplimos en remitir el Informe del Estado de Ejecución Contractual – Contrato Nº 309/2016, elaborado por el Administrador del Contrato, acompañados de las siguientes documentaciones:***
- Orden de Compra Nº 688 de fecha 08/11/2016.
- Orden de Compra Nº 793 de fecha 15/12/2016.
- Acta de Recepción de Bienes Nº 670 de fecha 11/11/2016.
- Acta de Recepción de Bienes Nº 11 de fecha 10/01/2017.
- Planilla de Control de Ejecución de Contrato por ítem.

Conforme a los documentos precitados, podemos concluir que la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A., ha hecho entrega del 100% de los bienes adjudicados, sin perjuicio de las sanciones que pudiera corresponder por atraso en la entrega.

En ese sentido, existiendo documentos que avalan la entrega efectiva de los bienes, los cuales serán honrados previos tramites administrativos, solicitamos el levantamiento del reparo que pesa sobre la presente contratación pública.

Atentamente.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Yolanda Rodríguez
Jefa de Asesoría Jurídica
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

NOTA/DGGIES Nº 441 /2017.-

Asunción, 28 Febrero de 2017.-

SEÑOR:
ING. MAE. SERGIO BARRIOS HEYN, Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al Memorándum A.J. Nº 005/2017, de la Dirección General Operativa de Contrataciones por medio del cual solicitan a esta dependencia la remisión del Informe de la Ejecución Contractual de la empresa Chaco Internacional en el contrato suscripto en la LPN Nº58/2016 "Adquisición de Reactivos e Insumos para Pronasida y Programa Nacional de Sangre" ID Nª 214.848, en virtud a la Nota de reparo realizada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Al respecto, se remite el informe solicitado adjuntándose las órdenes de compras emitidas y las Actas de recepciones respectivas.

Sin otro motivo en particular, me despido muy atentamente.

DORA LILIAN TORRES DE ARGUELLO
QUIM. MSC
DIRECTORA GENERAL
DGGIES

01 MAR. 2017
3734
Rosa María Dos Santos
Secretaria
A.J.-DGOC
10:00

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES - D.G.O.C.	
Recibido: María Mercedes Benítez DGOC - MSP y BS	
Fecha: 28 FEB. 2017	Hora: 11:44
Nº: 3734	Firma:

SIMESE Nº 3.734/17

MEMORANDO D.A./DGGIES Nº 03/2017

A: **Abg. Liliana Mendieta Patiño, Asesoría Jurídica**
Asesoría Jurídica – DGGIES

DE: **Lic. Julia Ocampos de Fernández, Directora Administrativa**
Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud

Lic. Julia Ocampos de Fernández
Directora Administrativa
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

REF: Exp. AJ/DGOC Nº 127.159/2016 – LPN Nº 58-2016 – "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PRONASIDA Y PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE" – ID Nº 214.838.

FECHA: Asunción, 06 de Febrero de 2017

Por la presente me dirijo a Usted, en referencia al expediente anteriormente citado, en atención a la Nota de Reparo DNCP Nº 33.577 de fecha 11 de noviembre de 2016, a efectos de informar acerca del estado de ejecución contractual al 31/12/2016 del Contrato Nº 309/2016, suscrito con la firma Chaco Internacional S.A.

En tal sentido, se adjunta el Memorándum de la Sección Ejecución de Contratos DGGIES/SEC Nº 25/2017 de fecha 02/02/2017, que remite la ejecución contractual del contrato de referencia 309/16 con la señalada empresa.

En la planilla de ejecución contractual que se adjunta, se puede visualizar, en los porcentajes de ejecución, un aproximado del 50% en las 2 (dos) órdenes de compra que forman parte del informe.

Se citan los documentos adjuntos a seguir:

- ORIGINAL Memorándum DGGIES/SEC Nº 25/2017.
- ORIGINAL Planilla de Ejecución Contractual.
- COPIA Actas de Recepción de Bienes/Servicios Nº 670/16 y Nº 11/17.-
- COPIA Órdenes de Compra Nº 688 y Nº 793.-
- COPIA Memorándum (A.J.)/D.G.O.C. Nº 005/2017.-

Sin otro particular, Atentamente.

Dirección Gral de Insumos Estratégicos en Salud
Asesoría Jurídica
06 FEB 2017
Nº 733 Hora 15:15
Firma: Ybrid Caballero

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

MEMORÁNDUM SEC Nº25/2017
SIMESE N° 3734/2017

A : **Lic. Julia Ocampos , Directora Administrativa**
Dirección Administrativa - D.G.G.I.E.S.

DE : **Lic. Elio Arellano, Jefe**
Ejecución de Contratos, Dirección Administrativa – D.G.G.I.E.S.

REF. : REMITIR INFORME

FECHA : 02 de febrero de 2017

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de remitir informe de ejecución contractual del contrato 309/16 suscrito con la firma Chaco Internacional S.A.

Adjunto Planilla, copia de actas de recepción y copia de orden de compas.

ATENTAMENTE.

3734 16:17
02/02/17 Actividad

Dirección Gral. de Insumos Estratégicos en Salud
Asesoría Jurídica
06 FEB 2017
132 15:15
Gabriel Murillo

L.A

E.C. Manuel Domínguez c/ Brasil
Asunción- Paraguay
Tele Fax (595.21) 206.161

LPN 58/2016 " ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA PRONASIDA Y PROGRAMAS DE SANGRE"

I.D. Nº 314.838

CONTROL DE EJECUCION DE CONTRATO POR ITEM

CHACO INTERNACIONAL S.A. - CONTRATO Nº 309/2016

Item	Descripcion	Nro. O/C	Fecha O/C	FECHA DE RECEP. DE LA ORDEN DE COMPRA	Cantidad Adj	Cantidad Emitida	Saldo a Emitir	Porcentaje de Ejecucion	Monto Adjudicado	Monto Emitido	Monto a Emitir	Porcentaje de Monto Emitido	Monto O/C	Nº DE ACTA DE RECEPCION	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCION	CANTIDAD RECEPCIONADA	MONTO RECEPCIONADO	ESTADO	DIAS DE ATRASOS
2.1	Recipiente Térmico para Transporte de Material Biológico / Marca Duzan Import. / Procedencia Paraguay	688	08/11/2016	10/11/2016	723	362	361	50,07%	100.497.000	50.318.000	50.179.000	50%	50.318.000	670	20/11/2016	11/11/2016	362	50.318.000	EN PLAZO	0
2.1	Recipiente Térmico para Transporte de Material Biológico / Marca Duzan Import. / Procedencia Paraguay.	793	15/12/2016	29/12/2016	723	361	0	49,93%	100.497.000	50.179.000	0	50%	50.179.000	11	08/01/2017	10/01/2017	361	50.179.000	EN MORA	2

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Dirección de Logística – Unidad de Control de Stock y Almacenamiento
Deposito Suministro - Parque Venezuela

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS N° 670/16

En la Ciudad de Asunción, Departamento Central de la República del Paraguay, a los once días del mes de Noviembre del año 2016 en Depósito Suministro - Parque Venezuela sito en Av. Venezuela N° 1456 casi Tte. Insaurralde, se procede a la recepción de bienes/servicios adjudicados a la Empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.** correspondiente al llamado **LPN N° 58/2016 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PRONASIDA Y PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE" ID 314.838**, los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.1	362	UNIDAD	Recipiente Térmico para Transporte de Material Biológico/Marca Duzan Import/Procedencia Paraguay.	139.000	50.318.000
				TOTAL	50.318.000

Son Guaraníes: Cincuenta millones trescientos dieciocho mil. ----------

FACTURA					
Número	Fecha	SAÚL NÚÑEZ C.I. 4.748.072 Chaco Internacional S.A.	Christian D. Cañete Encargado Parque Sanitario M.S.P. y B.S	Lic. Leticia Leal Cubilla Fiscalizadora M.S.P. y B.S.	Lic. Julia Ocampos de Fernández Directora Administrativa D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.
'''''''''''''''''''''	'''''''''''''''''''				
NOTA DE REMISION					
Número	Fecha				
001-008-0000125	11/11/2016				
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					
Número	Fecha				
688	08/11/2016	EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ., quedarán sin validez la falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestion de Insumos Estratégico en Salud

Dirección de Logística – Unidad de Control de Stock y Almacenamiento
Deposito Suministro - Parque Venezuela

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS N° 11/17

En la Ciudad de Asunción, Departamento Central de la República del Paraguay, a los diez días del mes de Enero del año 2017 en Depósito Suministro - Parque Venezuela sito en Av. Venezuela N° 1456 casi Tte. Insaurralde, se procede a la recepción de bienes/servicios adjudicados a la Empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.** correspondiente al llamado **LPN N° 58/2016 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PRONASIDA Y PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE" ID 314.838**, los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.1	361	UNIDAD	Recipiente Térmico para Transporte de Material Biológico/Marca Duzan Import/Procedencia Paraguay.	139.000	50.179.000
				TOTAL	50.179.000

Son Guaraníes: Cincuenta millones ciento setenta y nueve mil. ----------

FACTURA					
Número	Fecha	CHACO INTERNACIONAL S.A. Guido Zárate C.I. 4.257.659	Christian D. Cañete Encargado Parque Sanitario M.S.P. y B.S	Lic. Leticia Leal Cubilla Fiscalizadora M.S.P. y B.S.	Abg. Hugo M. Valdovinos Jefe Dpto. Administrativo D.G.G.I.E.S.
NOTA DE REMISION					
Número	Fecha				
001-008-0000257	10/01/2017				
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					
Número	Fecha	EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
793	15/12/2016				

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ., quedarán sin validez la falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

CHACO INTERNACIONAL S.A. Guido Zárate C.I. 4.257.659 24/01/17

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 688-

RazónSocial: CHACO INTERNACIONAL SA

RUC: 80026564-5

Fecha de Emisión: 08/11/2016

REFERENCIA: CONTRATO Nº 309/2016

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Vigencia de Contrato: **31/12/2016**

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
2.1	362.00	Unidad	Recipiente Térmico para Transporte de Material Biológico / Marca Duzan Import. / Procedencia Paraguay.	139.000	50.318.000
			SUB TOTAL:		**50.318.000**

Son Guaranies: CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL

Forma de Pago CREDITO

Lugar de Entrega: PARQUE SANITARIO VENEZUELA

Condiciones Especiales: 1ra. Entrega: 50% de la cantidad solicitada a los 10 (diez) dias de haber retirado la Orden de Compra, que será emitida dentro de los 20 (veinte) dias de haber firmado el contrato.

Usuario: OSCAR ZARZA

Sr. Elio Areliano
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

Lic. Julia Ocampos de Fernandez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Dora Lilian Torres de Arguello
QUIM. DIRECTORA GENERAL

Dependencia Solicitante

USO INTERNO

D.G.G.I.E.S LPN/58/2016	Expediente: / PAC. 314838 Resolución:	Tramite Interno OSCAR ZARZA
	Ejecución Presupuestaria:	

Imputación Presupuestaria:

CHACO INTERNACIONAL S.A.
Guido Zárate
C.I. 4.257.659
10/11/16

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 793-

RazónSocial: CHACO INTERNACIONAL SA

RUC: 80026564-5

REFERENCIA: CONTRATO ABIERTO Nº 309/2016

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de Emisión: 15/12/2016

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

Vigencia de Contrato: **31/12/2016**

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
2.1	361.00	Unidad	Recipiente Térmico para Transporte de Material Biológico / Marca Duzan Import. / Procedencia Paraguay.	139.000	50.179.000
			SUB TOTAL:		**50,179,000**

Son Guaranies: CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL

Forma de Pago:CREDITO

Lugar de Entrega: Parque Sanitario Venezuela

Condiciones Especiales: 2da. Entrega: 50% de la cantidad solicitada a los 10 (diez) días de haber retirado la Orden de Compra, que será emitida dentro de los 45 (veinte) días de haber firmado el contrato.

Usuario: OSCAR ZARZA

Sr. Elio Arellano
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

Lic. Julia Ocampos de Fernandez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Bioq. Roque R. Franco E.
Encargado de Despacho
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.
Dora Lilian Torres de Arguello
QUIM. DIRECTORA GENERAL

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno
D.G.G.I.E.S LPN/58/2016	Expediente: / PAC: 314838 Resolución:	OSCÁR ZARZA
	Ejecución Presupuestaria:	
Imputación Presupuestaria:		

CHACO INTERNACIONAL S.A.
Guido Zárate
C.I. 4.257.659

29/12/16

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA

MEMORANDO (A.J.) D.G.O.C. Nº 005/2017

A	:	**QUIM. MSC Dora Lilian T. de Arguello, Directora General** Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud
De	:	**Ing. MAE. Sergio Barrios Heyn, Director General** Dirección General Operativa de Contrataciones **Abog. Yolanda Rodríguez, Jefa** Asesoría Jurídica – D.G.O.C.
Ref.	:	**EXP. A.J./DGOC N° 127.159/2016 – LPN Nº 58/2016 – "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PRONASIDA Y PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE" – ID Nº 314.838.-**
Fecha	:	**09 de enero de 2017.**

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a donde corresponda, en atención a la **Nota de Reparo DNCP N° 33.577 de fecha 11 de noviembre de 2016,** a los efectos de que se sirva informar el estado de ejecución contractual al 31/12/2016 del Contrato N° 309/2016, suscrito con la firma CHACO INTERNACIONAL S.A., en el marco de la contratación pública de referencia.

Dicho informe es de suma importancia, para proceder a la contestación del reparo emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, cuya fotocopia se adjunta.

Atentamente.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECTOR GENERAL

3737 1370
10/01/17 9.45
B 2334
02/02/2017

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

DNCP/DNC N° 33.577 / 2016

Asunción, 11 de noviembre de 2016.-

Señor
Sergio Barrios Heyn, Director General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
PRESENTE:

REF.: ADJUDICACIÓN SBE– SEGUNDA ETAPA - DESCRIPCIÓN: "ADQUISICION DE PEDIDO DE REACTIVO E INSUMOS PARA PRONASIDA Y PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE " - ID N° 314.838 (SEGUNDA RETENCION)

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se dirige a Usted en relación al expediente de referencia, a fin de informarle que del análisis realizado al mismo han surgido observaciones por las que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a la **Circular DNCP N° 01/15**, y que a continuación detallamos:

MOTIVO DE NO DIFUSIÓN

Atendiendo que el contrato remitido se firmó en fecha 08/11/2016 y en la cláusula 7 indican lo siguiente:

> **2. PLAN DE ENTREGAS**
>
> **LUGAR DE ENTREGA**: Serán recepcionados en los lugares indicados en las órdenes de compra -
>
> **CRONOGRAMA DE ENTREGA**: Las órdenes de compra serán emitidas por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.
>
> - **1ra Entrega**: 50% de la cantidad solicitada a los 10 (diez) días de haber retirado la Orden de compra, que será emitida dentro de los 20 (veinte) días de haber firmado el contrato
> - **2da Entrega**: 50% de la cantidad solicitada a los 10 (diez) días de haber retirado la Orden de compra, que será emitida dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días de haber firmado el contrato.

Al respecto, solicitamos a la convocante analizar los cálculos exactos para la provisión de la segunda entrega (55 días en total desde la firma del contrato), esto a fin de evitar el incumplimiento de la ejecución presupuestaria programada para el presente ejercicio fiscal, considerando que la vigencia del proceso se encuentra programada hasta el 31/12/2016 y que el llamado no es plurianual.

En este estado, le informamos que el SICP estará disponible, de modo que realicen las correcciones que crean pertinentes o bien remitan los descargos correspondientes a cada observación.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo;

Ana Paiva
Técnica Verificador de SBE

Vº Bº Lic. Olga Candia
Jefa del Dpto. Adjudicacion de SBE

Vº Bº Lic. Gabriela Ubaldi
Coordinadora de SBE

DNC/SBE/AP