ADENDA Nº 02 AL CONTRATO UOC Nº 01/2019

Entre la MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ, domiciliada en Avda. Cacique Lambaré esq. Avda. Dr. Luís María Argaña, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr Intendente Municipal **Armando Gómez Arévalo,** y el Secretario General **Abg. Carlos Brañas Gadea** quien en este acto jurídico viene a refrendar la firma del titular del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez**, con **RUC Nº 490123-1**, domiciliada en Ruta Elizardo Aquino Nº 2793 e/ Capitán Avalos y Adrian Jara, ciudad de Luque, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Marcelo Eduardo Sánchez Quintana**, con Cédula de Identidad N° 3.400.688, según Poder Especial otorgado por Escritura Pública, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente adenda de contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, relativos a la ejecución del Llamado a **Licitación Pública SBE Nº 05/2017 "CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (FONACIDE - PLURIANUAL 2017,2018)" – ID 336623**, y se regirán por éstas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

DONDE DICE:

LOTE NRO: 4						
COLEGIO NACIONAL CERRO CORA					JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102802-003	**Reparación y Adecuación de Baños - Col. Nac. Cerro Cora**	GL	1		0
1.1		Vallado de obra	M3	0	39.000	0
1.2		Submuración de cimiento	M3	0	384.000	0
1.3		Relleno y compactación de suelo (área afectada)	M3	0	121.500	0
1.4		Contrapiso de cascote de 10 cm	M2	0	40.000	0
1.5		Alisada de cemento de 5cm	M2	0	26.000	0
1.6		Techo Levantamiento de techo de tejas, tejuelones	M2	0	20.500	0

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE SECRETARIA GENERAL
Abg. Carlos Brañas Gadea
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE INTENDENCIA MUNICIPAL
Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

ADENDA Nº 02 AL CONTRATO UOC Nº 01/2019

1.7		Colocación Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x3" de H A	GL	0	5.542.500	0
1.8		Colocación de tejas y tejuelones recuperado	M2	0	87.000	0
1.9		Colocación de tejas y tejuelones nuevos	M2	0	130.500	0
1.10		Aislación c/ asfalto liquido	LTS	0	32.000	0
1.11		Demolición de migitorio existente	UN	0	261.500	0
1.12		Mingitorio p/ baño	UN	0	244.000	0
1.13		Piso calcáreo (área afectada)	M2	0	56.700	0
1.14		Azulejos	M2	0	64.000	0
1.15		Estructura de H A Pilares de H A 30x30 y Zapata de H A 1x1	M3	0	1.973.000	0
1.16		Estructura de H A Viga Cumbrera de H A de 0,20 x 0,45	M3	0	2.050.000	0
1.17		Estructura de H A Viga cadena de H A de 0,13 x 0,27	M3	0	1.377.500	0
1.18		Muro de elevacion de 0,15 (division de mingitorio)	M2	0	87.000	0
1.19		Envarillado de paredes	GL	0	8.715.000	0
1.20		Revoque de pared 1 capa	M2	0	22.500	0
1.21		Revoque de viga cumbrera y pilares	M2	0	522.500	0
1.22		Instalacion electrica	GL	0	2.615.000	0
1.23		Pinturas De paredes al agua	M2	0	27.000	0
1.24		Pinturas De viga cumbrera al agua	M2	0	27.000	0
1.25		Pinturas De techo al barniz	M2	0	19.000	0
1.26		Pinturas De aberturas con pintura sintetica	M2	0	30.500	0
1.27		Vidrios dobles	M2	0	1.551.270	0
1.28		Cambio de cerraduras	GL	0	87.150	0
1.29		Limpieza final y retiros de escombros	GL	0	1.307.000	0
2	**72102802-003**	**REPARACION Y ADECUACION DE 9 AULAS COLEGIO NACIONAL CERRO CORA**	**GL**	**1**		**213.147.161**
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.1		Preparacion de la obra Vallado de obra	M2	0	38.512	0
2.2		Preparacion de la obra Cartel de obra	M2	0	505.148	0
2.3		Levantamiento de techos de tejas y tejuelones	M2	341	20.206	6.890.246
2.4		Tirantes de 2"x6" y liston de boca de 2"x3" de H A	GL	1	13.816.000	13.816.000
2.5		Colocacion de tejas y tirantes recuperados	M2	273	86.350	23.573.550
2.6		Colocacion de tejas y tirantes nuevos	M2	410	129.525	53.105.250
2.7		Colocacion de tejuelones nuevos	M2	341	43.175	14.722.675
2.8		Aislacion con asfalto liquido	M2	341	31.000	10.571.000
2.9		Cambio de piso calcareo (sector afectado)	M2	250	56.128	14.032.000
2.10		Colocacion de zocalos	ML	270	26.337	7.110.990
2.11		Pinturas De paredes y pilares al agua	M2	725	26.769	19.407.525
2.12		Pinturas De ventanas con pintura sintetica	M2	64	30.000	1.920.000
2.13		Pinturas De techo al barniz	M2	341	18.479	6.301.339
2.14		Pinturas De maderamen al barniz	M2	341	18.479	6.301.339
2.15		Pinturas De puertas con pintura sintetica	M2	30	30.000	900.000
2.16		Vidrios dobles (sector afectado)	M2	70	153.530	10.747.100
2.17		Cambio de cerraduras	GL	9	86.350	777.150
2.18		Rampas de accesibilidad (10 unidades)	GL	1	6.476.250	6.476.250

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE * SECRETARIA GENERAL *
ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE * INTENDENCIA *
Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

ADENDA Nº 02 AL CONTRATO UOC Nº 01/2019

2.19		Instalacion electrica del tablero TS11 de 15 AG.	UN	14	87.559	1.225.826
2.20		Instalacion electrica de tableros de comando TC	UN	39	87.559	3.414.801
2.21		Instalacion electrica de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	18	87.559	1.576.062
2.22		Alimentacion de los circuitos de luces	UN	12	94.294	1.131.528
2.23		Alimentacion de los circuitos de tomas	UN	9	94.294	848.646
2.24		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	UN	0	94.294	0
2.25		Alimentacion de los circuitos del TC	UN	0	94.294	0
2.26		Artefactos electricos, fluorescentes de 2 x 40 W	UN	0	242.471	0
2.27		Artefactos electricos, fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN	4	107.765	431.060
2.28		Tablero TS 11 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN	0	437.795	0
2.29		Tablero TC de 6 AG.	UN	4	121.235	484.940
2.30		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	4	121.235	484.940
2.31		Ventilador de techo de 56 "	UN	16	431.059	6.896.944
2.32		Limpieza final	GL	0	1.740.000	0
Precio Total						**213.147.161**

DEBE DECIR:

LOTE NRO: 4						
COLEGIO NACIONAL CERRO CORA					**JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ**	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102802-003	**Reparacion y Adecuacion de Baños - Col. Nac. Cerro Cora**	GL	1		**51.192.020**
1.1		Vallado de obra	M2	14	38.510	539.140
1.2		Submuracion de cimiento	M3	10,5	380.800	3.998.400
1.3		Relleno y compactacion de suelo (area afectada)	M3	35,5	120.540	4.279.170
1.4		Contrapiso de cascote de 10 cm	M2	43	40.000	1.720.000
1.5		Alisada de cemento de 5cm	M2	43	25.300	1.087.900
1.6		Techo Levantamiento de techo de tejas, tejuelones	M2	68	20.200	1.373.600
1.7		Colocacion Tirantes de 2"x6" y liston de boca de 2"x3" de H A	GL	1	5.491.860	5.491.860
1.8		Colocacion de tejas y tejuelones recuperado	M2	47	86.350	4.058.450
1.9		Colocacion de tejas y tejuelones nuevos	M2	21	129.520	2.719.920
1.10		Aislacion c/ asfalto liquido	LTS	42	31.950	1.341.900
1.11		Demolicion de migitorio existente	UN	1	259.050	259.050

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ SECRETARIA GENERAL
ABOG. CARLOS ROMAS GADEA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ INTENDENCIA
Ing. Armando Gómez
Intendente Municipal

ADENDA Nº 02 AL CONTRATO UOC Nº 01/2019

1.12		Mingitorio p/ baño	UN	3	241.780	725.340
1.13		Piso calcáreo (área afectada)	M2	30	56.120	1.683.600
1.14		Azulejos	M2	15	63.550	953.250
1.15		Estructura de H A Pilares de H A 30x30 y Zapata de H A 1x1	M3	1,37	1.954.960	2.678.295
1.16		Estructura de H A Viga Cumbrera de H A de 0,20 x 0,45	M3	1	2.030.340	2.030.340
1.17		Estructura de H A Viga cadena de H A de 0,13 x 0,27	M3	1	1.365.190	1.365.190
1.18		Muro de elevación de 0,15 (división de mingitorio)	M2	4,5	85.830	386.235
1.19		Envarillado de paredes	GL	1	863.500	863.500
1.20		Revoque de pared 1 capa	M2	80	22.190	1.775.200
1.21		Revoque de viga cumbrera y pilares	M2	20	51.810	1.036.200
1.22		Instalación eléctrica	GL	1	2.590.500	2.590.500
1.23		Pinturas De paredes al agua	M2	110	26.760	2.943.600
1.24		Pinturas De viga cumbrera al agua	M2	5	26.760	133.800
1.25		Pinturas De techo al barniz	M2	68	18.470	1.255.960
1.26		Pinturas De aberturas con pintura sintética	M2	60	30.130	1.807.800
1.27		Vidrios dobles	M2	4	153.530	614.120
1.28		Cambio de cerraduras	GL	2	86.350	172.700
1.29		Limpieza final y retiros de escombros	GL	1	1.307.000	1.307.000
2	**72102802-003**	**REPARACION Y ADECUACION DE 9 AULAS COLEGIO NACIONAL CERRO CORA**	**GL**	**1**		**213.147.161**
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
2.1		Preparación de la obra Vallado de obra	M2	0	38.512	0
2.2		Preparación de la obra Cartel de obra	M2	0	505.148	0
2.3		Levantamiento de techos de tejas y tejuelones	M2	341	20.206	6.890.246
2.4		Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H A	GL	1	13.816.000	13.816.000
2.5		Colocación de tejas y tirantes recuperados	M2	273	86.350	23.573.550
2.6		Colocación de tejas y tirantes nuevos	M2	410	129.525	53.105.250
2.7		Colocación de tejuelones nuevos	M2	341	43.175	14.722.675
2.8		Aislación con asfalto liquido	M2	341	31.000	10.571.000
2.9		Cambio de piso calcáreo (sector afectado)	M2	250	56.128	14.032.000
2.10		Colocación de zócalos	ML	270	26.337	7.110.990
2.11		Pinturas De paredes y pilares al agua	M2	725	26.769	19.407.525
2.12		Pinturas De ventanas con pintura sintética	M2	64	30.000	1.920.000
2.13		Pinturas De techo al barniz	M2	341	18.479	6.301.339
2.14		Pinturas De maderamen al barniz	M2	341	18.479	6.301.339

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
ABOG. SERGIO BRAGAS GADEA
SECRETARIA General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

ADENDA Nº 02 AL CONTRATO UOC Nº 01/2019

2.15		Pinturas De puertas con pintura sintética	M2	30	30.000	900.000
2.16		Vidrios dobles (sector afectado)	M2	70	153.530	10.747.100
2.17		Cambio de cerraduras	GL	9	86.350	777.150
2.18		Rampas de accesibilidad (10 unidades)	GL	1	6.476.250	6.476.250
2.19		Instalación eléctrica del tablero TS11 de 15 AG.	UN	14	87.559	1.225.826
2.20		Instalación eléctrica de tableros de comando TC	UN	39	87.559	3.414.801
2.21		Instalación eléctrica de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	18	87.559	1.576.062
2.22		Alimentación de los circuitos de luces	UN	12	94.294	1.131.528
2.23		Alimentación de los circuitos de tomas	UN	9	94.294	848.646
2.24		Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	0	94.294	0
2.25		Alimentación de los circuitos del TC	UN	0	94.294	0
2.26		Artefactos eléctricos, fluorescentes de 2 x 40 W	UN	0	242.471	0
2.27		Artefactos eléctricos, fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN	4	107.765	431.060
2.28		Tablero TS 11 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN	0	437.795	0
2.29		Tablero TC de 6 AG.	UN	4	121.235	484.940
2.30		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	4	121.235	484.940
2.31		Ventilador de techo de 56 "	UN	16	431.059	6.896.944
2.32		Limpieza final	GL	0	1.740.000	0
Precio Total						**264.339.181**

Monto Total Lote IV: doscientos sesenta y cuatro millones trescientos treinta y nueve mil ciento ochenta y uno.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, a los DOCE (12) días del mes de abril de 2019.

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ SECRETARIA GENERAL

Abg. CARLOS BRAÑAS GADEA
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ INTENDENTE

ARMANDO GÓMEZ AREVALO
INTENDENTE MUNICIPAL

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MARCELO EDUARDO SANCHEZ QUINTANA
REPRESENTANTE MES TRADING & SERVICE
DE JUAN CARLOS SÁNCHEZ BÁEZ