GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

Secretaria de Administración y Finanzas

ADENDA CONTRACTUAL Nº 01/2017 DEL CONTRATO Nº 10/2017 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA – LPN/SBE Nº 01/2017, "CONSTRUCCIONES DE VARIAS OBRAS PÚBLICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY", ID N° 328.866. ----------

En la ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, entre la **GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY**, con RUC 80009727-0, y la Firma **CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L. RUC Nº 80020165-5.,**, convienen en realizar la adenda contractual N° 01/2017 para realizar cambios al contrato N° 10/2017, dentro del marco del **LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA – LPN/SBE Nº 01/2017, para las "CONSTRUCCIONES DE VARIAS OBRAS PÚBLICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY", ID N° 328.866**, de conformidad a la Resolución N° 378/2017.

MADIFICAR CUANTO SIGUE

Entre la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, domiciliada en Gral. Bernardino Caballero y Rio Paraguay, Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Gobernadora, Sra. Marlene Ocampos, con Cédula de Identidad N° 1.229.107, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L. RUC Nº 80020165-5.,** domiciliada en SATURIO RIOS N° 131, Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, cuyo representante Legal es el señor **Ing. PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA (reg. Prof. 19048)**, con cedula de identidad Nº 818.286, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE" acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio unitario y el importe total a pagar será según el siguiente detalle:

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO EN LA CIUDAD DE CARMELO PERALTA	1	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO O PAVIMENTACIÓN/ DE HORMIGÓN ARMADO ALREDEDOR DEL JUZGADO DE PAZ, EN CARMELO PERALTA	UN.	1	3.281.115.340	3.281.115.340
	1.1	Replanteo y Marcación de la Obra	M2.	6.771	5.790	39.204.090
	1.2	Instalaciones Provisorias	GL	1	20.986.930	20.986.930
	1.3	Movilización	GL	1	25.182.690	25.182.690
	1.4	Cartel de obras	GL	1	2.293.380	2.293.380
	1.5	Relleno y Compactación Mecánica	M3.	1.693	138.530	234.531.290
	1.6	Corte y Perfilado del terreno	M2,	6.771	36.440	246.735.240
	1.7	Viga de Hº Aº de protección lateral al pavimento ambos lados	ML.	2.257	101.880	229.943.160
	1.8	Pavimento de hormigón armado de 12 cm c/terminación mecánica y pavidur	M2,	6.771	347.710	2.354.344.410
	1.9	Pintura de señalización	GL	1	21.100.230	21.100.230
	1.10	Tachas de señalización lumínicas	UN.	390	63.970	24.948.300
	1.11	Reductores de velocidad (lomada)	UN.	2	4.624.810	9.249.620
	1.12	Alcantarillas tubulares de D= 40 cm y de 8 metros	UN.	3	14.698.670	44.096.010
	1.13	Carteles indicadores	UN.	4	3.590.560	14.362.240
	1.14	Limpieza final	GL	1	14.137.750	14.137.750
	2	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO O PAVIMENTACIÓN/ PAVIMENTO DE HºAº. DESDE LA ESCUELA AL COLEGIO	UN.	1	1.740.034.850	1.740.034.850
	2.1	Replanteo y Marcación de la Obra	M2.	2.748	5.790	15.910.920
	2.2	Instalaciones Provisorias	GL	1	15.351.720	15.351.720
	2.3	Movilización	GL	1	19.198.190	19.198.190
	2.4	Cartel de obras	GL	1	2.293.380	2.293.380
	2.5	Relleno y Compactación Mecánica	M3.	962	138.530	133.265.860
	2.6	Corte y Perfilado del terreno	M2.	2.748	36.440	100.137.120
	2.7	Muro de piedra bruta	M3.	226	939.860	212.408.360
	2.8	Cordón cuneta	ML	916	103.690	94.980.040
	2.9	Pavimento de hormigón armado de 12 cm c/terminación mecánica y pavidur	M2.	2.748	347.710	955.507.080
	2.10	Pintura de señalización	GL	1	10.886.070	10.886.070
	2.11	Tachas de señalización lumínicas	UN.	525	63.970	33.584.250
	2.12	Reductores de velocidad (lomada)	UN.	4	4.624.810	18.499.240
	2.13	Carteles indicadores	UN.	16	2.031.030	32.496.480
	2.14	Limpieza final	GL	1	9.240.550	9.240.550
	2.15	Alcantarillas tubulares de D= 40 cm y de 8 metros	UN.	2	14.698.670	29.397.340
	2.16	Piso de hormigón armado de 6 cm	M2	325	175.010	56.878.250
						5.021.150.190

Guaraníes cinco mil veintiún millones ciento cincuenta mil ciento noventa IVA Incluido.

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

Secretaria de Administración y Finanzas

ADENDA CONTRACTUAL Nº 01/2017 DEL CONTRATO Nº 10/2017 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA – LPN/SBE Nº 01/2017, "CONSTRUCCIONES DE VARIAS OBRAS PÚBLICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY", ID N° 328.866. ----------

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 6 CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD INDIGENA PUNTA Y TIOGAY, DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE CARMELO PERALTA	1	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1**	**6.217.060**	**6.217.060**
	1.1	Limpieza del terreno	GL	1	1.440.440	1.440.440
	1.2	Letrero de obras	UN.	1	4.268.260	4.268.260
	1.3	Replanteo y marcación	M2.	71	7.160	508.360
	2	**Cimiento**	**UN.**	**1**	**14.321.690**	**14.321.690**
	2.1	Relleno apisonado H=0,50	M3,	40	138.530	5.541.200
	2.2	Excavación cimento Corrida Prof.070	M3,	9	51.020	459.180
	2.3	Piedra bruta colocada (1:2:10)	M3,	9	924.590	8.321.310
	3	**Colocacion de hormigon armado**	**UN.**	**1**	**22.522.730**	**22.522.730**
	3.1	Encadenado 0,20 x 0,30 fundación	ML.	55	290.630	15.984.650
	3.2	Encadenado 0,12 x 0,25 superior	ML.	38	104.040	3.953.520
	3.3	Rampa de Ho. Ao. En acceso	GL.	1	2.584.560	2.584.560
	4	**Mamposteria**	**UN.**	**1**	**30.364.730**	**30.364.730**
	4.1	Mampostería de Nivelación 0,30 m común (1-2-8)	M2.	19	369.890	7.027.910
	4.2	Mampostería de Elevación 0,15 ladrillo hueco (1-2-10) visto una cara	M2.	96	162.430	15.593.280
	4.3	Mampostería de Elevación 0,15 ladrillo hueco (1-2-10) para revocar ambas caras	M2.	37	155.540	5.754.980
	4.4	Mampostería de Escalones de 0,30 común (1-2-10) para revocar	ML.	14	142.040	1.988.560
	5	**Aislación**	**UN.**	**1**	**1.890.120**	**1.890.120**
	5.1	Aislación Horizontal mampostería 015 (1-3)	ML.	38	49.740	1.890.120
	6	**Construcción/Colocación de techo/Tinglado**	**UN.**	**1**	**45.468.070**	**45.468.070**
	6.1	Construcción/Colocación de techo/tinglado/ Pilares de chapa plegada	ML.	24	276.260	6.630.240
	6.2	Construcción/Colocación de techo/tinglado/ De doble chapa galvanizada con poliuretano expandido en medio de los mismos.	M2.	97	400.390	38.837.830
	7	**Revoques**	**UN.**	**1**	**9.281.410**	**9.281.410**
	7.1	Revoques de paredes interiores	M2.	154	54.940	8.460.760
	7.2	Pared base azulejos con hidrófugo (1-4-16)	M2.	15	54.710	820.650
	8	**Instalaciones Sanitarias**	**UN.**	**1**	**20.387.440**	**20.387.440**
	8.1	Instalación de agua corriente.	UN.	1	1.444.690	1.444.690
	8.2	Instalación de cañerías de desagüe cloacal	UN.	1	1.147.350	1.147.350
	8.3	Llaves de paso 3/4"	UN.	1	236.200	236.200
	8.4	Llaves de paso 1/2"	UN.	2	215.500	431.000
	8.5	Canillas para lavatorio	UN.	2	223.150	446.300
	8.6	Registro Caja sifonada	UN.	2	207.040	414.080
	8.7	Registro 40x40 cm	UN.	1	551.190	551.190
	8.8	Cámara Séptica 1.00x2.00 m.	UN.	1	3.825.400	3.825.400
	8.9	Pozo Absorbente 1.80x3,00m	UN.	1	4.334.610	4.334.610
	8.10	Provisión e instalación de Inodoro con cisterna alta	UN.	1	880.330	880.330
	8.11	Provisión e instalación de lavatorio c/pedestal	UN.	2	584.460	1.168.920
	8.12	Canaleta/bajada moldurada Des 33 chapa No 26	ML.	33	166.890	5.507.370
	9	**Colocacón de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1**	**9.125.110**	**9.125.110**
	9.1	Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2.	71	51.270	3.640.170
	9.2	Carpeta alisada de cemento.	M2.	71	41.090	2.917.390
	9.3	Azulejos piso pared con guarda decorada en baño	M2.	15	171.170	2.567.550
	10	**Aberturas**	**UN.**	**1**	**17.904.600**	**17.904.600**
	10.1	Puerta Placas de 0.80 X 2.10 m	UN.	2	2.121.150	4.242.300
	10.2	Puerta tablero lisas 0.90 X 2.10 m	UN.	1	2.862.190	2.862.190
	10.3	Puerta Placas 0.70 X 2.10 m	UN.	3	2.083.170	6.249.510
	10.4	Ventana tipo balancines	M2.	4	614.320	2.457.280
	10.5	vidrios/ doble	M2.	4	376.890	1.507.560
	10.6	alfeizar de ventanas/ De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	14	41.840	585.760
	11	**Construcción e Instalaciones Electricas**	**UN.**	**1**	**15.544.400**	**15.544.400**
	11.1	Bocas de luces	UN.	6	232.580	1.395.480
	11.2	Bocas de tomas monofásico	UN.	12	232.000	2.784.000
	11.3	Bocas de tomas shuco	UN.	2	318.930	637.860
	11.4	Bocas de ventilador de techo	UN.	4	236.380	945.520
	..11.5	Artefactos de bajo consumo con campana	UN.	6	424.840	2.549.040
	11.6	Ventilador de techo motor pesado	UN.	4	803.820	3.215.280
	11.7	Tablero principal	UN.	1	2.058.340	2.058.340
	11.8	Acometida a la instalación existente	UN.	1	1.958.880	1.958.880
	12	**Servicio de Pintura**	**UN.**	**1**	**13.862.610**	**13.862.610**
	12.1	Pintura de paredes interiores	M2.	154	49.730	7.658.420
	12.2	Pared vistos con anti moho incoloro	M2.	96	49.550	4.756.800
	12.3	Abertura madera al barniz	M2.	22	49.910	1.098.020
	12.4	Abertura metálica sintético	M2.	7	49.910	349.370
	13	**Limpieza de obra**	**UN.**	**1**	**1.430.060**	**1.430.060**
	13.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL.	1	1.430.060	1.430.060
						208.320.030

Guaraníes doscientos ocho millones trescientos veinte mil treinta IVA Incluido.

CONSULTORIA & SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

Secretaria de Administración y Finanzas

ADENDA CONTRACTUAL Nº 01/2017 DEL CONTRATO Nº 10/2017 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA – LPN/SBE Nº 01/2017, "CONSTRUCCIONES DE VARIAS OBRAS PÚBLICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY", ID N° 328.866. ----------

El presente contrato asciende a un monto total de guaraníes cinco mil doscientos veintinueve millones cuatrocientos setenta mil doscientos veinte (Gs. 5.229.470.220), IVA Incluido. ----------

No habiendo otro agregado que realizar, se suscribe la presente **ADENDA DE CONTRATO N° 01/2017** compuesta de una (1) pagina, con tres (3) ejemplares.

Consultoría y Servicios S.R.L
Empresa Constructora y de Servicios

CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.
Representante Legal

MARLENE OCAMPOS
Gobernadora
XVII Departamento de Alto Paraguay

Marlene Ocampos
Gobernadora
Dpto. Alto Paraguay