LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 14/2017
"CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAÍS" PLURIANUAL

Entre el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) representado en este acto por el Señor Presidente y Jefe Administrativo del mismo, **Dr. Hugo F. Idoyaga Benítez**, nombrado por el Decreto N° 9.179 del 27-VI-2012 y confirmado por el Decreto Nº 083 del 22-VIII-2013, en su carácter de Señor Presidente y Jefe Administrativo del mismo, con Cédula de Identidad N° 501.080, fijando domicilio para este acto en la Sede Central del SENACSA, sito en la ciudad de San Lorenzo República del Paraguay, a la altura del Km. 10 ½ de la Ruta Mcal. Estigarribia sobre la Avda. Ciencias Veterinarias Nº. 265, en adelante denominado el CONTRATANTE y por otra parte, la firma **INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S. A. (ICSA)**, con **RUC** 80056945-8, domiciliada en la calle 18 de Julio N° 2350 c/ La Esperanza de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Edgar Osvaldo Ahrens Barrios**, con Cédula de Identidad N° 2.482.405, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAÍS" PLURIANUAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
"CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAÍS" PLURIANUAL. ----------

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL. -
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y Adendas o modificaciones;
(c)Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e)La oferta del Proveedor;
(f)La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g)Cuadro de Precios Adjudicados;
(h)Planos;
(i)Formulario de Lista de Cantidades y Precios, ofertados por la empresa.
(j)**Libro de Obra:** Documento constituido en páginas triplicadas y numeración correlativa, por la cual se realiza todas las comunicaciones entre la contratante (Fiscal de Obra) y el contratista concerniente a la ejecución del contrato.
Toda comunicación será realizada por escrito, a través del Libro de Obra y la Orden de Ejecución. En caso de que la comunicación se realice por nota, fax o correo electrónico, la misma deberá ser asentada en el Libro de Obra y se adjuntará la copia de dichos documentos.
(k)**Cronograma de avance físico:** diagrama gráfico que representa rubro a ejecutar y tiempo de ejecución presentado por el Contratista y aprobado por la Contratante.
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. ----------

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

001

CLAUSULA TERCERA. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03). -

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 337.658. ----------

Por su carácter plurianual la validez de la partida presupuestaria correspondiente al año 2018, estará sujeta a la aprobación del Presupuesto de Gastos de la Nación correspondiente a dicho Ejercicio Fiscal. ----------

CLAUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03). -

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 14/2017, convocado por el SENACSA, según Resolución N° 1791/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2021/2017. ----------

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO. -

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

Por su carácter plurianual se aclara que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03. ----------

CLAUSULA SÉXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (ART. 37 C DE LA LEY N° 2051/03). -

LOTE N° 1 - CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE ADMINISTRACIÓN 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad				1		2.730.000
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	N/A	N/A	N/A	1	1.560.000	1.560.000
1.2		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	15	78.000	1.170.000
2	72131601-002	SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad				1		38.746.032
2.1		Zanja para cimiento de PBC y cimiento de zapatas de H°A°	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	43,36	50.700	2.198.352
2.2		Cimiento de PBC	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	24,16	273.000	6.595.680
2.3		Cimiento de zapata de Hormigon Armado	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	19,2	1.560.000	29.952.000
3	72131601-005	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad				1		183.172.800
3.1		Instalacion de mamposteria (viga encadenado inferior de H°A° 0,30m x 0,40m)	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	85	120.000	10.200.000

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

002

3.2		Instalacion de mamposteria (viga encadenado inferior de H°A° 0,20m x 0,40m debajo de todas las paredes)	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	140	120.000	16.800.000
3.3		Instalacion de mamposteria (viga superior de H°A° 0,30m x 0,30m)	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	85	125.000	10.625.000
3.4		Instalacion de mamposteria (viga superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	140	130.000	18.200.000
3.5		Instalacion de mamposteria (viga en voladizo de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	41	130.000	5.330.000
3.6		Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0,45m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	44	132.600	5.834.400
3.7		Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	350	85.800	30.030.000
3.8		Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.30m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	427	109.200	46.628.400
3.9		Pilar de hormigon armado 0,50m x 0,50m	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	13,74	1.750.000	24.045.000
3.10		Pilar de hormigon armado 0,15m x 0,30m	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	2,34	1.600.000	3.744.000
3.11		Losa de H°A° en voladizo	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	6,52	1.800.000	11.736.000
4	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL	Unidad				1		6.699.420
4.1		Aislacion Horizontal	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	225	19.500	4.387.500
4.2		Aislacion de losa en voladizo	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	59,28	39.000	2.311.920
5	72131601-015	ENVARILLADO	Unidad				1		2.402.400
5.1		Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	110	21.840	2.402.400
6	72131601-008	REVOQUE DE PARED	Unidad				1		52.152.000
6.1		Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	1.554	31.000	48.174.000
6.2		Revoque muro nivelacion exterior	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	30	23.400	702.000
6.3		Revoque de losa en voladizo, pilares y vigas	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	120	27.300	3.276.000

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

003

7	72131601-007	COLOCACION DE TECHO	Unidad				1		131.263.200
7.1		Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	378	270.000	102.060.000
7.2		Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	312	93.600	29.203.200
8	72131601-009	PISO	Unidad				1		39.405.600
8.1		Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	312	31.200	9.734.400
8.2		Piso porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	312	74.100	23.119.200
8.3		Zocalo porcelanato	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	240	27.300	6.552.000
9	72131601-001	PROVISION Y COLOCACION	Unidad				1		25.127.700
9.1		Provision y colocacion de azulejo en baños y cocina	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	65	66.300	4.309.500
9.2		Provision y colocacion de cortinas verticales 2,00m x 1,60m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	48	156.000	7.488.000
9.3		Provision y colocacion de mueble para atencion al publico (ventana) de acuerdo al detalle	Unidad Medida Global	N/A	N/A	N/A	1	741.000	741.000
9.4		Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	741.000	741.000
9.5		Provision y colocacion de mamparas divisorias (completo, incluye aberturas, herrajes de acuerdo al plano)	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	40	218.400	8.736.000
9.6		Provision y colocacion de revestimiento de piedras con placas antihumedad	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	42	74.100	3.112.200
10	72102304-002	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA	Unidad				1		26.619.660
10.1		Provision y colocacion mesada de granito natural con estructura de ladrillo comun revocado y pintado en cocina	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	0,9	546.000	491.400
10.2		Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable una bacha	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	663.000	663.000
10.3		Provision y colocacion Instalacion de Agua corriente para pileta cocina	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	390.000	390.000
10.4		Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	117.000	117.000

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

004

10.5		Desague cloacal completo de pileta de cocina hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	390.000	390.000
10.6		Provision y colocacion de instalacion de agua corriente para baños	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	624.000	2.496.000
10.7		Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de baños	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	663.000	2.652.000
10.8		Caño PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	12,6	35.100	442.260
10.9		Caño PVC Ø100 mm	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	185	50.700	9.379.500
10.10		Construccion de camara septica	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	1.950.000	1.950.000
10.11		Construccion de pozo ciego	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	2.496.000	2.496.000
10.12		Canaletas de chapa galvanizadas D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	57,25	90.000	5.152.500
11	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad				1		3.999.600
11.1		Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	312.000	936.000
11.2		Lavatorio con pedestal	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	234.000	702.000
11.3		Espejo 1,20m x 0, 50m enmarcado en marco de madera	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	117.000	468.000
11.4		Jabonera de embutir	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	23.400	93.600
11.5		Toallera	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	22.500	90.000
11.6		Portarrollo	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	22.500	90.000
11.7		Percha simple	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	15.000	60.000
11.8		Canilla cromado para lavatorios	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	117.000	351.000
11.9		Mingitorio	Unidad	N/A	N/A	N/A	2	234.000	468.000
11.10		Inodoro para discapacitados con barras de sujecion fijas y moviles	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	351.000	351.000
11.11		Lavatorio de colgar sin pedestal para discapacitados con barras fijas	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	273.000	273.000
11.12		Canilla cromado tipo palanca a presion	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	117.000	117.000
12	72131601-001	INSTALACION SEÑALES DEBILES	Unidad				1		4.294.500
12.1		Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	N/A	N/A	N/A	7	262.500	1.837.500
12.2		Boca Internet (cableado y accesorios)	Unidad	N/A	N/A	N/A	6	273.000	1.638.000
12.3		Provision y Colocacion de Rack	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	546.000	546.000
12.4		Provision y Colocacion de Switch de 16 puertos	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	273.000	273.000

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

005

13	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad				1		41.530.320
13.1		Llave 3 x 100 A tipo caja moldeada en el Tablero General del puesto de medicion (PD)	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	588.120	588.120
13.2		Cable NYY 4 x 35mm - Del Tablero General del PD a la columna de H°A°	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	15	62.400	936.000
13.3		Acometida trifasica con cable preemsamblado 4x50mm y limitadora hasta 45 A	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	100	31.200	3.120.000
13.4		Entrada subterranea desde la columna de H°A° hasta el tablero general con cable NYY 4X25mm	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	45	54.600	2.457.000
13.5		Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos de cable de 2mm, llaves termomagneticas cable de 4mm, circuito de AA cable de 6mm	Unidad	N/A	N/A	N/A	150	117.000	17.550.000
13.6		Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	N/A	N/A	N/A	6	93.600	561.600
13.7		Provision y colocacion de Tablero General de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	1.170.000	1.170.000
13.8		Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo	Unidad	N/A	N/A	N/A	50	234.000	11.700.000
13.9		Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo	Unidad	N/A	N/A	N/A	17	202.800	3.447.600
14	40101701-002	PROVISION Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad				1		32.760.000
14.1		Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	UNIDAD	TOKIO	CHINA	10	3.276.000	32.760.000
15	40101604-001	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad				1		3.965.000
15.1		Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	UNIDAD	TDK	CHINA	13	305.000	3.965.000
16	72102304-007	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad				1		4.547.400
16.1		Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	N/A	N/A	N/A	11	195.000	2.145.000
16.2		Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	218.400	218.400

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
Email: info@senacsa.gov.py – Web: www.senacsa.gov.py

16.3		Registro 30cm x 30cm x 30cm con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	N/A	N/A	N/A	14	156.000	2.184.000
17	72102601-001	SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA	Unidad				1		16.382.340
17.1		Puerta Tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10m	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	819.000	819.000
17.2		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10m	Unidad	N/A	N/A	N/A	9	741.000	6.669.000
17.3		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10m	Unidad	N/A	N/A	N/A	5	663.000	3.315.000
17.4		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 1,00m x 2.10m corrediza para baño discapacitado	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	702.000	702.000
17.5		Contramarco	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	75,1	23.400	1.757.340
17.6		Marco Recto de 0.15 m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	N/A	N/A	N/A	10	195.000	1.950.000
17.7		Marco Recto de 0.15 m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	N/A	N/A	N/A	5	195.000	975.000
17.8		Marco Recto de 0.15 m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 1,00m	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	195.000	195.000
18	72152402-001	SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA	Unidad				1		45.162.000
18.1		Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 1,60m x1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	N/A	N/A	N/A	15	2.028.000	30.420.000
18.2		Ventana fija vidrio templado de espesor 8mm de 1,10m x 2,90m (completo incluye cerradura y herrajes) area de servicio	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	1.248.000	1.248.000
18.3		Ventana fija de vidrio templado de espesor 8mm de 2,20m x 2,90m para acceso principal (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	N/A	N/A	N/A	2	1.872.000	3.744.000
18.4		Ventana fija de vidrio templado de espesor 8mm sobre puerta de acceso en fachada de 1,70m x 0.70m (completo)	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	936.000	936.000

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21.501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
Email: info@senacsa.gov.py – Web: www.senacsa.gov.py

18.5		Ventana de vidrio templado de espesor 8mm tipo basculante 0.60m x 0.60m para baños (completo)	Unidad	N/A	N/A	N/A	5	468.000	2.340.000
18.6		Puerta de abrir de vidrio templado de 10 mm de 1,60m x 2,10m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	3.744.000	3.744.000
18.7		Puerta de emergencia con barra antipanico y visor en doble chapa DWG18, anticorrosivo, de una hoja de 1,20m x 2,10m	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	2.730.000	2.730.000
19	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA	Unidad				1		58.922.370
19.1		De paredes interior y exterior al latex con enduido	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	1.554	29.640	46.060.560
19.2		Pintura de losa en voladizo, pilares y vigas	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	120	21.840	2.620.800
19.3		De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	378	21.840	8.255.520
19.4		De aberturas de madera al barniz (Marco/contramarco/hoja)	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	27,6	23.400	645.840
19.5		De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	57,25	23.400	1.339.650
20	72101703-003	EXTERIORES	Unidad				1		202.638.210
20.1		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	102	78.000	7.956.000
20.2		Desmonte de terreno para acceso y estacionamiento	Unidad Medida Global	N/A	N/A	N/A	1	6.240.000	6.240.000
20.3		Muro de contencion de piedra	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	6,3	195.000	1.228.500
20.4		Piso de canto rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a los planos arquitectonicos, acceso peatonal y rampa discapacitados, con contrapiso de cascote esp. 0.08m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	60	117.000	7.020.000
20.5		Demolicion de piso existente en camineros, baldoson 0,40m x 0,40m de hormigon	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	71	7.800	553.800
20.6		Construccion de camineros de canto rodado de 1,70m de ancho, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	71	78.000	5.538.000

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

008

20.7		Provision y colocacion de baranda metalica	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	17	179.400	3.049.800
20.8		Provision y colocacion de pastos de jardin	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	85	15.600	1.326.000
20.9		Placa bronce 0,40m x 0,30m	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	2.184.000	2.184.000
20.10		Construccion de modulos para estacionamiento de 23 vehiculos con señalizacion y tope y pavimento empedrado	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	345	78.000	26.910.000
20.11		Construccion de empedrado para acceso al estacionamiento	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	644,75	69.000	44.487.750
20.12		Cordon de hormigon tipo cuneta	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	241	63.960	15.414.360
20.13		Construccion de techo de chapa acanalada N°27 con estructura metalica y pilares, para modulos de estacionamiento	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	345	234.000	80.730.000
21	92101603-001	SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO	Unidad				1		6.162.000
21.1		Luz de emergencia	Unidad	N/A	N/A	N/A	8	117.000	936.000
21.2		Detector Humo Calor	Unidad	N/A	N/A	N/A	9	156.000	1.404.000
21.3		Cartel indicador de Salida de emergencia	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	93.600	280.800
21.4		Extintor P.Q.5	Unidad	UNIDAD	REGIMIENTO 8	PARAGUAY	7	273.000	1.911.000
21.5		Alarma audiovisual	Unidad	N/A	N/A	N/A	2	140.400	280.800
21.6		Pulsador manual	Unidad	N/A	N/A	N/A	2	140.400	280.800
21.7		Panel central de control	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	273.000	273.000
21.8		Llave termomagnetica del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	171.600	171.600
21.9		Sistema de prevencion de incendio	Unidad Medida Global	N/A	N/A	N/A	1	624.000	624.000
22	72153507-002	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad				1		390.000
22.1		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	N/A	N/A	N/A	1	390.000	390.000
								Precio Total	**929.072.552**

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
Email: info@senacsa.gov.py – Web: www.senacsa.gov.py

LOTE N° 2 - CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE ADMINISTRACIÓN 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad				1		4.290.000
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	N/A	N/A	N/A	1	1.560.000	1.560.000
1.2		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	35	78.000	2.730.000
2	72131601-002	SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad				1		38.746.032
2.1		Zanja para cimiento de PBC y cimiento de zapatas de H°A°	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	43,36	50.700	2.198.352
2.2		Cimiento de PBC	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	24,16	273.000	6.595.680
2.3		Cimiento de zapata de Hormigon Armado	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	19,2	1.560.000	29.952.000
3	72131601-005	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad				1		183.172.800
3.1		Instalacion de mamposteria (viga encadenado inferior de H°A° 0,30m x 0,40m)	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	85	120.000	10.200.000
3.2		Instalacion de mamposteria (viga encadenado inferior de H°A° 0,20m x 0,40m debajo de todas las paredes)	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	140	120.000	16.800.000
3.3		Instalacion de mamposteria (viga superior de H°A° 0,30m x 0,30m)	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	85	125.000	10.625.000
3.4		Instalacion de mamposteria (viga superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	140	130.000	18.200.000
3.5		Instalacion de mamposteria (viga en voladizo de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	41	130.000	5.330.000
3.6		Instalacion de mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0,45m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	44	132.600	5.834.400
3.7		Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	350	85.800	30.030.000
3.8		Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.30m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	427	109.200	46.628.400
3.9		Pilar de hormigon armado 0,50m x 0,50m	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	13,74	1.750.000	24.045.000
3.10		Pilar de hormigon armado 0,15m x 0,30m	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	2,34	1.600.000	3.744.000
3.11		Losa de H°A° en voladizo	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	6,52	1.800.000	11.736.000

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

010

4	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL	Unidad				1		6.699.420
4.1		Aislacion Horizontal	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	225	19.500	4.387.500
4.2		Aislacion de losa en voladizo	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	59,28	39.000	2.311.920
5	72131601-015	ENVARILLADO	Unidad				1		2.620.800
5.1		Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	120	21.840	2.620.800
6	72131601-008	REVOQUE DE PARED	Unidad				1		52.503.000
6.1		Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	1.554	31.000	48.174.000
6.2		Revoque muro nivelacion exterior	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	45	23.400	1.053.000
6.3		Revoque de losa en voladizo, pilares y vigas	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	120	27.300	3.276.000
7	72131601-007	COLOCACION DE TECHO	Unidad				1		131.263.200
7.1		Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	378	270.000	102.060.000
7.2		Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	312	93.600	29.203.200
8	72131601-009	PISO	Unidad				1		39.405.600
8.1		Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	312	31.200	9.734.400
8.2		Piso porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	312	74.100	23.119.200
8.3		Zocalo porcelanato	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	240	27.300	6.552.000
9	72131601-001	PROVISION Y COLOCACION	Unidad				1		24.885.900
9.1		Provision y colocacion de azulejo en banos y cocina	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	65	66.300	4.309.500
9.2		Provision y colocacion de cortinas verticales 2,00m x 1,60m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	51,2	156.000	7.987.200
9.3		Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	741.000	741.000

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

011

9.4		Provision y colocacion de mamparas divisorias (completo, incluye aberturas, herrajes de acuerdo al plano)	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	40	218.400	8.736.000
9.5		Provision y colocacion de revestimiento de piedras con placas antihumedad	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	42	74.100	3.112.200
10	72102304-002	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA	Unidad				1		25.486.110
10.1		Provision y colocacion mesada de granito natural con estructura de ladrillo comun revocado y pintado en cocina	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	0,9	546.000	491.400
10.2		Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable una bacha	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	663.000	663.000
10.3		Provision y colocacion Instalacion de Agua corriente para pileta cocina	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	390.000	390.000
10.4		Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	117.000	117.000
10.5		Desague cloacal completo de pileta de cocina hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	390.000	390.000
10.6		Provision y colocacion de instalacion de agua corriente para banos	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	624.000	2.496.000
10.7		Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de banos	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	663.000	2.652.000
10.8		Caño PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	12,6	35.100	442.260
10.9		Caño PVC Ø 100 mm	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	185	50.700	9.379.500
10.10		Construccion de camara septica	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	1.950.000	1.950.000
10.11		Construccion de pozo ciego	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	2.496.000	2.496.000
10.12		Canaletas de chapa galvanizadas D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	57,25	70.200	4.018.950
11	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad				1		3.978.000
11.1		Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	312.000	936.000
11.2		Lavatorio con pedestal	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	234.000	702.000
11.3		Espejo 1,20m x 0, 50m enmarcado en marco de madera	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	117.000	468.000
11.4		Jabonera de embutir	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	23.400	93.600
11.5		Toallera	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	19.500	78.000
11.6		Portarrollo	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	23.400	93.600
11.7		Percha simple	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	11.700	46.800
11.8		Canilla cromado para lavatorios	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	117.000	351.000

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
Email: info@senacsa.gov.py – Web: www.senacsa.gov.py

11.9		Mingitorio	Unidad	N/A	N/A	N/A	2	234.000	468.000
11.10		Inodoro para discapacitados con barras de sujecion fijas y moviles	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	351.000	351.000
11.11		Lavatorio de colgar sin pedestal para discapacitados con barras fijas	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	273.000	273.000
11.12		Canilla cromado tipo palanca a presion	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	117.000	117.000
12	72131601-001	INSTALACION SEÑALES DEBILES	Unidad				1		3.276.000
12.1		Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	N/A	N/A	N/A	7	117.000	819.000
12.2		Boca Internet (cableado y accesorios)	Unidad	N/A	N/A	N/A	6	273.000	1.638.000
12.3		Provision y Colocacion de Rack	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	546.000	546.000
12.4		Provision y Colocacion de Switch de 16 puertos	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	273.000	273.000
13	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad				1		36.886.200
13.1		Entrada subterranea desde la columna de H°A° hasta el tablero general con cable NYY 4X25mm	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	45	54.600	2.457.000
13.2		Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos de cable de 2mm, llaves termomagneticas cable de 4mm, circuito de AA cable de 6mm	Unidad	N/A	N/A	N/A	150	117.000	17.550.000
13.3		Entrada subterranea desde la columna de H°A° hasta el tablero general con cable NYY 4X25mm	Unidad	N/A	N/A	N/A	6	93.600	561.600
13.4		Provision y colocacion de Tablero General de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	1.170.000	1.170.000
13.5		Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo	Unidad	N/A	N/A	N/A	50	234.000	11.700.000
13.6		Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo	Unidad	N/A	N/A	N/A	17	202.800	3.447.600
14	40101701-002	PROVISION Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad				1		32.760.000
14.1		Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	UNIDAD	TOKIO	CHINA	10	3.276.000	32.760.000
15	40101604-001	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad				1		3.965.000
15.1		Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	UNIDAD	TDK	CHINA	13	305.000	3.965.000

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

013

16	72102304-007	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad				1		4.547.400
16.1		Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	N/A	N/A	N/A	11	195.000	2.145.000
16.2		Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	218.400	218.400
16.3		Registro 30cm x 30cm x 30cm con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	N/A	N/A	N/A	14	156.000	2.184.000
17	72102601-001	SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA	Unidad				1		15.563.340
17.1		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10m	Unidad	N/A	N/A	N/A	9	741.000	6.669.000
17.2		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10m	Unidad	N/A	N/A	N/A	5	663.000	3.315.000
17.3		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 1,00m x 2.10m corrediza para baño discapacitado	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	702.000	702.000
17.4		Contramarco	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	75,1	23.400	1.757.340
17.5		Marco Recto de 0.15 m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.80m	Unidad	N/A	N/A	N/A	10	195.000	1.950.000
17.6		Marco Recto de 0.15 m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 0.70m	Unidad	N/A	N/A	N/A	5	195.000	975.000
17.7		Marco Recto de 0.15 m para puerta de 2.10m alto de ybyrapyta 1,00m	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	195.000	195.000
18	72152402-001	SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA	Unidad				1		47.190.000
18.1		Ventana corrediza vidrio templado de espesor 8mm de 1,60m x1,20m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	N/A	N/A	N/A	16	2.028.000	32.448.000
18.2		Ventana fija vidrio templado de espesor 8mm de 1,10m x 2,90m (completo incluye cerradura y herrajes) area de servicio	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	1.248.000	1.248.000
18.3		Ventana fija de vidrio templado de espesor 8mm de 2,20m x 2,90m para acceso principal (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	N/A	N/A	N/A	2	1.872.000	3.744.000

ICSA
niciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-9

014

18.4		Ventana fija de vidrio templado de espesor 8mm sobre puerta de acceso en fachada de 1,70m x 0.70m (completo)	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	936.000	936.000
18.5		Ventana de vidrio templado de espesor 8mm tipo basculante 0.60m x 0.60m para baños (completo)	Unidad	N/A	N/A	N/A	5	468.000	2.340.000
18.6		Puerta de abrir de vidrio templado de 10 mm de 1,60m x 2,10m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	3.744.000	3.744.000
18.7		Puerta de emergencia con barra antipanico y visor en doble chapa DWG18, anticorrosivo, de una hoja de 1,20m x 2,10m	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	2.730.000	2.730.000
19	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA	Unidad				1		58.922.370
19.1		De paredes interior y exterior al latex con enduido	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	1.554	29.640	46.060.560
19.2		Pintura de losa en voladizo, pilares y vigas	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	120	21.840	2.620.800
19.3		De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	378	21.840	8.255.520
19.4		De aberturas de madera al barniz (Marco/contramarco/hoja)	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	27,6	23.400	645.840
19.5		De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	57,25	23.400	1.339.650
20	72101703-003	EXTERIORES	Unidad				1		337.289.400
20.1		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	180	78.000	14.040.000
20.2		Desmonte de terreno para acceso y estacionamiento	Unidad Medida Global	N/A	N/A	N/A	1	6.240.000	6.240.000
20.3		Muro de contencion de piedra	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	12	195.000	2.340.000
20.4		Piso de canto rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a los planos arquitectonicos, acceso peatonal y rampa discapacitados, con contrapiso de cascote esp. 0.08m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	112	117.000	13.104.000
20.5		Demolicion de piso existente en camineros, baldoson 0,40m x 0,40m de hormigon	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	140	7.800	1.092.000

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

015

20.6		Construccion de camineros de canto rodado de 1,70m de ancho, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	252	78.000	19.656.000
20.7		Provision y colocacion de baranda metalica	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	17	179.400	3.049.800
20.8		Provision y colocacion de pastos de jardin	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	280	15.600	4.368.000
20.9		Placa bronce 0,40m x 0,30m	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	2.184.000	2.184.000
20.10		Construccion de modulos para estacionamiento de 48 vehiculos con senalizacion y tope y pavimento empedrado	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	601,35	78.000	46.905.300
20.11		Construccion de empedrado para acceso al estacionamiento	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	850	69.000	58.650.000
20.12		Cordon de hormigon tipo cuneta	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	390	63.960	24.944.400
20.13		Construccion de techo de chapa acanalada N°27 con estructura metalica y pilares, para modulos de estacionamiento	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	601,35	234.000	140.715.900
21	92101603-001	SISTEMA PREVENCION DE INCENDIO	Unidad				1		6.162.000
21.1		Luz de emergencia	Unidad	N/A	N/A	N/A	8	117.000	936.000
21.2		Detector Humo Calor	Unidad	N/A	N/A	N/A	9	156.000	1.404.000
21.3		Cartel indicador de Salida de emergencia	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	93.600	280.800
21.4		Extintor P.Q.S	Unidad	N/A	N/A	N/A	7	273.000	1.911.000
21.5		Alarma audiovisual	Unidad	N/A	N/A	N/A	2	140.400	280.800
21.6		Pulsador manual	Unidad	N/A	N/A	N/A	2	140.400	280.800
21.7		Panel central de control	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	273.000	273.000
21.8		Llave termomagnetica del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	171.600	171.600
21.9		Sistema de prevencion de incendio	Unidad Medida Global	UNIDAD	REGIMIENTO 8	PARAGUAY	1	624.000	624.000
22	72153507-002	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad				1		390.000
22.1		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	N/A	N/A	N/A	1	390.000	390.000
								Precio Total	1.060.002.572

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

016

LOTE N° 3 - CONSTRUCCIÓN SALA DE NECROPSIA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad				1		10.171.200
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	Unidad Medida Global	N/A	N/A	N/A	1	3.900.000	3.900.000
1.2		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	80,4	78.000	6.271.200
2	72131601-002	REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO	Unidad				1		17.868.240
2.1		Zanja para cimiento	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	55,2	50.700	2.798.640
2.2		Cimiento de PBC	Metros cúbicos	N/A	N/A	N/A	55,2	273.000	15.069.600
3	72131601-005	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad				1		101.589.280
3.1		Instalacion de mamposteria (viga cadena inferior de H°A° 0,15 m x 0,30m) - Como nivelacion	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	156,2	130.000	20.306.000
3.2		Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	701,6	85.800	60.197.280
3.3		Instalacion de mamposteria (viga cadena superior de H°A° 0,15m x 0,30m)	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	156,2	130.000	20.306.000
3.4		Instalacion de mamposteria (viga Ho Ao 0,15m x 0,35m - apoyo de techo)	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	3	130.000	390.000
3.5		Pilar Ladrillo comun 0,40m x 0,40m de 4,00 m de alto y detalle de coronamiento Revocado c/ nucleo de HoAo	Unidad	N/A	N/A	N/A	2	195.000	390.000
4	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL	Unidad				1		2.605.200
4.1		Aislacion Asfaltica	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	133,6	19.500	2.605.200
5	72131601-015	ENVARILLADO	Unidad				1		1.965.600
5.1		Envarillado sobre y bajo las ventanas y sobre las puertas	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	90	21.840	1.965.600
6	72131601-008	REVOQUE DE PARED	Unidad				1		43.499.200
6.1		Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	1.403,2	31.000	43.499.200

ICSA
iciativas Constructivas S.A
RUC: 80075...

017

7	72131601-007	COLOCACION DE TECHO	Unidad				1		84.174.480
7.1		Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N?27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	260	270.000	70.200.000
7.2		Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	149,3	93.600	13.974.480
8	72131601-009	PISO	Unidad				1		22.554.090
8.1		Contrapiso de cascote apisonado 0,08 m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	184,55	35.100	6.477.705
8.2		Piso auto nivelante Epoxi con carpeta	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	132,4	74.100	9.810.840
8.3		Piso Porcelanato Rustico	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	62,45	74.100	4.627.545
8.4		Zocalo de porcelanato	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	60	27.300	1.638.000
9	72131601-001	PROVISION Y COLOCACION	Unidad				1		63.802.440
9.1		Provision y colocacion de cortinas verticales	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	11,4	249.600	2.845.440
9.2		Provision y colocacion de rejas en ventana	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	17,4	273.000	4.750.200
9.3		Provision y colocacion de estructura metalica cano cuadrado de 10 cm x 10 cm para letrero altura 3,50m	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	780.000	780.000
9.4		Provision y colocacion der Termocalefon	Unidad	UNIDAD	JAMES	BRASIL	2	1.201.200	2.402.400
9.5		Provision y colocacion de Sistema Electrico de Rieles	Unidad Medida Global	N/A	N/A	N/A	1	17.160.000	17.160.000
9.6		Provision, colocacion e instalacion de Camara Fria	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	35.100.000	35.100.000
9.7		Provision y colocacion de cartel doble cara con leyenda del local	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	764.400	764.400
10	72102304-002	INSTALACION SANITARIA	Unidad				1		31.887.180
10.1		Provision y colocacion de mesada (Salas de Procesamiento, Necropsia y Esterilizacion)	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	13,5	273.000	3.685.500
10.2		Provision, colocacion e Instalacion de agua corriente fria para pileta de mesada	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	273.000	273.000

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC:80056945-8

018

10.3		Provision, colocacion e Instalacion de agua corriente fria/caliente para pileta de mesada	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	936.000	2.808.000
10.4		Provision y colocacion de canilla para pileta de mesada agua fria	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	195.000	195.000
10.5		Provision y colocacion de canilla para pileta de mesada agua fria/caliente	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	390.000	1.170.000
10.6		Desague cloacal completo de piletas de mesadas hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	390.000	1.560.000
10.7		Provision y colocacion de instalacion de agua corriente fria para bano	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	546.000	2.184.000
10.8		Provision y colocacion de llave de paso tipo bronce para Canilla de patio	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	77.610	232.830
10.9		Provision y colocacion de instalacion de desague cloacal de banos	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	663.000	2.652.000
10.10		Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	17	35.100	596.700
10.11		Caño PVC Ø 100 mm	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	87,1	50.700	4.415.970
10.12		Construccion de camara septica	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	1.638.000	1.638.000
10.13		Construccion de pozo ciego	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	2.340.000	2.340.000
10.14		Canaleta de chapas galvanizadas D= 60 cm y bajadas de 150mm PVC	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	106,4	70.200	7.469.280
10.15		Canaleta embutida limahoya de chapa galvanizada - D=1,00 m	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	9	74.100	666.900
11	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad				1		3.244.800
11.1		Inodoro con cisterna alta, tapa de plastico	Unidad	N/A	N/A	N/A	2	312.000	624.000
11.2		Lavatorio con pedestal	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	234.000	936.000
11.3		Espejo 1,20 m x 0, 50 m	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	117.000	468.000
11.4		Jabonera de embutir	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	23.400	93.600
11.5		Barra Toallera	Unidad	N/A	N/A	N/A	5	23.400	117.000
11.6		Portarrollo	Unidad	N/A	N/A	N/A	2	23.400	46.800
11.7		Percha simple	Unidad	N/A	N/A	N/A	9	15.600	140.400
11.8		Canilla cromado para lavatorios estandar Ø 1/2"	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	117.000	468.000
11.9		Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	46.800	46.800
11.10		llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	46.800	46.800
11.11		llave de paso cromado con campana Ø 1/2" - ducha calefon	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	46.800	187.200
11.12		Ducha electrica	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	70.200	70.200

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

019

12	72131601-001	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad				1		3.003.000
12.1		Boca de Telefono (cableado y accesorios)	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	273.000	1.092.000
12.2		Boca Internet (cableado y accesorios)	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	273.000	1.092.000
12.3		Provision y colocacion de Rack	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	546.000	546.000
12.4		Provision y colocacion de Switch de 16 puertos	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	273.000	273.000
13	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad				1		26.532.207
13.1		Extencion en forma aerea con cables pre ensamblado 4x25 mm	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	46	31.200	1.435.200
13.2		Entrada subterranea desde el poste de Ho Ao hasta el tablero general NYY 4x16 mm	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	7,7	65.910	507.507
13.3		Alimentacion a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos electricos de cable de 2mm, ducha calefon, llaves termomagneticas cable de 4mm, circuito de AA cable de 6mm	Unidad	N/A	N/A	N/A	109	105.300	11.477.700
13.4		Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	93.600	280.800
13.5		Provision y colocacion de Tablero general de plastico PVC y tapa acrilica para 60 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	1.170.000	1.170.000
13.6		Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo tipo colgante soporte metalico	Unidad	N/A	N/A	N/A	38	234.000	8.892.000
13.7		Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo soporte metalico	Unidad	N/A	N/A	N/A	15	140.400	2.106.000
13.8		Provision, colocacion e instalacion de circuito independiente para ducha electrica y Termo Calefon	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	156.000	468.000
13.9		Iluminacion para cartel, reflectores de 150 watt, con cableado subterraneo monofasico	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	195.000	195.000
14	40101701-002	PROVISION Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADO	Unidad				1		17.550.000
14.1		Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	UNIDAD	TOKIO	CHINA	5	3.510.000	17.550.000

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

020

15	40101604-001	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	Unidad				1		620.000
15.1		Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	UNIDAD	TDK	CHINA	2	310.000	620.000
16	72102304-007	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad				1		5.265.000
16.1		Registro 40cm x 40cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	195.000	585.000
16.2		Registro 60cm x 60cm x 60cm para desague cloacal con tapa de H°	Unidad	N/A	N/A	N/A	5	280.800	1.404.000
16.3		Registro 30cm x 30cm x 30cm con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	N/A	N/A	N/A	21	156.000	3.276.000
17	72102601-001	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad				1		12.441.000
17.1		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80m x 2.10 m	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	741.000	2.964.000
17.2		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10 m	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	741.000	2.964.000
17.3		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 1,00m x 2.10 m	Unidad	N/A	N/A	N/A	2	663.000	1.326.000
17.4		Puerta placa de madera en cedro de 1ra dos hojas (completo incluye cerradura) 1,20m x 2.10 m	Unidad	N/A	N/A	N/A	6	741.000	4.446.000
17.5		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 1,20m x 2.10 m	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	741.000	741.000
18	72152402-001	CARPINTERIA METALICA	Unidad				1		5.538.000
18.1		Puerta de chapa doblada dos hojas (completo incluye cerradura) 1,60 X 3,00 m	Unidad	N/A	N/A	N/A	2	546.000	1.092.000
18.2		Marco de chapa doblada de 0.15m para puerta de 0,80 m x 2,10 m	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	234.000	936.000
18.3		Marco de chapa doblada de 0.15m para puerta de 0,70 m x 2,10 m	Unidad	N/A	N/A	N/A	4	234.000	936.000
18.4		Marco de chapa doblada de 0.15m para puerta de 1,00 m x 2,10 m	Unidad	N/A	N/A	N/A	2	234.000	468.000
18.5		Marco de chapa doblada de 0.15m para puerta de 1,20 m x 2,10 m	Unidad	N/A	N/A	N/A	7	234.000	1.638.000
18.6		Marco de chapa doblada de 0.15m para puerta de 1,60 m x 3,00 m	Unidad	N/A	N/A	N/A	2	234.000	468.000

ICSA
niciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

021

19	72152402-001	SERVICIO DE CARPINTERIA VIDRIO TEMPLADO	Unidad				1		15.779.400
19.1		Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,20m x 1,10m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	2.145.000	6.435.000
19.2		Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm de 1,50m x 0,30m (completo incluye cerradura y herrajes)	Unidad	N/A	N/A	N/A	5	1.170.000	5.850.000
19.3		Ventana de vidrio templado tipo basculante de 0.60m x 0.60m para banos (completo)	Unidad	N/A	N/A	N/A	8	436.800	3.494.400
20	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA	Unidad				1		53.613.112
20.1		De paredes interior con Epoxi	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	345,3	35.100	12.120.030
20.2		De paredes interior y exterior al latex	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	1.057,91	29.640	31.356.452
20.3		De estructura metalica del techo, anticorrosiva y aislante	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	260	21.840	5.678.400
20.4		De aberturas al sintetico (Marco/ hojas)	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	66,66	21.840	1.455.854
20.5		De rejas metalicas al sintetico (rejas en ventanas)	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	34,8	19.500	678.600
20.6		De canaletas y bajadas al sintetico. Previa anticorrosiva	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	106,4	21.840	2.323.776
21	72101703-003	EXTERIORES	Unidad				1		22.507.290
21.1		Piso de Canto Rodado como guarda obra perimetral de acuerdo a planos arquitectonicos, con contrapiso de cascote esp. 0,08m	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	78	117.000	9.126.000
21.2		Placa bronce 0,40m x 0,30m	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	2.184.000	2.184.000
21.3		Empedrado para Estacionamiento	Metros cuadrados	N/A	N/A	N/A	51,7	50.700	2.621.190
21.4		Cordones de Ho	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	35	124.800	4.368.000
21.5		Canal de desague a cielo abierto	Metro lineal	N/A	N/A	N/A	15	131.820	1.977.300
21.6		Luminica de patio tipo alumbrado publico y poste de HoAo 9,00 m	Unidad	N/A	N/A	N/A	2	1.115.400	2.230.800

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

022

22	92101603-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad				1		8.509.020
22.1		Luz de emergencia	Unidad	N/A	N/A	N/A	14	163.800	2.293.200
22.2		Detector humo calor	Unidad	N/A	N/A	N/A	7	234.000	1.638.000
22.3		Cartel Indicador luminico	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	148.200	444.600
22.4		Extintor PQS	Unidad	UNIDAD	REGIMIENTO 8	PARAGUAY	5	405.600	2.028.000
22.5		Alarma audivisual	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	154.440	463.320
22.6		Pulsador manual	Unidad	N/A	N/A	N/A	3	152.100	456.300
22.7		Panel central de control	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	273.000	273.000
22.8		llave termomagnetica del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor	Unidad	N/A	N/A	N/A	1	171.600	171.600
22.9		Sistema de Prevencion de Incendio	Unidad Medida Global	N/A	N/A	N/A	1	741.000	741.000
23	72153507-002	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad				1		780.000
23.1		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	N/A	N/A	N/A	1	780.000	780.000
								Precio Total	555.499.739

Para los fines de este Contrato se conviene en establecer que el valor de la obra, determinado en base a las cantidades y precios que figuran en la planilla de precios y planilla de cómputo métricos fijados en la oferta del Contratista, conforme a la oferta adjudicada y a la resolución de adjudicación es: **LOTE N° 01 – CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE ADMINISTRACIÓN 1,** por la suma total de **Gs 929.072.552** (novecientos veintinueve millones setenta y dos mil quinientos cincuenta y dos guaraníes), incluido todos los impuestos correspondientes.----------
LOTE N° 02 – CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE ADMINISTRACIÓN 2, por la suma total de **Gs 1.060.002.572** (un mil sesenta millones dos mil quinientos setenta y dos guaraníes), incluido todos los impuestos correspondientes.----------
LOTE N° 03 – CONSTRUCCIÓN SALA DE NECROPSIA, por la suma total de **Gs 555.499.739** (quinientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos treinta y nueve guaraníes), incluido todos los impuestos correspondientes.----------
MONTO TOTAL DEL CONTRATO LOTE N° 01, 02 Y 03: **Gs. 2.544.574.863** (dos mil quinientos cuarenta y cuatro millones quinientos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y tres guaraníes), incluido todos los impuestos correspondientes. ----------

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (ART. 37 DE LA LEY N° 2051/03). -

Los trabajos se realizarán conforme a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas correspondientes al llamado en referencia, en la Oferta Adjudicada, en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------
El plazo de Ejecución será desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Ejecución (Acta de Inicio) emitida por el Departamento de Fiscalización de Obras, y una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes:
(a) La entrega por la Contratante del anticipo previsto en las CEC; conforme a lo solicitado por el Contratista dentro del plazo establecido en la cláusula 15.4.1 de las CGC".----------

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

023

PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS:

El plazo de Ejecución será como sigue:

Lote N° 1: Construcción de Bloque Administración 1: 180 días.

Lote N° 2: Construcción de Bloque Administración 2: 180 días.

Lote N° 3: Construcción Sala de Necropsia: 180 días.

Sitio de los Trabajos:

Lote N° 1: Construcción de Bloque Administración 1- Sede Central del SENACSA, en la Localidad de San Lorenzo, Dpto. Central.

Lote N° 2: Construcción de Bloque Administración 2- Sede Central del SENACSA, en la Localidad de San Lorenzo, Dpto. Central.

Lote N° 3: Construcción Sala de Necropsia. - SENACSA Ciudad de San Lorenzo Dpto. Central

El plazo de ejecución se computa: desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes:

a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva;

b) La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en estas CEC;

c) La entrega de la Zona de Obras, por parte de la Contratante al Contratista.

REQUISITOS GENERALES DE LA FISCALIZACION

• El Contratista deberá presentar junto con las documentaciones para el cobro del Anticipo, Detalle del personal a ser asignado en cada obra con sus respectivas especialidades, junto con una Carta firmada por los mismos en donde se comprometen a prestar servicios para la firma Oferente.----------

• El Contratista deberá montar un obrador de unos 30 (treinta) metros cuadrados a 35 (treinta y cinco) metros cuadrados de superficie, distribuidos en: oficina de trabajo conjunto entre dirección de obra y fiscalización, área de sanitarios, área de depósito de materiales y herramientas. Dicho obrador deberá contar con las instalaciones eléctricas, hidráulicas y cloacales que sean necesario para su funcionalidad, así como también las instalaciones mobiliarias básicas como mesa para trabajo y sillas, escritorio de madera y pizarrón. El oferente deberá presentar su propuesta de éste punto a la fiscalización dentro de los cinco días hábiles posterior a la firma del Contrato, para el análisis y posterior aprobación. Una vez aprobado dicha propuesta queda plenamente en vigencia a responsabilidad del contratista.----------

• El contratista deberá prever la permanencia de un personal que cumpla la función de sereno (personal de horario nocturno) para resguardar el sitio de obra, así como la dependencia institucional del SENACSA, éste personal deberá ser fijo desde el momento de entrega de predio hasta la recepción provisoria de la obra.----------

• El contratista deberá proveer en el sitio de obra de un sistema de vallado perimetral de seguridad y portón de acceso para la seguridad del sitio como del entorno social, a la vez de un sistema de cartelería con la leyenda que provea los datos vinculantes a la obra como ser: denominación del proceso licitatorio en cuestión, nombre de la convocante y logotipo, nombre de la contratista, monto adjudicado.----------

• La contratista deberá habilitar un libro de control de ingreso de personas ajenas a la obra, de ésta manera se registrará el nombre de la persona que ingrese, hora, fecha y número de cédula previa autorización del Director de obra y/o Jefe o Superintendente de Obra Residente. Todo tipo de accidente que se pueda dar en el lugar de obras durante la ausencia del fiscal de obras queda plenamente a responsabilidad del director de obras y/o residente.----------

• La contratista deberá proveer de cascos de seguridad (5 cinco) que permanecerán en el obrador para las visitas vinculantes y de fiscalización.----------

• La fiscalización de constatar la ausencia del Jefe o Superintendente de Obra Residente, procederá a paralizar la obra por la jornada de trabajo, hasta que dicha persona se presente en el sitio de obra.----------

• La contratista deberá actualizar cada 15 (quince) días la lista plena de obreros que desempeñen funciones en el sitio de obra.----------

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

024

• La contratista tiene plenamente prohibido el cambio de Director de Obra y/o Jefe o Superintendente de Obra Residente sin la comunicación por escrito previa y autorización de la fiscalización.----------

• La contratista deberá presentar cada 15 (quince) días un informe fotográfico de los procesos constructivos, así como de los trabajos realizados según planilla de obra.----------

• La contratista, en los casos de estructuras de hormigón armado H°A° no procederá al cargamento sin la presencia y previa autorización del fiscal de obra. Para dichos eventos la contratista deberá coordinar con la fiscalización el día y la hora mediante la presentación vía nota, en tiempo mínimo de 48 horas hábiles previo evento.----------

• Todos los materiales a ser utilizados y/o colocados en las obras deberán ser fiscalizados y aceptados por el Fiscal de Obras, antes de la puesta.----------

• Los equipos eléctricos solicitados deberán ser entregados en funcionamiento para la puesta en marcha de la obra; previa prueba de funcionalidad y aprobación por parte de la fiscalización.------

Preparación de los Trabajos

- Duración del periodo de movilización: 5 (cinco) días hábiles. ----------

- El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de 05 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato. ----------

Las restricciones en las comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas se producirán únicamente cuando por motivos de seguridad en el momento de ejecución de rubros de obras, deban dichos servicios ser interrumpidos. La interrupción será programada con antelación y debidamente comunicada a la Fiscalización de Obra, debiendo la Contratista prever la restitución de tales servicios en la brevedad posible. ----------

Estimación de las obligaciones financieras de la Contratante.

El Contratista debe entregar al Contratante dentro del plazo 15 (quince) días hábiles una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. ----------

RECEPCIÓN DE LA OBRA.

La Recepción Provisoria de las Obras será "Total"

- Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: NO SE APLICA. -------

- Modificación del plazo para el inicio de las operaciones previas a la recepción provisional de las obras es de 21 días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el Fiscal de Obra al Contratista. ----------

- Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: verificación del funcionamiento de las diversas instalaciones previstas en el contrato; verificación del correcto funcionamiento de las aberturas, de las aislaciones, fijación de los revestimientos, adherencia de las pinturas, verificación de los trabajos reclamados por Libro de Obra con anterioridad y cualquier otro ítem que el Fiscal considere oportuno o que esté en las Especificaciones Técnicas.- El Contratista deberá colaborar con la Contratante para la realización de las pruebas, poniendo a su disposición los recursos humanos y materiales necesarios.----------

- Conforme a lo dispuesto en la cláusula 46.4 de la CGC. ----------

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 120 (ciento veinte) días calendarios después de la recepción provisoria de las obras. ----------

GARANTÍAS PARTICULARES: El contratista deberá presentar un documento que avale que garantiza la mano de obra y los materiales utilizados por al menos doce meses desde la recepción definitiva de los trabajos. ----------

PRÓRROGA DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

- Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: si las precipitaciones son entre 10 y 30 mm se considerará ese día y el día siguiente, ES DECIR 2 (dos) días de prórroga por cada día de lluvia en eventos aislados, y 1 (un) día de prórroga por cada día de lluvia en eventos consecutivos, más 2 días al finalizar el periodo contabilizado.----------

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

025

- Si las precipitaciones son mayores a 30 mm se considerarán 2 días de prórroga. ----------
- Para estos efectos la CONTRATISTA deberá presentar el documento emitido por el Ministerio de Obras Públicas que compruebe que las precipitaciones superan los 10 mm en el sitio de obras, además dicha solicitud deberá estar avalada por el registro fotográfico de lo ocurrido con aprobación de la Fiscalización de Obras, registros en el Libro de obras. ----------
- Los citados días serán motivos justificados de prórroga de plazos para la terminación de la obra, pero no darán derecho al contratista a pedir modificaciones, reajuste de los precios, indemnizaciones, o compensaciones de cualquier índole. ----------

CLAUSULA OCTAVA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (ART. 37 E DE LA LEY N° 2051/03). -

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

RECEPCIÓN DE MATERIALES:

La recepción de los materiales y otros productos o componentes de construcción será en el lugar de la obra. ----------

Los materiales proveídos por el Contratista deberán estar completos, verificados y certificados por el Fiscal de Obra encargado. ----------

La devolución de los materiales no utilizados será supervisada por el Fiscal de Obras o el funcionario designado por éste, en coordinación con la Contratista. ----------

La Fiscalización de obras indicará en cada caso la necesidad o no de almacenamiento especial de materiales dando las indicaciones que correspondan para el almacenamiento adecuado de los productos, así mismo fijará los tiempos máximos de almacenamiento. ----------

El contratista sufragará los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conversación y transporte entre los almacenes y el lugar de las obras, en caso necesario. ----------

PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS

- Duración del periodo de movilización: 05 (cinco) días hábiles. ----------
- El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de 05 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato. ----------

CLAUSULA NOVENA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (ART. 37 G, LEY N° 2051/03). -

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de 10% del monto total del contrato, conforme a la Ley 2051/03. ----------

El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será desde la firma del Contrato y permanecerá en vigencia hasta 60 (sesenta) días posteriores a la fecha de vigencia del contrato. ----------

Será renovado automáticamente sesenta (60) días antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento y notificación alguna por el SENACSA. Esta renovación se dará en los casos en los que hubiere incumplimiento del cronograma de obras preestablecido, denotándose retraso para la conclusión de la obra, o debido a corrimiento del cronograma por prorrogas concedidas o bien por causa cualquiera por la cual la obra no contase con la recepción definitiva. ----------

La falta de presentación anticipada de la renovación por parte del Contratista se considerará como incumplimiento de contrato y constituirá causal de rescisión de contrato, quedando SENACSA facultada a ejecutar la póliza vigente por el motivo mencionado. ----------

La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada como máximo dentro de los diez (10) días posteriores a la firma de contrato. ----------

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a más tardar treinta (30) días contados a partir de la Recepción Definitiva de las Obras, fecha en que el contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. ----------

ICSA
niciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

026

CLAUSULA DECIMA: GARANTÍAS GENERALES. -

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

Seguro contra daño de terceros: monto global no inferior a G. 50.000.000 (cincuenta millones de guaraníes) por persona y hasta G. 100.000.000 (cien millones de guaraníes) por vez.----------

Seguro contra accidentes de trabajo: para amparar a su personal que cubra, en caso de muerte y/o incapacidad total permanente, un importe no inferior a G. 50.000.000 (cincuenta millones de guaraníes) por persona, incluyendo además los riesgos de incapacidades parciales permanentes, proporcionales a la suma anteriormente señalada.----------

Seguro contra todo riesgo en la zona de obras y materiales de la contratante: la cobertura será de 50% (cincuenta por ciento) del precio del contrato.----------

Los seguros indicados no eximirán al Contratista de sus responsabilidades por los daños cuyo valor sea superior al valor de las pólizas contratadas.----------

Los **seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo** deberán permanecer vigentes hasta la recepción provisional de las obras objeto del contrato.----------

El seguro contra riesgos en la **Zona de Obras** deberá permanecer vigente por un período de doce (12) meses después de la recepción provisional de las mismas. ----------

Estos seguros deberán ser presentados antes del INICIO DE LOS TRABAJOS y con vigencia desde la fecha de inicio de las Obras, hasta los plazos antes mencionados.----------

CADA LOTE CONSTITUYE UNA OBRA DIFERENTE, POR LO QUE DEBERÁN PRESENTARSE CADA UNA DE LAS POLIZAS REQUERIDAS POR CADA LOTE ADJUDICADO.----------

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: MULTAS (ART. 37 I, LEY N° 2051/03). -

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

Multa = Monto no ejecutado por Lote x 0.10 % por días de atrasos. ----------

El Contratista deberá abonar a la Contratante por cada día calendario de atraso en los plazos parciales o totales conforme al Cronograma establecido y aprobado, una indemnización igual a un décimo del uno por ciento (0,1%) del monto de la sumatoria de avance de obra no ejecutado por Lote, hasta alcanzar el monto de la Garantía de Cumplimiento, por lo que la convocante podrá rescindir el contrato o en caso de no hacerlo podrá seguir aplicando las multas establecidas en dicho punto según corresponda.----------

Para dicho efecto, desde el inicio de obras y cada treinta (30) días de avance, se realizará una simple evaluación comparativa entre monto certificado real o ejecutado y lo previsto, utilizando para dicho análisis la curva físico-financiera que está correlacionada con el Cronograma General de Obras.----------

Este procedimiento será asentado en un acta firmado por el representante legal del Contratista y el Fiscal de Obras. ----------

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (ART. 37 J, LEY N° 2051/03). -

La Obra debe estar en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, y sus adendas correspondientes, en ellas están establecidas los procedimientos que se deberán seguir, los requisitos que se deberán cumplir y la descripción de las obras que serán ejecutadas por el Contratista.----------

Su cumplimiento es de carácter obligatorio y servirá de base para la fiscalización de las obras a ser realizadas.----------

Estas deberán estar conforme a la Resolución de Adjudicación.----------

CLAUSULA DECIMO TERCERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (ART. 37 K, LEY N° 2051/03). -

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

027

anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----------

Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista las siguientes:

a) Si el Contratista no cumpliere con los trabajos correspondientes conforme a solicitudes hechas por la contratante y a lo establecido en el contrato y documentos que lo integran. ----------

b) Si a juicio de la Contratante el Contratista se atrasare incumpliendo la ejecución de los trabajos ejecutados de tal forma que, no obstante, los plazos que pudiere realizar, no cumpliere con el presente contrato y entorpeciere con la normal ejecución de los trabajos de la contratante.

c) Si el contratista no diere cumplimiento a las Leyes del Trabajador y de la Seguridad Social con respecto a sus dependientes. ----------

d) Por Sustracción y/o destrucción de documentos, equipos o materiales de propiedad de la contratante que hubieran sido entregados a la contratista para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el presente contrato. ----------

e) Por extralimitación en los trabajos encargados al contratista, en contravención con las normas de la contratante o de las disposiciones legales, o en perjuicio de los usuarios de la contratante o de terceros. ----------

f) Por falta de constitución y entrega oportuna de las garantías y eventuales solicitudes de prórroga de las mismas. ----------

Cuando el retraso para la terminación total de las obras, imputable al contratista, sobrepase el 20% (veinte por ciento) del plazo contractual original. ----------

CLAUSULA DECIMO CUARTA: LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS A UTILIZAR PARA PREPARAR LOS CERTIFICADOS.-

- Las verificaciones se harán entre el 25 y 30 de cada mes, a partir de las cuales se labrará un Acta de Medición donde constatarán los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha Acta será firmada por ambas partes para luego proceder a la emisión del correspondiente Certificado. ----------
- El Contratista realizará conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones será consideradas provisorias hasta la medición final y definitiva a la conclusión de la obra.----------

El Contratista presentará al Fiscal de Obras, dentro de los 6 (seis) primeros días de cada mes, la Certificación correspondiente al mes anterior indicando las cantidades y monto ejecutado. ---------

CLAUSULA DECIMO QUINTA: FORMA DE PAGO. -

La factura deberá ser presentada en:

El Departamento de Administración de Contratos, dependiente de la Dirección Operativa de Contrataciones del SENACSA, junto con el Acta de Medición y el Certificado Mensual de Obra (sito Calle Ciencias Veterinarias N° 265 c/ Km. 10 ½ Ruta Mcal. Estigarribia) horario de atención 7:00 a 15:00 hs. de lunes a viernes. ----------

A partir de la presentación del acta de medición y del certificado de obra, la Contratante tiene un plazo de quince (15) días para su aprobación o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendrá por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su aprobación se reiniciarán una vez que el Contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes. ----------

Los pagos podrán realizarse previa aprobación del Fiscal de Obras designado para el efecto, junto a los informes mensuales y otras documentaciones relativas que el mismo solicite. El monto del Certificado de Obras y la devolución de anticipo deben figurar sin I.V.A. En el cuerpo de la factura; la diferencia debe ser trasladada a la columna de gravadas con el IVA incluido. ----------

El plazo para el pago de cada factura será de 30 (treinta) días calendarios, posteriores a dicha presentación de acuerdo a los fondos previstos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación correspondiente al ejercicio Fiscal 2017, ajustándose al Plan Financiero y/o de acuerdo a transferencias de la Comisión Interinstitucional. El presente llamado es de ejecución

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

028

presupuestaria plurianual, por lo tanto, los pagos correspondientes al año 2018, estarán sujetos a la aprobación del presupuesto General de la Nación para dicho ejercicio fiscal. ----------

El Departamento de Administración de Contrato respetando los plazos indicados precedentemente, se expedirán sobre las facturas en un plazo no mayor de 10 (diez) días calendarios de la recepción, si existiere una diferencia sobre el monto facturado, deberá devolver la misma bajo constancia escrita al Contratista. Así mismo, si los documentos presentados son insuficientes serán devueltos al contratista para la rectificación correspondiente. En este caso, éste plazo para el pago queda interrumpido sin responsabilidad alguna para la Contratante hasta la fecha de presentación de los documentos que cumplan con lo requerido. ----------

El plazo para el pago de las Certificaciones correspondientes a los meses de ENERO y FEBRERO, respectivamente estarán sujetos a la Aprobación del Presupuesto General de Gastos de la Nación Ejercicio 2018, ajustándose al Plan Financiero y/o de acuerdo a transferencias de la Comisión Interinstitucional. ----------

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora por cada día de atraso en el pago atendiendo a lo previsto en la CGC 15.6. -----

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

- el monto de amortización por pago de anticipo;
- monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo;
- Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública;
- Intereses por mora;
- Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista.

Del monto facturado, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4 % sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución" de conformidad a lo dispuesto por el Art. 1° de la Ley 3439/07 que modifica el Art. 41 de la Ley 2051/03. ----------

CLAUSULA DECIMO SEXTA: FONDO DE REPARO. -

Del monto de cada certificado de obra pagado al contratista, se deducirá un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03. NO podrá ser reemplazada por póliza de seguro. ----------

CLAUSULA DECIMO SÉPTIMA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051/03). -

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ----------

El anticipo será de 30% (treinta por ciento) del monto total del Rubro 520 respectivamente del contrato. ----------

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03; correspondiente al 100 % del monto total anticipado, cuya vigencia deberá ser a partir de la fecha de entrega de la mencionada garantía junto con el Plan de Inversión y Factura correspondiente hasta la Recepción Provisoria de la obra. ----------

c) La Factura correspondiente. ----------

d) Detalle del personal a ser asignado en cada obra con sus respectivas especialidades, con una Carta firmada por los mismos en donde se comprometen a prestar servicios para el Contratista. ---

ICSA
niciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

029

Para los efectos de la presentación el Contratista deberá hacerlo ante: el Departamento de Administración de Contratos, dependiente de la Dirección Operativa de Contrataciones del SENACSA, los días lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs. (sito calle Ciencias Veterinarias N° 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km 10 ½ - San Lorenzo).----------

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar a los 30 (treinta) días, siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.----------

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.----------

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.----------

El monto anticipado será deducido por el Contratista en las facturas mensuales en el mismo porcentaje establecido para el Anticipo, sobre cada una de ellas.----------

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS (ART. 37 G, LEY N° 2051/03). -

Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03; correspondiente al 100 % del monto total anticipado, cuya vigencia deberá ser a partir de la fecha de entrega de la mencionada garantía junto con el Plan de Inversión y Factura correspondiente, hasta la Recepción Provisoria de la obra. ----------

CLAUSULA DECIMO NOVENA: REAJUSTE DE PRECIO. -

La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán: Si durante la ejecución de los trabajos contratados se verificaren variaciones del salario mínimo oficial y del precio del gasoil, dispuestos por el Gobierno Nacional, la Contratante reconocerá un reajuste de precios a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal, sobre el sesenta por ciento (60%) del valor estipulado en los ítems de las Planillas de Mano de Obra del Contrato, como sigue:

- 40% (cuarenta por ciento), de la variación de la mano de obra;
- 20% (veinte por ciento), de la variación del gasoil;

El reajuste de precios será efectuado sobre los trabajos necesarios para finalización de la obra contratada de acuerdo al Cronograma de Trabajo. En caso de que el Contratista se haya atrasado con respecto al Cronograma, no se reconocerá nuevos índices de reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. El reajuste será calculado de la siguiente manera:

$$Ap = P_0 \left(0{,}40 + 0{,}40 \frac{S}{S_0} + 0{,}20 \frac{D}{D_0}\right) - P_0$$

Dónde:

Ap: ajuste de precios.

P_0: monto de Certificado de Obra.

S: Salario mínimo diario oficial del sector industrial, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la fecha de vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Trabajo a las que se refiere el ajuste solicitado.

S_0: Salario Mínimo diario oficial del sector industrial, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de presentación de ofertas.

D: precio oficial de venta de un litro de gasoil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio a partir de la fecha de la vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme el Cronograma de Trabajos a las que se refiere el ajuste solicitado.

D_0: precio oficial de venta de un litro de gasoil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente a la fecha de presentación de las ofertas.

La fórmula de reajuste de precios descrita precedentemente no es aplicable para los materiales a ser proveídos por el Contratista. ----------

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

030

En ningún caso podrá presentar facturas de reajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas. ----------

CLAUSULA VIGÉSIMA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.---------

CLAUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (ART. 37 L, LEY N° 2051/03). -

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. -

Opción A

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelta por el procedimiento de Avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley. ----------

Opción B

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay. ----------

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato". ----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ---

CLAUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: OBLIGATORIEDAD DEL PROVEEDOR EN DECLARAR INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL SICP. -

El Contratista deberá proporcionar los datos de identificación de sus subcontratistas, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la formalización del contrato, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas, para ello el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), disponibles a través del SIPE. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP. ----------

En el caso de que el proveedor o contratista, incumpla con lo indicado en los puntos anteriores, sobre la obligatoriedad de completar y mantener actualizados tanto el FIP como el FIS, la Contratante deberá emplazar al mismo, para que en el plazo de tres (3) días hábiles, cumpla con la provisión de la información solicitada en el FIP y FIS, caso contrario, será considerado como incumplimiento de contrato por causa imputable al proveedor o contratista. ----------

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC 80056945-8

031

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
Email: info@senacsa.gov.py – Web: www.senacsa.gov.py

Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.----------

La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos. ----------

El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el Instituto de Previsión Social, así como por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista. ----------

En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista. ----------

En Prueba De Conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay, a los 20 días del mes de Diciembre del 2017. ----------

……

INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S. A.
Sr. Edgar Osvaldo Ahrens Barrios
C. I. N°: 2.482.405
Representante Legal

……

Dr. Hugo F. Idoyaga Benítez.
Presidente del SENACSA.

ICSA
niciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056945-8

032