GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 38 /2022

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **PROF. JOSE EFREN GONZALEZ JACQUET, con C.I. Nº 882.358,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte y por la otra, la firma **"CRISTINO MARTINEZ GALEANO"**, representada para este acto por el **Sr. CRISTINO MARTINEZ GALEANO,** con **C.I. N° 1.017.663,** con **RUC: Nº 1017663-2,** domiciliado en el Barrio Sirena, Calle Nº 90 del distrito de Ayolas, Departamento de Misiones, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE)"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El objeto del contrato es: la realización de **CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE).**

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

CMG
Construcciones Civiles
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 417278.

b. Otras consideraciones presupuestarias: El presente llamado es de carácter Plurianual y la validez de la contratación estará sujeta a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal año 2023.

5. Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 04/2022, convocado por la U.O.C. de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 941/2022.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE).

LOTE N° 3

C.I.G. Construcciones Civiles
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-001	ITEM N° 1 CONSTRUCCIONES A SER REALIZADAS EN EL CLUB DE PESCA DE LA CIUDAD DE AYOLAS	Unidad	1	N/A	N/A	258.004.150	258.004.150
1.1		CONSTRUCCION DE DOS QUINCHOS DE 6,00 X 4,00m, LADO IZQUIERDO y DERECHO						
1.1.1		Cimientos de piedra bruta 0,45 x 0,50 x 27 ml	Metros cúbicos	3,7	N/A	N/A	419.450	1.551.965
1.1.2		Mamposterias de nivelacion 0,30 con ladrillos comun	Metros cuadrados	10,56	N/A	N/A	196.200	2.071.872
1.1.3		Aislacion horizontal	Metro lineal	17,6	N/A	N/A	29.670	522.192
1.1.4		Mamposterias 0,15 con ladrillos huecos vistos	Metros cuadrados	98,56	N/A	N/A	104.970	10.345.843
1.1.5		Encadenado 0,13 x 0,27 con 4 varillas de 10mm y est. de 6mm c/ 015m inferior y superior	Metro lineal	35,2	N/A	N/A	145.400	5.118.080
1.1.6		Techo de chapas de zinc sobre estructura metalicas, membrana termica tipo isolant, de 4mm	Metros cuadrados	65,86	N/A	N/A	219.090	14.429.267
1.1.7		Piso CERAMICA ESMALTADA 30 x 30 cm, con contrapiso Y CARPETA	Metros cuadrados	48	N/A	N/A	199.070	9.555.360
1.1.8		Instalacion de 4 parrillas de 050 x 1,20 cm, revestido c/ladrillos reflactarios	Unidad	4	N/A	N/A	3.857.620	15.430.480
1.1.9		Instalacion electrica, ilcuye acometida, 3 artefactos de iluminacion tipo fluorescentes adosado al techo, mas tres tomas, iluminacion por pilares dos unidades	Unidad	16	N/A	N/A	221.690	3.547.040
1.1.10		Relleno y apisonado con material suelto	Metros cúbicos	8	N/A	N/A	82.020	656.160
1.1.11		Pinturas de ladrillos vistos con siliconas	Metros cuadrados	98,56	N/A	N/A	21.760	2.144.666
1.1.12		Pinturas de aberturas metalicas	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	38.830	582.450
1.1.13		Instlacion de agua fria en pileta d elavado	Unidad	1	N/A	N/A	817.500	817.500
1.1.14		Instalacion sanitaria en pileta de lavado	Unidad	1	N/A	N/A	1.035.500	1.035.500
1.1.15		provision y colocacion de pileta dos bachas de acero inoxidable con desengrasador	Unidad	1	N/A	N/A	599.500	599.500
1.1.16		construccion de mesada de hormigon armado llaneado de 0.005 cm de espesor	Unidad	1	N/A	N/A	926.500	926.500
1.2		BAÑOS SEXADOS LADO IZQUIERDO						
1.2.1		Construccion de baños sexados	Metros cuadrados	24	N/A	N/A	2.289.000	54.936.000

CMG Construcciones Civiles
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

1.2.2		Cimientos de piedra bruta 0,45 x 0,50 x 27 ml	Metros cúbicos	5,04	N/A	N/A	559.260	2.818.670
1.2.3		Mamposterias de nivelacion 0,30 con ladrillos comun	Metros cuadrados	8,55	N/A	N/A	277.640	2.373.822
1.2.4		Aislacion horizontal	Metro lineal	21,57	N/A	N/A	29.660	639.766
1.2.5		Mamposterias 0,15 con ladrillos huecos vistos EXTERIOR	Metros cuadrados	64,71	N/A	N/A	104.970	6.792.609
1.2.6		Encadenado superior e inferior0,13 x 0,27 con 4 varillas de 10mm y est. de 6mm c/ 015m	Metro lineal	57	N/A	N/A	145.390	8.287.230
1.2.7		Techo de chapas de zinc sobre estructura metalicas, membrana termica tipo isolant, de 4mm	Metros cuadrados	22,28	N/A	N/A	219.090	4.881.325
1.3		INSTALACIONES						
1.3.1		DESAGUE CLOACAL	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.035.500	1.035.500
1.3.2		Instalación de agua corriente, inlcuyen llaves de paso, acometida, agua corriente fria	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	817.500	817.500
1.3.3		PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS, INLCUYEN CONEXIONES CROMADAS, ACCESORIOS, REJILLAS DE CIAS SIFONADAS, DESENGRASADORES, JABONERAS DE LOSA Y PORTAROLLOS DE LOSA, CISTERNA ALTA, ESPEJOS	Unidad	7	N/A	N/A	523.200	3.662.400
1.3.4		REVOQUE CON HIDROFUGO SANITARIO 1:3	Metros cuadrados	33,75	N/A	N/A	37.600	1.269.000
1.3.5		REVESTIMIENTO CON AZULEJOS	Metros cuadrados	33,75	N/A	N/A	104.420	3.524.175
1.3.6		TRATAMIENTO DE LADRILLOS CON SILICONA , PREVIA LIMPIEZA	Metros cuadrados	45,27	N/A	N/A	20.670	935.731
1.3.7		REVOQUE A DOS CAPAS CON HIDROFUGO 1>2<17 INTERIOR	Metros cuadrados	11,76	N/A	N/A	35.420	416.539
1.3.8		PINTURA	Metros cuadrados	11,76	N/A	N/A	44.910	528.142
1.3.9		Colocacion de dos pilares metalicos de caño cuadrado de 10x10cm, espesor 2mm. Con base de ho.AO. 0,60x 0,60	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	948.300	948.300
1.3.10		Provision y colocacion de puertas metalicas de 0,80 x 2,10, inlcuido marco del mismo material y contramarcos, cerraduras y pasadores., pintada	Unidad	2	N/A	N/A	1.035.500	2.071.000
1.3.11		construccion de puetas para boxes de 1,80 x 0,70, vai ven, con pasadores, marco y contramarco, de madera tipo placa, barnizada	Unidad	3	N/A	N/A	381.500	1.144.500
1.3.12		Colocaion de piso cermaico esmaltado de alto transito, inlcuye zocalo en galeria, mas carpeta para piso	Metros cuadrados	19,6	N/A	N/A	140.610	2.755.956

CEG
Construcciones Civiles
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

1.3.13		Instalacion electrica, acometida, luces y tomas	Unidad	10	N/A	N/A	196.620	1.966.200
1.3.14		Ventanas balancines de 40x60	Unidad	4	N/A	N/A	272.500	1.090.000
1.3.15		Envarillado de mamposteria, con dos fe del 8, dos hiladas de ladrillos cada 1 metro	Metro lineal	114	N/A	N/A	27.250	3.106.500
1.4		QUINCHO LADO DERECHO LADO DERECHO 12 x 6m						
1.4.1		Cimientos de piedra bruta 0,45 x 0,50 x 27 ml	Metros cúbicos	12	N/A	N/A	457.170	5.486.040
1.4.2		Mamposterias de nivelacion 0,30 con ladrillos comun	Metros cuadrados	16	N/A	N/A	196.200	3.139.200
1.4.3		Aislacion horizontal	Metro lineal	42	N/A	N/A	29.660	1.245.720
1.4.4		Mamposterias 0,15 con ladrillos huecos vistos	Metros cuadrados	80	N/A	N/A	104.980	8.398.400
1.4.5		Encadenado 0,13 x 0,27 con 4 varillas de 10mm y est. de 6mm c/ 015m	Metro lineal	32	N/A	N/A	145.390	4.652.480
1.4.6		Techo de chapas de zinc sobre estructura metalicas	Metros cuadrados	72	N/A	N/A	250.700	18.050.400
1.4.7		Piso de layota 30 x 30 cm, con contrapiso	Metros cuadrados	72	N/A	N/A	199.070	14.333.040
1.4.8		Instalacion de parrillas de 050 x 1,20 cm, revestido c/ladrillos reflactarios	Unidad	1	N/A	N/A	3.857.620	3.857.620
1.4.9		Instalacion electrica	Unidad	20	N/A	N/A	196.630	3.932.600
1.4.10		Relleno y apisonado con material suelto	Metros cúbicos	10	N/A	N/A	71.120	711.200
1.4.11		Pozo ciego y camara septica	Unidad	1	N/A	N/A	4.905.000	4.905.000
1.4.12		Revestidos con azulejos	Metros cuadrados	36	N/A	N/A	104.420	3.759.120
1.4.13		Juego de baño completo	Unidad	2	N/A	N/A	2.834.000	5.668.000
1.4.14		Pinturas de ladrillos vistos con siliconas	Metros cuadrados	172	N/A	N/A	20.670	3.555.240
1.4.15		Pinturas de aberturas metalicas	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	32.290	484.350
1.4.16		Limpieza de obra.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	490.500	490.500

CMG Construcciones Civiles
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

2	72131601-001	ITEM N° 2 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO PARA EL BARRIO VIRGEN DEL PILAR DE LA CIUDAD DE AYOLAS	Unidad	1	N/A	N/A	291.666.698	291.666.698
2.1		Preparación de Obra						
2.1.1		Replanteo	Metros cuadrados	139,03	N/A	N/A	10.070	1.400.032
2.1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	11,46	N/A	N/A	559.260	6.409.120
2.2		Estructura de HºAº:						
2.2.1		a- Zapatas y Pilares de HºAº	Metros cúbicos	3,85	N/A	N/A	2.136.590	8.225.872
2.2.2		b- Vigas inferores, superiores	Metros cúbicos	7,24	N/A	N/A	3.296.310	23.865.284
2.3		Muros de Nivelación h: 0,50m						
2.3.1		b- De 0,30m armada	Metros cuadrados	32,72	N/A	N/A	182.370	5.967.146
2.3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	12,36	N/A	N/A	85.510	1.056.904
2.4		Aislación asfáltica de muros:						
2.4.1		a- De paredes	Metros cuadrados	36,22	N/A	N/A	99.620	3.608.236
2.5		Muros de Elevación:						
[illegible]		b- De 0,15m para revocar	Metros cuadrados	184,36	N/A	N/A	105.240	19.402.046
2.5.2		e- De 0,30m revocada a ambas caras	Metros cuadrados	34,3	N/A	N/A	277.640	9.523.052
2.5.3		f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	Metro lineal	57	N/A	N/A	24.030	1.369.710
2.6		Pilares						
2.6.1		b- De 15*15m de metal con carga de hormigon con zapata de 0,65*0,65*0,8 ver detalle	Unidad	5	N/A	N/A	235.710	1.178.550
2.7		Techo						
2.7.1		c- techo con estructura metalica, con vigas reticuladas y correas del mismo material, con aislante termico doble capa de alumnio	Metros cuadrados	168,55	N/A	N/A	305.200	51.441.460
2.8		Revoques:						

CMG
Construcciones Civiles
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

2.8.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	437,32	N/A	N/A	37.380	16.347.022
2.9		Solados						
2.9.1		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	144,75	N/A	N/A	64.710	9.366.773
2.9.2		Piso ceramico esmaltado de alto transito, incluye carpeta	Metros cuadrados	142,75	N/A	N/A	153.150	21.862.163
2.9.3		Zócalo ceramico esmaltado	Metro lineal	79,5	N/A	N/A	38.150	3.032.925
2.9.4		Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	Metros cuadrados	32,35	N/A	N/A	62.130	2.009.906
2.9.5		Piso ceramico esmaltadao incluye carpeta	Metros cuadrados	6	N/A	N/A	104.090	624.540
2.10		Aberturas de madera:						
2.10.1		a- Puerta madera de 0,90x2,10m - placa incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	3	N/A	N/A	1.017.230	3.051.690
2.11		Aberturas metálicas:						
2.11.1		a- Ventanas tipo balancines SEGÚN PLANO 1.40 X 1.1	Unidad	8	N/A	N/A	344.450	2.755.600
2.11.2		a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	2	N/A	N/A	1.542.190	3.084.380
2.11.3		a- Puerta metalica 0,90 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	5	N/A	N/A	1.324.180	6.620.900
2.11.4		a- Puerta metalica 1,00 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	1	N/A	N/A	1.433.190	1.433.190
[illegible]		Pintura						
2.12.1		a- De paredes a la cal, filtrado para base de latex	Metros cuadrados	437,32	N/A	N/A	12.920	5.650.174
2.12.2		a- De paredes a latex	Metros cuadrados	437,32	N/A	N/A	44.910	19.640.041
2.12.3		c- De pilares metalicos	Unidad	5	N/A	N/A	38.740	193.700
2.12.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	24,64	N/A	N/A	38.740	954.554
2.12.5		d- De abertura de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	11,34	N/A	N/A	23.270	263.882
2.12.6		e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	Metro lineal	62,88	N/A	N/A	14.720	925.594

CMG Construcciones Civiles
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

2.12.7		Pintura de techo metalico con base de antioxido	Metros cuadrados	168,55	N/A	N/A	38.740	6.529.627
2.13		Revestimientos						
2.13.1		a- azulejo	Metros cuadrados	13	N/A	N/A	103.550	1.346.150
2.13.2		Vidrios Dobles	Metros cuadrados	10	N/A	N/A	187.040	1.870.400
2.14		Desagüe Pluvial:						
2.14.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	Metro lineal	49,26	N/A	N/A	72.710	3.581.695
2.15		Instlacion electrica						
2.15.1		Tableros(tablero nuevo para el comedor) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts. De extension de de tendido electrico con cables prensamblados con postes de carandy	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.349.740	2.349.740
2.15.2		Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y 3 tomas en el salon, en oficinas mismo tipo colgante de 2x40, 4 y tomas 4 unidades; en el sanitrario un aplique con toma y punto; en coicna un clgante 2x40 y tomas sobre mesada,	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.815.000	3.815.000
2.15.3		ACOMETIDA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.030.200	3.030.200
2.16		Instalación Sanitaria						
2.16.1		Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	Unidad	2	N/A	N/A	490.500	981.000
2.16.2		Desagüe Cloacal de baño completo, un registro desengrasador para cocina y su desague, un pozo ciego según plano, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y baños, cañerias de ventilación, 2 registrso de 0,40 x 0,50	Unidad Medida Global	2	N/A	N/A	14.167.910	28.335.820
2.16.3		Provision y colocacion de una bacha d eacero inoxidable d e0,40 x0,30.- con griferia y artefactos sanitarios según plano, con sifon, incluye mesada con revestido de azulejos.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.725.000	2.725.000
2.16.4		Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	926.500	926.500
2.16.5		Cartel de obra y plancha de grarnito	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.911.120	4.911.120
3	72131601-001	ITEM N° 3 CONSTRUCCION DE COMISARIA EN LA COMPAÑÍA CORATEI DEL DISTRITO DE AYOLAS	Unidad	1	N/A	N/A	264.246.798	264.246.798

CMG Construcciones Civiles
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

3.1		Limpieza del terreno inicial y final de Obra, desmontes varios, acarreo de material, demoliciones si lo hubiera, con acarreo y retiro.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.635.000	1.635.000
3.2		Replanteo de Obra	Metros cuadrados	92,89	N/A	N/A	10.070	935.402
3.3		Suminitro de agua y energía electrica	Unidad	1	N/A	N/A	2.616.000	2.616.000
3.4		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	38,52	N/A	N/A	43.650	1.681.398
3.5		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	20,24	N/A	N/A	559.260	11.319.422
3.6		a- Para fundaciones	Metros cúbicos	20,24	N/A	N/A	38.340	776.002
3.7		Viga CADENA SUPERIOR E INFERIOR de HºAº de 0,15x0,30m con 2 varillas de 10mm y 2 varillas de 8mm y estribos de 6mm cada 20cm	Metros cúbicos	3,37	N/A	N/A	3.289.080	11.084.200
3.8		Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m	Metros cuadrados	17,68	N/A	N/A	277.640	4.908.675
3.9		a- Horizontal con asfalto CUATRO CAPAS	Metro lineal	58,95	N/A	N/A	23.420	1.380.609
3.10		Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	Metros cuadrados	262,04	N/A	N/A	106.060	27.791.962
3.11		Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común visto prensado, a revocar una cara	Metros cuadrados	57,96	N/A	N/A	106.070	6.147.817
3.12		Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 8mm	Metro lineal	74,79	N/A	N/A	35.120	2.626.625
3.13		Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de viga reticulada	Metro lineal	74,79	N/A	N/A	35.120	2.626.625
3.14		"De chapas termoacústica colonial, superior y panel inferior, con relleno de poliuretano 50mm.,sobre estructura metálica, PREPINTADA EN COLOR CERAMICO, INLCUYE TAPA Y BABETA, CORREAS Y CABRIADAS, INLCUYE PILARES METALICOS "	Metros cuadrados	100,33	N/A	N/A	476.460	47.803.232
3.15		Losita de Ho. Ao., en fachada, incluye, viga, pilar de Ho. Ao. Zapata de 0,60x0,60, Y DE 0,40 X0,40 X0,50 DE COLUMNAS DE METAL	Metros cúbicos	4,59	N/A	N/A	2.428.360	11.146.172
3.16		Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	Metros cuadrados	582,04	N/A	N/A	37.380	21.756.655
3.17		Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	Metros cuadrados	102,36	N/A	N/A	34.880	3.570.317
3.18		a- PORCELANTO (base BEISGE de 60X60)	Metros cuadrados	61,24	N/A	N/A	147.800	9.051.272
3.19		Carpeta para piso porcelanato	Metros cuadrados	61,24	N/A	N/A	31.060	1.902.114

CMG Construcciones Civiles
Calle 90 Sirena
Tel: 0981333 31 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efren González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

3.20		a- Zócalo, PORCELANATO	Metros cuadrados	97,23	N/A	N/A	65.910	6.408.429
3.21		Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	Metros cuadrados	52,06	N/A	N/A	82.010	4.269.441
3.22		Revestimientos en cocina y lavadero	Metros cuadrados	1,5	N/A	N/A	82.010	123.015
3.23		P_ Puerta placa de 0,80x2,10m, incluye marco, contramarco y cerradura	Unidad	4	N/A	N/A	795.410	3.181.640
3.24		P_ Puerta placa de baño de 0,70x2,10m, incluye marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	N/A	N/A	695.990	1.391.980
3.25		P_ Puerta principal con carpinteria de aluminio de 0,90x2,10m, incluye CERRADURAS Y MANIJON, DE VIDRIOS TEMAPLADOS Y FERFIL DE ALUMINIO. 10mm	Unidad	1	N/A	N/A	1.986.580	1.986.580
3.26		P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m	Unidad	1	N/A	N/A	842.230	842.230
3.27		V1 - Ventana perfil d ealuminio y vidrios templados de 8mm(1,00x1,00m)	Metros cuadrados	4	N/A	N/A	923.070	3.692.280
3.28		V3 - Ventana de perfil de aluminio con vidrios templados (0,60x0,40m). Espesor de 8mm	Unidad	0,48	N/A	N/A	923.070	443.074
3.29		V - Ventana perfil de aluminio(1,00x0,50m), con vidrios templados ahumados de 8mm	Unidad	3	N/A	N/A	352.530	1.057.590
3.30		Puerta plegadiza con carpinteria de aluminio y vidrios templados de 10mm, en area de comedor	Metros cuadrados	5,5	N/A	N/A	923.070	5.076.885
3.31		Pintura de paredes a la vista con silicona	Metros cuadrados	12	N/A	N/A	19.400	232.800
3.32		Pintura de paredes a LATEX exterior e interior con enduido	Metros cuadrados	582,04	N/A	N/A	44.910	26.139.416
3.33		Pintura de paredes texturadas en el exterior fachada principal, color a definir	Metros cuadrados	20,5	N/A	N/A	92.650	1.899.325
3.34		Pintura de aberturas metálicas al sintético	Metros cuadrados	11,36	N/A	N/A	40.900	464.624
3.35		Pintura de aberturas metálicas al barniz	Metros cuadrados	20,16	N/A	N/A	29.440	593.510
3.36		Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	Unidad	2	N/A	N/A	540.730	1.081.460
3.37		Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	Unidad	1	N/A	N/A	413.970	413.970
3.38		Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón	Unidad	1	N/A	N/A	338.850	338.850
3.39		Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	Unidad	4	N/A	N/A	292.620	1.170.480
3.40		Registros de 30x30cm con doble tapa de H°A°,	Unidad	3	N/A	N/A	234.950	704.850
3.41		Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	Metro lineal	16	N/A	N/A	48.260	772.160

CMG Construcciones Civiles
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

Arq. José Efren González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

3.42		Cañeria de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	Metro lineal	15	N/A	N/A	38.800	582.000
3.43		Cámara Séptica de 1,00x1,60x1,20 y Prof: 1,40m, de dos tapas	Unidad	1	N/A	N/A	3.691.550	3.691.550
3.44		Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	Unidad	1	N/A	N/A	3.900.280	3.900.280
3.45		Instalación de cañeria de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño de 1"	Metro lineal	20	N/A	N/A	36.140	722.800
3.46		Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio	Unidad	2	N/A	N/A	603.550	1.207.100
3.[redacted]		Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fria solo	Unidad	1	N/A	N/A	251.490	251.490
3.48		Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañeria de pvc	Unidad	1	N/A	N/A	365.020	365.020
3.49		Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Griferías para los artefactos, llaves de paso.	Unidad	2	N/A	N/A	1.547.560	3.095.120
3.50		Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	Unidad	1	N/A	N/A	777.310	777.310
3.51		Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido, incluye accesorios	Unidad	1	N/A	N/A	411.030	411.030
3.52		Tablero Principal con llaves europeas	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	840.550	840.550
3.53		Luces	Unidad	16	N/A	N/A	116.110	1.857.760
3.54		Tomacorrientes comunes	Unidad	13	N/A	N/A	116.110	1.509.430
3.55		Duchas Eléctricas	Unidad	2	N/A	N/A	417.440	834.880
3.[redacted]		Aplique de pared de 1x60W	Unidad	7	N/A	N/A	201.650	1.411.550
3.57		Tomacorrientes comunes en exteriores	Unidad	2	N/A	N/A	137.610	275.220
3.58		Limpieza final de obra y retiro de escombros.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	926.500	926.500
3.59		Desagüe pluvial						
3.59.1		a- Provisión y colocación de canaletas y caños de bajada	Metro lineal	26,96	N/A	N/A	81.760	2.204.250
3.59.2		b- Provisión y colocación de caños de desagüe de 100mm, con conexión a red existente	Metro lineal	25	N/A	N/A	57.110	1.427.750
3.59.3		Cartel de Obra y plancha de granito de 40 x 60	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.911.120	4.911.120

CMG
Construcciones Civiles
Calle 30 B° Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

4	72131601-001	ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE GRADERIA, BAÑOS Y CABINA DE TRANSMISIÓN EN EL CLUB SAN JOSÉ MI DE AYOLAS MISIONES	Unidad	1	N/A	N/A	503.299.628	503.299.628
4.1		Construcción de Graderías						
4.1.1		Movilización, replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.725.000	2.725.000
4.1.2		Cimiento PBC de 0.50 x 0.50 incluye excavación	Metros cúbicos	19	N/A	N/A	559.260	10.625.940
4.1.3		Nivelación 0.30cm con ladrillo comunes	Metros cuadrados	1.872	N/A	N/A	155.600	291.283.200
4.1.4		Mampostería 0.30cm con ladrillo común, enrrazado	Metros cuadrados	113	N/A	N/A	228.460	25.815.980
4.1.5		Loseta de HºAº esp. 10cm para asiento graderías	Metros cúbicos	19,6	N/A	N/A	2.834.000	55.546.400
4.1.6		Provisión y colocación de barandas metalicas de 1.20cm de altura	Metro lineal	60	N/A	N/A	305.200	18.312.000
4.1.7		Pinturas de barandas	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.405.030	3.405.030
4.2		Construcción de Cabinas de Transmisión y Sanitarios						
4.2.1		Cimiento de PBC de 0.50 x 0.50 incluye excabación	Metros cúbicos	6,81	N/A	N/A	528.940	3.602.081
4.2.2		Nivelación 0.30cm con ladrillo comunes	Metros cuadrados	10,23	N/A	N/A	277.640	2.840.257
4.2.3		Aislación 0.15cm	Metro lineal	22,7	N/A	N/A	43.160	979.732
4.2.4		Manposterías 0.15 con ladrillos comun para revocar	Metros cuadrados	134,6	N/A	N/A	130.360	17.546.456
4.2.5		Loseta de HºAº esp. 10cm para asiento graderías	Metros cúbicos	2,4	N/A	N/A	3.289.080	7.893.792
4.2.6		Escalera de Hº Aº de 19 escalones	Unidad	19	N/A	N/A	245.250	4.659.750
4.2.7		Zapatas y pilares HºAº	Metros cúbicos	1,9	N/A	N/A	2.834.000	5.384.600
4.2.8		Revoques	Metros cuadrados	229	N/A	N/A	37.380	8.560.020
4.2.9		Techo con chapas de zinc sobre estructuras metalicas	Metros cuadrados	24,5	N/A	N/A	267.800	6.561.100

CMG Construcciones Civiles
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

4.2.10		Instalaciones electricas	Unidad	9	N/A	N/A	325.090	2.925.810
4.2.11		Pozo ciego y camara septica	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	9.210.500	9.210.500
4.2.12		Revestidos con azulejos	Metros cuadrados	46	N/A	N/A	125.350	5.766.100
4.2.13		Artefactos sanitarios 4 inodoros, 2migitorios y 2 piletas	Unidad	8	N/A	N/A	817.500	6.540.000
4.2.14		Instalaciones hidraulicas	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.978.500	3.978.500
4.2.15		Instalaciones de desagues cloacales	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.343.500	2.343.500
4.2.16		Pinturas latex exterior	Metros cuadrados	152	N/A	N/A	33.940	5.158.880
4.2.17		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.635.000	1.635.000
5	72131601-001	ITEM N° 5 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO COMPAÑIA DE CORATEI DE LA CIUDAD DE AYOLAS	Unidad	1	N/A	N/A	192.872.750	192.872.750
5.1		Desmonte de techo existente	Metros cuadrados	215	N/A	N/A	27.250	5.858.750
5.2		Provisión y colocación de chapa termoacústica	Metros cuadrados	215	N/A	N/A	534.100	114.831.500
5.3		Provisión y colocación de revestido	Metros cuadrados	30	N/A	N/A	163.500	4.905.000
5.4		Provisión y colocación de canaletas	Metro lineal	60	N/A	N/A	136.250	8.175.000
5.5		Pintura interior, incluye reparación con enduido	Metros cuadrados	165	N/A	N/A	38.150	6.294.750
5.6		Pintura exterior, incluye reparación con enduido	Metros cuadrados	150	N/A	N/A	39.790	5.968.500
5.7		Pintura sintética en canaletas	Metro lineal	165	N/A	N/A	23.100	3.811.500
5.8		Demolición de piso existente	Metros cuadrados	105	N/A	N/A	16.350	1.716.750
5.9		Contrapiso y carpeta	Metros cuadrados	105	N/A	N/A	76.300	8.011.500

CMG Construcciones Civiles
Calle 00 B° Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

5.10		Provisión y colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	105	N/A	N/A	130.800	13.734.000
5.11		Provisión y colocación de zócalo cerámico	Metro lineal	50	N/A	N/A	59.950	2.997.500
5.12		Desmonte de ventana y recuadro	Unidad Medida Global	4	N/A	N/A	490.500	1.962.000
5.13		Provisión y colocación de ventana tipo blindex	Unidad	4	N/A	N/A	1.744.000	6.976.000
5.14		Provisión y colocación de puerta de blindex	Unidad	1	N/A	N/A	3.488.000	3.488.000
5.15		Reacondicionamiento eléctrico	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.142.000	4.142.000
6	72131601-001	Item N° 6 Construcción de 3 Salas para SNPP Sede Ayolas	Unidad	1	N/A	N/A	435.250.619	435.250.619
6.1		Trabajos Preliminares						
6.1.1		Limpieza de terreno	Metros cuadrados	221,5	N/A	N/A	7.090	1.570.435
6.1.2		Plancha de granito y cartel del Obra según especificaciones técnicas	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.360.000	4.360.000
6.1.3		Replanteo	Metros cuadrados	221,5	N/A	N/A	10.070	2.230.505
6.2		Fundación						
6.2.1		Cimiento de Piedra Bruta Colocada, Incluye excavación	Metros cúbicos	21,96	N/A	N/A	559.260	12.281.350
6.2.2		Zapatas de HºAº de 1,00x1,00m h: 30cm, incluye excavación	Metros cúbicos	8,81	N/A	N/A	2.180.000	19.205.800
6.3		Movimiento de Suelo						
6.3.1		Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra	Metros cúbicos	77,53	N/A	N/A	79.020	6.126.421
6.4		Hormigón Armado						
6.4.1		Pilares de HºAº	Metros cúbicos	6,28	N/A	N/A	2.507.000	15.743.960
6.4.2		Viga de HºAº	Metros cúbicos	6,39	N/A	N/A	3.289.080	21.017.221

CMG Construcciones Civiles
Calle 30 B° Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

6.5		Nivelación y Aislación						
6.5.1		Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común	Metros cuadrados	21,3	N/A	N/A	212.550	4.527.315
6.5.2		Aislación Horizontal de paredes, revoque 1:3 + hidrófugo y pintura asfáltca	Metros cuadrados	31,95	N/A	N/A	31.070	992.687
6.6		Mampostería						
6.6.1		Mampostería de elevación de 0,30m con ladrillo común a revocar ambas caras	Metros cuadrados	86,4	N/A	N/A	277.640	23.988.096
6.6.2		Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común a revocar ambas caras	Metros cuadrados	51	N/A	N/A	108.450	5.530.950
6.6.3		Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	40	N/A	N/A	24.520	980.800
6.7		Techo						
6.7.1		Techo de chapa trapezoidal tipo sandwich sobre estructura metálica, Incluye 5 pilares metálicos en galería	Metros cuadrados	250,48	N/A	N/A	436.540	109.344.539
6.8		Revoque						
6.8.1		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	274,8	N/A	N/A	37.380	10.272.024
6.9		Contrapiso y Pisos						
6.9.1		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	271,98	N/A	N/A	41.970	11.415.001
6.9.2		Piso de granito reconstituido	Metros cuadrados	210	N/A	N/A	203.280	42.688.800
6.9.3		Zócalo Granito	Metro lineal	115,1	N/A	N/A	83.060	9.560.206
6.9.4		Guarda Obra 0,60m en piso alisado de cemento	Metros cuadrados	61,98	N/A	N/A	38.150	2.364.537
6.10		Aberturas Metálicas						
6.10.1		Puerta de dos hojas de abrir de 1,20x2,10m de chapa Nº20 plegada , marco de chapa plegada de 0,15m y cerradura	Unidad	4	N/A	N/A	2.834.000	11.336.000
6.10.2		Ventanas metálica tipo balancin	Metros cuadrados	40,5	N/A	N/A	365.150	14.788.575
6.11		Pintura						
6.11.1		Pintura de paredes revocadas interior/exterior al látex color a definir en obra	Metros cuadrados	274,8	N/A	N/A	20.170	5.542.716

CEG Construcciones Civiles
Calle 90 B° Sirena
311 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

6.11.2		Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	101,16	N/A	N/A	35.420	3.583.087
6.11.3		Pintura de pintura de techo con pintura sintética	Metros cuadrados	250,48	N/A	N/A	34.340	8.601.483
6.11.4		Pintura de canaletas y bajadas de chapa plegada con esmalte sintético	Metro lineal	83	N/A	N/A	26.920	2.234.360
6.12		Revestimiento y Mesada						
6.12.1		Revestimiento tipo azulejo, h: 2,10m medidas y colocar a definir en Obra	Metros cuadrados	3,72	N/A	N/A	107.370	399.416
6.12.2		Mesada de granito incluye zócalo y pollera	Metros cuadrados	3	N/A	N/A	1.580.500	4.741.500
6.13		Vidrios y Espejos						
6.13.1		Vidrios de 4mm	Metros cuadrados	40,5	N/A	N/A	281.970	11.419.785
6.14		Desagüe Pluvial						
6.14.1		Canaleta y caño de bajada Nº24 - desarrollo 40cms.	Metro lineal	83	N/A	N/A	104.500	8.673.500
6.15		Instalación de Agua Corriente						
6.15.1		Alimentación de Agua corriente con caño de soldable de 3/4"	Metro lineal	30	N/A	N/A	43.380	1.301.400
6.15.2		Instalación de Agua Corriente frío en Pileta de Cocina	Unidad	2	N/A	N/A	490.500	981.000
6.16		Instalación de Desagüe Cloacal						
6.16.1		Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina incluye desengrasador cañerías de PVC de 100mm, 50mm y 40mm color blanco, cañerías de ventilación hasta el primer registro	Unidad	2	N/A	N/A	414.200	828.400
6.16.2		Provisión y colocación de caño de PVC de 100mm color blanco, incluye excavación y relleno de zanja y protección de caño con ladrillos	Metro lineal	40	N/A	N/A	52.860	2.114.400
6.16.3		Registros de Inspección del Desagüe Cloacal con doble tapa de HºAº	Unidad	6	N/A	N/A	452.350	2.714.100
6.17		Artefactos Sanitarios						
6.17.1		Provisión y colocación de bacha en acero inoxidable para mesada de granito, incluye grifería canilla pico movil	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	970.100	970.100
6.17.2		Alimentación del TP al TS subterranea con cable preemsambaldo	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.578.000	4.578.000

CMG Construcciones Civiles
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

6.17.3		Tablero Seccional metálico de embutir con tapa y respectivas llaves termomagnéticas.	Unidad	1	N/A	N/A	1.362.500	1.362.500
6.17.4		Tablero de Comando de Luces y TCV, según especificaciones técnicas	Unidad	7	N/A	N/A	163.500	1.144.500
6.17.5		Boca de luz	Unidad	43	N/A	N/A	136.250	5.858.750
6.17.6		Boca de tomacorriente normal y PC	Unidad	36	N/A	N/A	136.250	4.905.000
6.17.7		Boca de tomacorriente especiales	Unidad	30	N/A	N/A	272.500	8.175.000
6.17.8		Boca para Aire Acondicionado.	Unidad	8	N/A	N/A	150.420	1.203.360
[illegible]		Boca de Ventilador de techo	Unidad	8	N/A	N/A	136.250	1.090.000
6.17.10		Provisión y Colocación de Fotocélula,incluye cableado	Unidad	2	N/A	N/A	144.420	288.840
6.17.11		Provisión y Colocación de Artefactos de iluminación tipo equipo fluorescentes de 3x40watts colgantes del techo.	Unidad	36	N/A	N/A	381.500	13.734.000
6.17.12		Provisión y Colocaciónd de Artefactos de iluminación en el exterior, tipo equipo fluorescente de 1x40Watts, encendido con fotocelula	Unidad	7	N/A	N/A	179.850	1.258.950
6.17.13		Alimentación puesta a tierra,cableado de 4mm, jabalina 1,5m, excavación, cañerías y protección mecánica.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.270.000	3.270.000
6.17.14		Registro Eléctrico con tapa de Hormigón 35x35cm aprox.	Unidad	5	N/A	N/A	245.250	1.226.250
6.18		TRABAJOS DE TERMINACION						
6.18.1		Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.725.000	2.725.000
[illegible] 7	72131601-001	ITEM N° 7 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO	Unidad	1	N/A	N/A	703.541.350	703.541.350
7.1		CIMIENTO D EPIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	63,44	N/A	N/A	425.000	26.962.000
7.2		Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m, ARMADA	Metros cuadrados	108,75	N/A	N/A	210.000	22.837.500
7.3		Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	229	N/A	N/A	25.000	5.725.000
7.4		Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	Metros cuadrados	1.104,3	N/A	N/A	104.500	115.399.350
7.5		Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm	Metro lineal	362,5	N/A	N/A	38.000	13.775.000
7.6		Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de tirantes	Metro lineal	362,5	N/A	N/A	38.000	13.775.000

CMG Construcciones Civiles
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

7.7		Techo de CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA, memebrana aislante doble cobertura de aluminio	Metros cuadrados	410	N/A	N/A	235.000	96.350.000
7.8		Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	Metros cuadrados	1.960	N/A	N/A	31.100	60.956.000
7.9		Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	Metros cuadrados	309	N/A	N/A	37.500	11.587.500
7.10		Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	Metros cuadrados	309	N/A	N/A	98.500	30.436.500
7.11		Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	Metros cuadrados	80	N/A	N/A	98.500	7.880.000
7.12		Revestimientos en cocina y lavadero	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	98.500	1.477.500
7.13		P_ Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura	Unidad	10	N/A	N/A	950.000	9.500.000
7.14		P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle	Unidad	20	N/A	N/A	950.000	19.000.000
7.15		V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m)	Unidad	20	N/A	N/A	410.000	8.200.000
7.16		V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m)	Unidad	10	N/A	N/A	212.000	2.120.000
7.17		Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	56	N/A	N/A	215.000	12.040.000
7.18		Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	Unidad	10	N/A	N/A	900.000	9.000.000
7.19		Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	Unidad	10	N/A	N/A	500.000	5.000.000
7.20		Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón	Unidad	10	N/A	N/A	510.000	5.100.000
[illegible]		Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	Unidad	20	N/A	N/A	325.000	6.500.000
7.22		Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	Metro lineal	70	N/A	N/A	49.500	3.465.000
7.23		Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	Metro lineal	70	N/A	N/A	41.500	2.905.000
7.24		Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas	Unidad	10	N/A	N/A	5.000.000	50.000.000
7.25		Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	Unidad	10	N/A	N/A	3.200.000	32.000.000
7.26		Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño	Metro lineal	100	N/A	N/A	35.000	3.500.000
7.27		Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio	Unidad	10	N/A	N/A	635.000	6.350.000
7.28		Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	Unidad	10	N/A	N/A	315.000	3.150.000

CMG
Construcciones Civiles
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

7.29		Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc	Unidad	10	N/A	N/A	315.000	3.150.000
7.30		Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Griferías para los artefactos, llaves de paso.	Unidad	10	N/A	N/A	3.000.000	30.000.000
7.31		Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	Unidad	10	N/A	N/A	550.000	5.500.000
7.32		Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido	Unidad	10	N/A	N/A	515.000	5.150.000
7.33		INSTALACIONES ELECTRICAS						
7.33.1		Construccion de pilastra para caja de medidor de Ande,tableros,columnas,puesta a tierra(jabalinas) Incluye la acometida y provision de accesorios	Unidad	10	N/A	N/A	3.000.000	30.000.000
7.33.2		Línea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero Principal	Metro lineal	90	N/A	N/A	100.000	9.000.000
7.33.3		Tablero Principal	Unidad	10	N/A	N/A	950.000	9.500.000
7.34		Instalacion Bocas de:						
7.34.1		Luces	Unidad	60	N/A	N/A	160.000	9.600.000
7.34.2		Tomacorrientes comunes	Unidad	70	N/A	N/A	160.000	11.200.000
7.34.3		Duchas Eléctricas	Unidad	10	N/A	N/A	195.000	1.950.000
7.35		Artefactos de Iluminación						
7.35.1		Aplique de pared de 1x60W	Unidad	20	N/A	N/A	70.000	1.400.000
7.35.2		Tomacorrientes comunes	Unidad	60	N/A	N/A	35.000	2.100.000
							Precio Total	**2.648.881.993**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de GUARANIES DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (Gs. 2.648.881.993), con todos los impuestos incluidos.

7. Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El presente llamado es de carácter Plurianual y la validez de la contratación estará sujeta a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal año 2023.

8. Plazo, lugar y condiciones de la obra

CMG Construcciones Civiles Calle 90 B° Sirena Tel: 0981233 311 Ayolas - Mnes. Py

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras Públicas de la Institución.

10. Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE)
LOTE N° 3

12. Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

13. Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De

CMG Construcciones Civiles
Calle 90 B° Sirena
Cel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

16. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18. Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 15 días del mes de noviembre de 2022.

CMG Construcciones Civiles
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981333 311 Ayolas - Mnes. Py.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones