# MUNICIPALIDAD DE LUQUE
## INTENDENCIA

**ADENDA N° 1/16**

**CONTRATO N° 32/2016**

*Modalidad: CONTRATACION DIRECTA N° 26/2016*

En la ciudad de Luque, República del Paraguay a los 22 días del mes de Septiembre del año dos mil DIECISEIS; entre la Municipalidad de Luque, en adelante la MUNICIPALIDAD domiciliada en la CALLE PROF. GUILLERMO LEOZ N° 411 C/CALLEJON MARIA AUXILIADORA, República del Paraguay, representada para este acto por EL SR. INTENDENTE MUNICIPAL ABOG. CARLOS ECHEVERRIA ESTIGARRIBIA, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, la Secretaria General, Abg. Nilda Raquel López Giménez, con C.I. N° 3.511.602, quien concurre a efectos de refrendar la firme del primero y, quienes fijan domicilio a este efecto en la sede de la institución municipal, sita en la calle Profesor Guillermo Leoz N° 411 c/ callejón María Auxiliadora de esta ciudad, por una parte, denominada en adelante la MUNICIPALIDAD, por una parte, y, por la otra, la firma de "CHAVEZ CONSTRUCCIONES" , domiciliada en gal Vergel Luqueño KM 17(Ykaa Nueva Trinidad) Ciudad de Luque, República del Paraguay ,representada para este acto por Sr.Esterio Chaves Rolon , con Cédula de Identidad N° 1.240.110, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO para REPARACION ESC. LOMA MERLO Y COLEGIO ELIZARDO AQUINO ID 312733", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

En consideración al MEMORANDUM del DEPARTAMENTO DE ADJUDICION –UOC/2016; el Memo de Auditoría N°381/16; el Dictamen de Asesoría Jurídica N° 3067/16 y la autorización establecida por la Resolución I.M. N° 2464 /16 y a las prescripciones contenidas en el art. Art. 62 de la ley 2051/03 y del Art. 85 del decreto 21.909/03, de conformidad a las necesidades establecidas y las disposiciones legales.-

**CLAUSULA VIGESIMO SEXTA : RECTIFICACION DEL CONTRATO.**

Atento a lo establecido en la cláusula precedente, modifícase las cantidades de los ítems 17, 19,20,22,23,24,28 de la planilla de precios de la cláusula quinta. Asimismo informo que en el ítem N° 20 el precio de Gs. 31.940 pasa a Gs. 32.940, sin que este afecte el monto total de lo ofertado, por la cual queda de la siguiente manera:

**Planilla de Precios**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | UM | Cant. | Precio unitario | Precio Total |
| **CONTRATACION DIRECTA N° 26/2016 - REPARACIONES ESC. LOMA MERLO Y COLEGIO ELIZARDO AQUINO.-** | | | | | | |
| **1. REPARACIONES ESC. LOMA MERLO** | | | | | | |
| **1.1 REPARACIÓN DE TECHO DE LOSA DE H°A°** | | | | | | |
| 1 | 30101603-004 | Vallado perimetral (incluye material, armado y desmonte) | m2 | 30,00 | 87.289 | 2.618.670 |
| 2 | 72131601-008 | Remoción de revoque de C° R° existente | m2 | 95,54 | 8.100 | 773.874 |
| 3 | 76111702-001 | Limpieza varillas – antioxido | m2 | 95,54 | 14.459 | 1.381.413 |
| 4 | 72131601-008 | Revoque de losa de H° A° (con azotada impermeable) | m2 | 65,40 | 48.609 | 3.179.029 |
| 5 | 72131601-008 | Revoque de vigas a dos capas (con azotadas impermeable) | m2 | 30,14 | 48.609 | 1.465.075 |

Abog. Nilda Raquel López G.
Secretaria General
Municipalidad de Luque

CHAVEZ
"CONSTRUCCIONES"
RUC: 1240110-2

# MUNICIPALIDAD DE LUQUE
## INTENDENCIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 72131601-012 | Pintura de C° R° a la cal | m2 | 65,40 | 10.170 | 665.118 |
| 7 | 72131601-012 | Pintura de la Viga a la cal | m2 | 30,14 | 10.170 | 306.524 |
| 8 | 72131601-013 | Limpieza final | gl | 1,00 | 1.040.625 | 1.040.625 |
| | | **1.2. Reparación de tanque superior** | | | | |
| 9 | 72101803-001 | Limpieza de superficie exterior e interior del tanque superior | m2 | 39,40 | 13.500 | 531.900 |
| 10 | 72101607-002 | Refuerzo de mamposteria con varillado de 08/ | gl | 1,00 | 168.750 | 168.750 |
| 11 | 72131601-008 | Revoque interior a dos capas con azotada impermeable y revoque hidrófugo | m2 | 23,50 | 34.245 | 804.758 |
| 2 | 72102402-001 | Pintura interior del tanque epoxi | m2 | 23,50 | 67.500 | 1.586.250 |
| 13 | 72102401-001 | Pintura exterior del tanque (tratamiento de ladrillo visto) | m2 | 15,90 | 15.015 | 238.739 |
| 14 | 72101803-001 | Limpieza final | gl | 1,00 | 418.522 | 418.522 |
| | | **2.REPARACIONES COLEGIO ELIZARDO AQUINO.-** | | | | |
| | | **2.1. REPARACION DE TECHO** | | | | |
| 15 | 72131601-006 | Remoción de aislacion antigua | m2 | 119,70 | 8.168 | 977.710 |
| 16 | 72131601-008 | Remoción de revoque de losa C°R° existente | m2 | 114,00 | 139.887 | 15.947.118 |
| 17 | 72131601-006 | Aislación de losa (incluye aislacion con impacril asfaltico y tela bidim; una capa de alisada con hidrofugo. pend 1%) | m2 | 110,00 | 14.459 | 1.590.490 |
| 18 | 76111702-001 | Limpieza varillas - antioxido | m2 | 120,00 | 48.600 | 5.832.000 |
| 19 | 72131601-008 | Revoque a dos capas de losa C°R° con hidrofugo (azotada impermeable y carpeta de regularizacion . Material y mano de obra) | m2 | 110,00 | 83.678 | 9.204.580 |
| 20 | 72102504-001 | Muro de elevación de 0,15m - cierre de abertura lateral y del AA | m2 | 3,00 | 32.940 | 98.820 |
| 21 | 72131601-008 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo | m2 | 3,00 | 11.250 | 33.750 |
| 22 | 72131601-012 | Preparado de pared interior p/ pintura | m2 | 110,00 | 10.129 | 1.114.190 |
| 23 | 72102402-002 | Pintura de losa C°R° y vigas | m2 | 110,00 | 8.779 | 965.690 |
| 24 | 72102402-001 | Pintura de paredes interior a la cal | m2 | 110,00 | 24.469 | 2.691.590 |
| 25 | 72131601-010 | Remocion de abertura existente | un | 1,00 | 262.196 | 262.196 |
| 26 | 72102602-999 | Abertura ventana tipo balancin de 1,15x1,70m | m2 | 2,04 | 175.838 | 358.710 |
| 27 | 72102602-004 | Vidrios Dobles- con colocacion | m2 | 3,91 | 28.580 | 111.748 |
| 28 | 72102401-003 | Pintura de aberturas metalicas | m2 | 1,00 | 1.012.500 | 1.012.500 |
| 29 | 76111702-001 | Limpieza Final | gl | 1,00 | 8.168 | 8.168 |
| | | 2.2.REPARACION DE AULAS CON TECHO CERAMICO | | | | |
| 30 | 72101601-001 | Remocion de techo ceramico con recuperacion | m2 | 207,00 | 22.500 | 4.657.500 |
| 31 | 72101601-001 | Reposicion de tejas ceramicas (material)50% | m2 | 103,00 | 43.290 | 4.458.870 |
| 32 | 72131601-007 | Colocacion de techo de tejas ceramicas con aislapol (incluye material y mano de obra) | m2 | 207,00 | 142.920 | 29.584.440 |
| 33 | 72131601-013 | Limpieza Final | gl | 1,00 | 562.500 | 562.500 |
| | | 2.3.REPARACIÓN DE MURALLA | | | | |
| | **Trabajo Preliminar** | | | | | |

Abog. Nilda Raquel López G.
Secretaria General
Municipalidad de Luque

CHAVEZ "CONSTRUCCIONES" RUC: 1240110-2

# MUNICIPALIDAD DE LUQUE
## INTENDENCIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 72101703-006 | Vallado perimetral (incluye material, colocación y desmonte) | m2 | 30,00 | 87.289 | 2.618.670 |
| 35 | 72103003-001 | Demolicion de muralla existente ( muro de mamposteria) | m2 | 47,50 | 10.969 | 521.028 |
| 36 | 72103003-001 | Demolicion de pilares de HºAº | gl | 1,00 | 562.500 | 562.500 |
| 37 | 72103003-001 | Demolicion de PBC | gl | 1,00 | 168.750 | 168.750 |
| **Estructura de HºAº** | | | | | | |
| 38 | 72103004-001 | Excavación de zapatas | m3 | 7,50 | 41.355 | 310.163 |
| 39 | 72131601-004 | Pilares de HºAº | m3 | 1,50 | 1.612.924 | 2.419.386 |
| 40 | 72131601-004 | Zapata de HºAº | m3 | 1,70 | 1.863.585 | 3.168.095 |
| **Mampostería** | | | | | | |
| 41 | 72131601-008 | De 0,15 visto de ladrillo comun | m2 | 47,50 | 109.935 | 5.221.913 |
| **Pintura** | | | | | | |
| 42 | 72131601-012 | de mampostería y pilares de HºAº a la cal con color | m2 | 95,00 | 9.004 | 855.380 |
| 43 | 72131601-013 | Limpieza final | gl | 1,00 | 1.520.447 | 1.520.442 |
| | | | | | **Total General** | **112.018.144** |

Observación: Los demás puntos (ITEMS) de la planilla de oferta del CONTRATO N° 32/2016 – CLAUSULA QUINTA permanecen inalterables.-

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente contrato en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar precedentemente mencionados

CHAVEZ "CONSTRUCCIONES" RUC 1240110-0

**Contratista Esterio Chaves Rolon**
**C.I. N° 1.240.110**

**Abg. Carlos Echeverria Estigarribia**
**Intendente Municipal de Luque**

**Abg. Nilda Raquel López Giménez**
**Secretaria General**