**LPN N° 07/2018 "REPARACIONES GENERALES DEL HOSPITAL DE CLINICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS – SEDE SAN LORENZO Y SEDE ASUNCION – AD REFERENDUM 2018" – ID N° 339.763**

**CONTRATO N° 64/2018**

Entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**, domiciliada en la casa de la calle **MCAL. LOPEZ c/ CNEL. CAZAL**, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **PROF. DR. LAURENTINO RAMON BARRIOS MONGES, DECANO**, con Cédula de Identidad Nº 523.520, denominada en adelante la Contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A, con RUC Nº 80025961-0,** domiciliada en la casa de la calle **AVDA. DEFENSORES DEL CHACO N° 767 c/ INCAS** , de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Ing. ISACIO EUSEBIO VALLEJOS AQUINO, con Cédula de Identidad Nº 522.452, según Poder Especial, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"REPARACIONES GENERALES DEL HOSPITAL DE CLINICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS – SEDE SAN LORENZO Y SEDE ASUNCION – AD REFERENDUM 2018"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la **"REPARACIONES GENERALES DEL HOSPITAL DE CLINICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS – SEDE SAN LORENZO Y SEDE ASUNCION – AD REFERENDUM 2018" "**, conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 339.763

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

**LPN N° 07/2018 "REPARACIONES GENERALES DEL HOSPITAL DE CLINICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS – SEDE SAN LORENZO Y SEDE ASUNCION – AD REFERENDUM 2018" – ID N° 339.763**

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional Nº 07/2018 "REPARACIONES GENERALES DEL HOSPITAL DE CLINICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS – SEDE SAN LORENZO Y SEDE ASUNCION – AD REFERENDUM 2018" "** convocado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, la adjudicación fue realizada por **Resolución D. N° 808/2018.-**

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| LOTE NRO: 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 72141510-001 | Servicio de Demolición | Metros cuadrados | EVENTO | 175 | 6.679 | 1.168.825 |
| 2 | 72141510-001 | Servicio de Demolición | Metros cuadrados | EVENTO | 6 | 66.791 | 400.746 |
| 3 | 72141510-001 | Servicio de Demolición | Unidad | EVENTO | 2 | 40.075 | 80.150 |
| 4 | 72141510-001 | Servicio de Demolición | Metro lineal | EVENTO | 5 | 9.351 | 46.755 |
| 5 | 72141510-001 | Servicio de Demolición | Metros cuadrados | EVENTO | 4 | 66.791 | 267.164 |
| 6 | 72141510-001 | Servicio de Demolición | Metros cuadrados | EVENTO | 8 | 16.030 | 128.240 |
| 7 | 72141510-001 | Servicio de Demolición | Metros cuadrados | EVENTO | 417 | 4.007 | 1.670.919 |
| 8 | 72131601-005 | Mampostería | Metros cuadrados | EVENTO | 15 | 103.727 | 1.555.905 |
| 9 | 72101601-001 | Reparación de techo | Metros cuadrados | EVENTO | 417 | 106.866 | 44.563.122 |
| 10 | 72102602-004 | Colocación de vidrios | Metros cuadrados | EVENTO | 6 | 801.496 | 4.808.976 |
| 11 | 72102602-004 | Colocación de vidrios | Metros cuadrados | EVENTO | 9 | 734.704 | 6.612.336 |
| 12 | 72102602-004 | Colocación de vidrios | Unidad | EVENTO | 2 | 534.330 | 1.068.660 |
| 13 | 72102508-001 | Restauración o reparación de pisos | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 123.564 | 123.564 |
| 14 | 72102508-001 | Restauración o reparación de pisos | Metros cuadrados | EVENTO | 175 | 113.545 | 19.870.375 |
| 15 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 13 | 40.743 | 529.659 |
| 16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 340 | 29.388 | 9.991.920 |
| 17 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 60 | 33.396 | 2.003.760 |
| 18 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metro lineal | EVENTO | 70 | 26.717 | 1.870.190 |
| 19 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 130 | 66.791 | 8.682.830 |
| 20 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | EVENTO | 1 | 440.823 | 440.823 |
| 21 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | EVENTO | 1 | 828.212 | 828.212 |
| 22 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | EVENTO | 15 | 106.866 | 1.602.990 |
| 23 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | EVENTO | 4 | 80.150 | 320.600 |
| 24 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 80 | 66.791 | 5.343.280 |
| 25 | 72101509-001 | Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios | Unidad | EVENTO | 10 | 33.396 | 333.960 |
| 26 | 73152101-9992 | Mantenimiento de secador / deshumidificador - aire comprimido | Unidad | EVENTO | 1 | 1.602.991 | 1.602.991 |
| 27 | 73152101-9992 | Mantenimiento de secador / deshumidificador - aire comprimido | Unidad | EVENTO | 1 | 2.404.487 | 2.404.487 |
| 28 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria | Unidad | EVENTO | 2 | 774.779 | 1.549.558 |
| 29 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria | Unidad | EVENTO | 1 | 1.068.661 | 1.068.661 |
| 30 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria | Unidad | EVENTO | 1 | 908.362 | 908.362 |



C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

**LPN N° 07/2018 "REPARACIONES GENERALES DEL HOSPITAL DE CLINICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS – SEDE SAN LORENZO Y SEDE ASUNCION – AD REFERENDUM 2018" – ID N° 339.763**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria | Unidad | EVENTO | 1 | 1.402.617 | 1.402.617 |
| 32 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria | Unidad | EVENTO | 1 | 213.732 | 213.732 |
| 33 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria | Unidad | EVENTO | 2 | 267.165 | 534.330 |
| 34 | 76111505-003 | Servicio de limpieza de tapizados | Unidad | EVENTO | 2 | 801.496 | 1.602.992 |
| 35 | 73121602-007 | Servicio de Herrería | Unidad | EVENTO | 2 | 3.473.148 | 6.946.296 |
| 36 | 73161518-017 | Mantenimiento y reparación de extractor | Unidad | EVENTO | 4 | 133.583 | 534.332 |
| 37 | 82101502-003 | Cartel acrílico con soporte | Unidad | EVENTO | 15 | 173.657 | 2.604.855 |
| 38 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | EVENTO | 10 | 333.956 | 3.339.560 |
| 39 | 73121602-007 | Servicio de Herrería | Unidad | EVENTO | 1 | 9.350.782 | 9.350.782 |
| **Total Lote Nº 1** | | | | | | | **148.377.516** |

LOTE NRO: 2

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Preparación de obra | Metros cuadrados | EVENTO | 120 | 8.683 | 1.041.960 |
| 2 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapesos | Metros cuadrados | EVENTO | 250 | 10.019 | 2.504.750 |
| 3 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | EVENTO | 15 | 106.866 | 1.602.990 |
| 4 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 220 | 33.396 | 7.347.120 |
| 5 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 150 | 33.396 | 5.009.400 |
| 6 | 72131601-005 | Mampostería | Unidad | EVENTO | 4 | 467.539 | 1.870.156 |
| 7 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | EVENTO | 220 | 73.470 | 16.163.400 |
| 8 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | EVENTO | 115 | 113.545 | 13.057.675 |
| 9 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | EVENTO | 25 | 140.262 | 3.506.550 |
| 10 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | EVENTO | 384 | 86.829 | 33.342.336 |
| 11 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | EVENTO | 115 | 100.187 | 11.521.505 |
| 12 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 2.440 | 22.709 | 55.409.960 |
| 13 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | EVENTO | 15 | 200.374 | 3.005.610 |
| 14 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 1.700 | 22.709 | 38.605.300 |
| 15 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 1.085 | 22.709 | 24.639.265 |
| 16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 1.450 | 22.709 | 32.928.050 |
| 17 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 750 | 22.709 | 17.031.750 |
| 18 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metro lineal | EVENTO | 50 | 22.709 | 1.135.450 |
| 19 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | EVENTO | 16 | 200.374 | 3.205.984 |
| 20 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas | Unidad | EVENTO | 8 | 440.823 | 3.526.584 |
| 21 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas | Unidad | EVENTO | 12 | 213.732 | 2.564.784 |
| 22 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas | Unidad | EVENTO | 16 | 173.657 | 2.778.512 |
| 23 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas | Unidad | EVENTO | 52 | 173.657 | 9.030.164 |
| 24 | 72101510-009 | Reparación de desagüe pluvial | Metro lineal | EVENTO | 45 | 86.829 | 3.907.305 |
| 25 | 72101510-009 | Reparación de desagüe pluvial | Unidad | EVENTO | 3 | 7.347.043 | 22.041.129 |
| 26 | 72101510-009 | Reparación de desagüe pluvial | Unidad | EVENTO | 5 | 273.844 | 1.369.220 |
| 27 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | EVENTO | 3 | 2.938.817 | 8.816.451 |
| 28 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | EVENTO | 6 | 1.736.574 | 10.419.444 |
| 29 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | EVENTO | 15 | 667.913 | 10.018.695 |
| 30 | 72131601-010 | Aberturas | Metros cuadrados | EVENTO | 10 | 667.913 | 6.679.130 |
| 31 | 72131601-010 | Aberturas | Metros cuadrados | EVENTO | 7,55 | 467.539 | 3.529.919 |
| 32 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | EVENTO | 1 | 801.496 | 801.496 |
| 33 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | EVENTO | 1 | 333.956 | 333.956 |
| 34 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | EVENTO | 5 | 574.405 | 2.872.025 |
| 35 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | EVENTO | 100 | 133.583 | 13.358.300 |
| 36 | 72101601-001 | Reparación de techo | Metros cuadrados | EVENTO | 6 | 307.240 | 1.843.440 |
| 37 | 72101601-001 | Reparación de techo | Metros cuadrados | EVENTO | 220 | 133.583 | 29.388.260 |
| 38 | 72101601-001 | Reparación de techo | Metros cuadrados | EVENTO | 1.020 | 86.829 | 88.565.580 |

TEL.: 683.930 – Int. 102
uoc@med.una.py
Mcal. López c/ Cnel. Cazal
San Lorenzo – Paraguay

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

**LPN N° 07/2018 "REPARACIONES GENERALES DEL HOSPITAL DE CLINICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS – SEDE SAN LORENZO Y SEDE ASUNCION – AD REFERENDUM 2018" – ID N° 339.763**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 70111703-001 | Servicio de jardinería | Metros cuadrados | EVENTO | 50 | 113.545 | 5.677.250 |
| 40 | 70111703-001 | Servicio de jardinería | Unidad | EVENTO | 10 | 380.710 | 3.807.100 |
| 41 | 82101502-003 | Cartel acrílico con soporte | Unidad | EVENTO | 6 | 153.620 | 921.720 |
| 42 | 82101502-003 | Cartel acrílico con soporte | Unidad | EVENTO | 1 | 3.406.356 | 3.406.356 |
| 43 | 73121602-007 | Servicio de Herrería | Unidad | EVENTO | 10 | 133.583 | 1.335.830 |
| 44 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 1.335.826 | 1.335.826 |
| 45 | 72131601-002 | Preparación de obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.335.826 | 1.335.826 |
| 46 | 72141510-001 | Servicio de Demolición | Metros cuadrados | EVENTO | 70 | 6.679 | 467.530 |
| 47 | 72141510-001 | Servicio de Demolición | Metros cuadrados | EVENTO | 195 | 16.030 | 3.125.850 |
| 48 | 72141510-001 | Servicio de Demolición | Metros cuadrados | EVENTO | 300 | 10.019 | 3.005.700 |
| 49 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | EVENTO | 10 | 160.299 | 1.602.990 |
| 50 | 72101510-009 | Reparación de desagüe pluvial | Metro lineal | EVENTO | 1,5 | 53.433 | 80.150 |
| 51 | 72101510-009 | Reparación de desagüe pluvial | Unidad | EVENTO | 5 | 260.486 | 1.302.430 |
| 52 | 72101510-009 | Reparación de desagüe pluvial | Metro lineal | EVENTO | 30 | 33.396 | 1.001.880 |
| 53 | 72101510-009 | Reparación de desagüe pluvial | Metro lineal | EVENTO | 59 | 23.377 | 1.379.243 |
| 54 | 72102508-001 | Restauración o reparación de pisos | Metros cuadrados | EVENTO | 300 | 80.150 | 24.045.000 |
| 55 | 72102508-001 | Restauración o reparación de pisos | Metros cuadrados | EVENTO | 900 | 40.075 | 36.067.500 |
| 56 | 72102508-001 | Restauración o reparación de pisos | Metro lineal | EVENTO | 50 | 30.724 | 1.536.200 |
| 57 | 72102508-001 | Restauración o reparación de pisos | Unidad | EVENTO | 13 | 400.748 | 5.209.724 |
| 58 | 72102508-001 | Restauración o reparación de pisos | Metros cuadrados | EVENTO | 380 | 66.791 | 25.380.580 |
| 59 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria | Unidad | EVENTO | 4 | 8.014.956 | 32.059.824 |
| 60 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria | Unidad | EVENTO | 4 | 8.014.956 | 32.059.824 |
| 61 | 72101607-001 | Reparación de revoque | Metros cuadrados | EVENTO | 120 | 34.731 | 4.167.720 |
| 62 | 72101607-001 | Reparación de revoque | Metros cuadrados | EVENTO | 100 | 34.731 | 3.473.100 |
| 63 | 72102602-004 | Colocación de vidrios | Unidad | EVENTO | 2 | 2.938.817 | 5.877.634 |
| 64 | 72102602-004 | Colocación de vidrios | Metros cuadrados | EVENTO | 50 | 53.433 | 2.671.650 |
| 65 | 72131601-010 | Aberturas | Metro lineal | EVENTO | 12 | 160.299 | 1.923.588 |
| 66 | 72102602-006 | Colocación de polarizado en ventanas / puertas | Metros cuadrados | EVENTO | 33 | 106.866 | 3.526.578 |
| 67 | 72102601-001 | Servicio de carpintería | Unidad | EVENTO | 115 | 126.903 | 14.593.845 |
| 68 | 72102601-001 | Servicio de carpintería | Metro lineal | EVENTO | 40 | 267.165 | 10.686.600 |
| 69 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 1.700 | 22.709 | 38.605.300 |
| 70 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 400 | 22.709 | 9.083.600 |
| 71 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 1.305 | 22.709 | 29.635.245 |
| 72 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 1.350 | 22.709 | 30.657.150 |
| 73 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 5.800 | 22.709 | 131.712.200 |
| 74 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 300 | 24.045 | 7.213.500 |
| 75 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 850 | 22.709 | 19.302.650 |
| 76 | 72152605-001 | Servicio de instalación y reparación de cielorrasos | Metros cuadrados | EVENTO | 227 | 133.583 | 30.323.341 |
| 77 | 72102201-003 | Instalación de artefactos de energía eléctrica | Unidad | EVENTO | 13 | 440.823 | 5.730.699 |
| 78 | 72102201-003 | Instalación de artefactos de energía eléctrica | Unidad | EVENTO | 30 | 166.978 | 5.009.340 |
| 79 | 72102201-003 | Instalación de artefactos de energía eléctrica | Unidad | EVENTO | 10 | 66.791 | 667.910 |
| 80 | 72102201-003 | Instalación de artefactos de energía eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 100 | 140.262 | 14.026.200 |
| 81 | 70111703-001 | Servicio de jardinería | Metros cuadrados | EVENTO | 50 | 106.866 | 5.343.300 |
| 82 | 70111703-001 | Servicio de jardinería | Unidad | EVENTO | 10 | 374.031 | 3.740.310 |
| 83 | 72102602-006 | Colocación de polarizado en ventanas / puertas | Unidad | EVENTO | 20 | 173.657 | 3.473.140 |
| 84 | 82101502-003 | Cartel acrílico con soporte | Unidad | EVENTO | 20 | 146.941 | 2.938.820 |
| 85 | 73121602-007 | Servicio de Herrería | Unidad | EVENTO | 10 | 187.016 | 1.870.160 |
| 86 | 73161518-017 | Mantenimiento y reparación de extractor | Unidad | EVENTO | 2 | 400.748 | 801.496 |
| 87 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | EVENTO | 1 | 667.913 | 667.913 |
| 88 | 72102508-001 | Restauración o reparación de pisos | Metros cuadrados | EVENTO | 5 | 40.075 | 200.375 |
| 89 | 72102508-001 | Restauración o reparación de pisos | Metros cuadrados | EVENTO | 20 | 160.299 | 3.205.980 |
| 90 | 72102508-001 | Restauración o reparación de pisos | Metros cuadrados | EVENTO | 15 | 106.866 | 1.602.990 |



C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

**LPN N° 07/2018 "REPARACIONES GENERALES DEL HOSPITAL DE CLINICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS – SEDE SAN LORENZO Y SEDE ASUNCION – AD REFERENDUM 2018" – ID N° 339.763**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 72102508-001 | Restauración o reparación de pisos | Metros cuadrados | EVENTO | 8 | 86.829 | 694.632 |
| 92 | 72141510-001 | Servicio de Demolición | Unidad | EVENTO | 20 | 10.019 | 200.380 |
| 93 | 72141510-001 | Servicio de Demolición | Metro lineal | EVENTO | 18 | 6.679 | 120.222 |
| 94 | 72101510-003 | Reparación de desagüe cloacal | Unidad | EVENTO | 4 | 240.449 | 961.796 |
| 95 | 72102507-001 | Servicio de aislación de techo | Metros cuadrados | EVENTO | 300 | 120.224 | 36.067.200 |
| 96 | 72102507-001 | Servicio de aislación de techo | Metros cuadrados | EVENTO | 24 | 160.299 | 3.847.176 |
| 97 | 72131601-005 | Mampostería | Metros cuadrados | EVENTO | 50 | 42.746 | 2.137.300 |
| 98 | 72131601-005 | Mampostería | Metros cuadrados | EVENTO | 5 | 40.075 | 200.375 |
| 99 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 800 | 22.709 | 18.167.200 |
| 100 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | EVENTO | 1.082 | 22.709 | 24.571.138 |
| 101 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas | Unidad | EVENTO | 55 | 133.583 | 7.347.065 |
| 102 | 72101601-001 | Reparación de techo | Metro lineal | EVENTO | 75 | 113.545 | 8.515.875 |
| 103 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | EVENTO | 20 | 86.829 | 1.736.580 |
| 104 | 72131601-010 | Aberturas | Metros cuadrados | EVENTO | 35 | 240.449 | 8.415.715 |
| 105 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 1.602.991 | 1.602.991 |
| **Total Lote Nº 2** | | | | | | | **1.188.235.917** |

| **RESUMEN DE LA ADJUDICACION** | |
|---|---|
| **EMPRESA** | **MONTO TOTAL ADJUDICADO** |
| CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (C.I.V.S.A.) | 1.336.613.433 |

**Son Guaraníes MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES, SEISCIENTOS TRECE MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES.-**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051/03).**

El servicio debe ser realizados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: **HOSPITAL DE CLÍNICAS** (Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal - San Lorenzo) y Dr. Montero N° 658 – Asunción

**8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de la **ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS y FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.**

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10%** del monto total del contrato, con vigencia de hasta 3**0 (treinta)** días posteriores al vencimiento del contrato.

**10. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" , caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a la fecha

23 MAYO 2018

**Sr. Ing. ISACIO EUSEBIO VALLEJOS AQUINO**

**CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.**

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

**PROF. DR. LAURENTINO RAMON BARRIOS MONGES**
**DECANO – F.C.M. – U.N.A**