essap GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION FINAL

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 26 días del mes de Marzo del año 2020, procedemos a la Recepción: **FILTRO N° 5 - PLANTA DE TRATAMIENTO DEGREMONT I,** correspondiente al **Contrato N° 86/2019,** con **Orden de Servicio N° 17/2020,** de parte de la Empresa proveedora **"PMC INGENIERIA – PROYECTO MONTAJES Y CONSTRUCCIONES"**, a entera satisfacción de esta Unidad.

Ing. M. Andrea Legal A.
Unidad de Prod. y Dist. de Agua
Gcia. de Operaciones Gran Asunción
essap s.a.

p.a. Ing. Roberto Almeda Barrios
Gte. de Operaciones Gran Asunción
essap s.a.

Iván Cáceres