MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 — Email: munaltos@gmail.com
Altos — Paraguay

ACTA DE INICIO

Altos, 13 de octubre de 2020

Señor:

Ing. Ignacio Javier Edwards Rojas **RUC:1.539.157-4**

Ciudad de Ypacarai, Mcal. Estigarribia N.º 770c/ Iturbe.

PRESENTE

Contratación Directa N.º 05/2020 Contrato 06/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, para "Construcción de empedrado Avda. 29 de septiembre entre Boquerón y Barón Coppens". ID 383.745.

Contratación directa N.º 05/2020 Contrato 06/2020. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la municipalidad de Altos, para la ejecución de la obra: **"Construcción de empedrado Avda. 29 de septiembre entre Boquerón y Barón Coppens". ID 383.745.**- de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las condiciones Generales del Contrato y de acuerdo con la Clausula N.º 7 del contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 45(cuarenta y cinco) días calendarios, haciéndose entrega del sitio de obras al contratista.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 13 del mes de octubre del año 2020.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE ALTOS · Departamento de Cordillera

Arq. Hugo Ruiz
Fiscal de Obras

Arq. Hugo Ruiz
Fiscal de Obra
Municipalidad de Altos
Reg. Nº 3994

MUNICIPALIDAD DE ALTOS · INTENDENCIA

Abog. Juan Félix Ramírez
Intendente Municipal

Ignacio J. Edwards
ING. CIVIL
RPI Nº 1539157

Ing. Ignacio Javier Edwards
C. I Nº: 1539157
Fecha: 13/10/2020
Hora: 08:00