FORMULARIO Nº 14

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

En nombre y representación de la **Firma CONSTRUCTORA RF DE FERNANDO ROTELA**, teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendrá la siguiente inversión del anticipo calculado con base a la programación y el plazo solicitados, discriminando por actividad y meses.

ID N°:**435648**

Objeto del Contrato: *CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ*

Contratante: **MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ**

Contratista: CONSTRUCTORA RF DE FERNANDO ROTELA

Monto del Contrato: ***GS. 136.021.500***

Valor del Anticipo*: 13.602.150*

Corresponde al: *10 %.*

Plazo de ejecución de las obras: *60 días calendario.*

DATOS ESPECÍFICOS							
		Valores en Guaraníes					
ITEM	**DESCRIPCION**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**		**VALOR TOTAL Gs.**	**VALOR TOTAL EN PORCENTAJE %**
1	*1 Maquinista.*	2.720.430				2.720.430	20%
2	***[MATERIALES]***						0,00%
3	***[ALQUILER DE EQUIPOS]***					9.521.505	70%
	Tractor Retro Excavadora Pala	9.521.505					
4	***[HERRAMIENTAS]***					1.360.215	10%
	Pico.	1.360.215					
TOTAL						**13.602.150**	100%

<u>Nota</u>: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a ser recibido por el contratista.

El proponente colocará los gastos que considere más pertinente a financiar con el anticipo.

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ – INTENDENCIA MUNICIPAL

Prof. Cecilia Godoy de Izquierdo
Intendente Municipal

CONSTRUCTORA R.F.
RUC: 4460863 - 2

Arq. Katerine Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú

El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la *Póliza de Seguro* N° *1506000365*, vigente desde el *15/11/2023* hasta el *15/12/2023* emitida por ***INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.***

Elaboró	Revisó	Aprobó
	Arq. Katerine Solís Fiscal de Obras Municipalidad de Pirayú	
Firma y Aclaración ***Contratista o Representante Legal***	***Firma y cargo*** ***Responsable Contratante***	***Firma y cargo*** ***Responsable Contratante***

CONSTRUCTORA
R.S.
RUC. 4480863-2