Consorcio *GRIMAUX-INTEC-ESIN*	ANDE Administración Nacional de Electricidad	**RESUMEN** CERTIFICADO NUMERO 7 MES: MARZO Año: 2021

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: **20/4/2020**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **3.725.000.000**
CONTRATO N°: **7874-2019**

CONCEPTO	Contractual Gs.	Anterior Gs	**Presente** CERTIFICADO NUMERO 7 **Gs**	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	3.725.000.000	940.000.000	**165.000.000**	1.105.000.000	2.620.000.000
Monto Certificado (IVA incluido)	3.725.000.000	940.000.000	**165.000.000**	1.105.000.000	2.620.000.000
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	372.500.000	124.166.667	**20.694.444**	144.861.111	227.638.889

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	**165.000.000 Gs.**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	**20.694.444 Gs.**
TOTAL (IVA INCLUIDO)	**144.305.556 Gs.**

MONTO SOLICITADO: **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS.**

Consorcio Grimaux - Intec - ESIN

Lic. Julio E. Mendoza MBA