Certificado de Avance de Obras N° 1:

OBRA:	**Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre la calle 6 Yacarey (un tramo)**
UBICACIÓN	**Calle 6 Yacarey - Carmen del Paraná**
OFERENTE	**A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**
REPRESENTANTE LEGAL	**Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado**
FECHA	**19/8/2022**
TIPO DE LLAMADO	**CD N° 02/2020**
ID Nº	**406.568**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TRABAJOS EJECUTADOS			TOTAL REALIZADO	
						ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	GS.	% DE AVANCE
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Colocación de alcantarillas tubulares d= 60 cm	Metro lineal	6.00	459,000	2,754,000		6.00	6.00	2,754,000	100.00%
1.2	Cabecera de Piedra Bruta colocada	Unidad Medida Global	2.00	1,107,000	2,214,000		2.00	2.00	2,214,000	100.00%
1.3	Relleno y compactación	Metros cúbicos	15.00	67,500	1,012,500		15.00	15.00	1,012,500	100.00%
1.4	Provisión y colocación de cordón simple. altura: 30 cm, espesor: 13 cm y dosaje: 1:3:5	Metro lineal	10.00	60,000	600,000		10.00	10.00	600,000	100.00%
1.5	EMPEDRADO. Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	30.00	40,000	1,200,000		30.00	30.00	1,200,000	100.00%
1.6	Cordón de confinamiento	Metro lineal	6.00	33,500	201,000		6.00	6.00	201,000	100.00%
1.7	Compactación y relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	30.00	5,500	165,000		30.00	30.00	165,000	100.00%
1.8	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1.00	400,000	400,000		1.00	1.00	400,000	100.00%
Total					**8,546,500**				**8,546,500**	

Certificado de Avance de Obras N° 1:	8,546,500
Total	**8,546,500**
Porcentaje de avance de obras	**100.00%**

TOTAL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°1		8,546,500
FONDO DE REPARO N°1	5%	427,325
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°1		**8,119,175**
SON GUARANÍES:	**OCHO MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO**	

Arq. Julio Villate
Fiscal de Obras
Municipalidad de Carmen del Paraná

Julio César Villate
ARQUITECTO

Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado
Representante legal
A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.

A&F INGENIERIA
RUC 80024725-8