CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, TRAMO: 9536, 9550 Y 9537 COMPAÑÍA 1° NARANJATY, BARRIO SAN PATRICIO

CONTRATO: Nº 13/2020

Fecha: 07/03/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 24/02/2.020	al: 07/03/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, TRAMO: 9536, 9550 Y 9537 COMPAÑÍA 1° NARANJATY, BARRIO SAN PATRICIO

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.784,00	900	1.605.600	0	1.784,00	1.784,00	0	1.605.600	1.605.600	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	700.000	700.000	0	1,00	1,00	0	700.000	700.000	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 20 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDICO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	46,00	26.600	1.223.600	0	46,00	46,00	0	1.223.600	1.223.600	100%
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	416,00	26.600	11.065.600	0	416,00	416,00	0	11.065.600	11.065.600	100%
5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1784,00	47.450	84.650.800	0	1.784,00	1.784,00	0	84.650.800	84.650.800	100%
6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.784,00	2.600	4.638.400	0	1.784,00	1.784,00	0	4.638.400	4.638.400	100%
7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	104,00	8.000	832.000	0	104,00	104,00	0	832.000	832.000	100%
		OTROS												
8	72131701-002	RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (VER DETALLES CONSTRUCTIVOS)	UN	EVENTO	2,00	801.300	1.602.600	0	2,00	2,00	0	1.602.600	1.602.600	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1784	1.300	2.319.200	0	1.784,00	1.784,00	0	2.319.200	2.319.200	100%
		TOTAL					**108.637.800**						**108.637.800**	

MLF
Proyectos y Construcciones

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**108.637.800**
5% Retención	**5.431.890**
Neto a cobrar	**103.205.910**