ACTA DE INICIO DE OBRA

Modalidad: Licitación por Contratación Directa N°: 02/2020.

Descripción de la Obra: Construcciones Varias en la Playa Pirajú.-

I.D.N°: 377008.-

En la Ciudad de Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los dos días del mes de junio del año 2021, siendo las nueve horas, se reúnen en el Local Municipal, el Ing. Germán Alfredo Gneiting Dichtiar, Intendente Municipal del Distrito de Carmen del Paraná, paraguayo, casado, mayor de edad y domiciliado en este distrito, con Cédula de Identidad N° 663.274, Nombrado por A.I N°:75 de fecha 18 de noviembre de 2015, y la Secretaria General la Sra. Lourdes Beatriz Ferreira Gutiérrez, paraguaya, casada, mayor de edad, con Cédula de Identidad N° 3.431.590, nombrada por Resolución N°:02/2016, ambos en representación de la Municipalidad de Carmen del Paraná conforme al carácter que invocan-, y el Sr. Arq. Julio Cesar Villate en carácter de Fiscal – Proyectista contratado por la Institución Municipal, con Cédula de Identidad N° 623.141 y por la otra, la empresa unipersonal MYM Construcciones con RUC N°: 3570290-7, representada en este acto por el Sr. Marcio Iván Moreno con C.I.N°: 3570290, en carácter de constructor y por derivación el responsable de la Obra "Construcciones Varias en la Playa Pirajú".--

Que vista la iniciación de trabajos de la obra se procede a dar por iniciada la obra contratada de común acuerdo entre las partes.----------

No habiendo otro tema que tratar, se cierra la sesión siendo las nueve y treinta horas.---------

En prueba de conformidad leída, firman las partes en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ INTENDENCIA

.....
Sra. Lourdes Ferreira
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ INTENDENCIA

.....
Dr. Ing. Germán Gneiting
Intendente Municipal

.....
Arq. Julio Cesar Villate
Fiscal – Proyectista
Julio César Villate
ARQUITECTO

.....
Sr. Marcio Iván Moreno
Contratista