MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

La Paz - Itapúa - Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ENRIPIADO EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO DE LA PAZ- PLURIANUAL"

En el Distrito de La Paz, Departamento de Itapúa, a los 02 (dos) días del mes de Marzo del año 2022, se reúnen; en representación de la Municipalidad de La Paz, La Intendente Municipal; Lic. Blanca M. Chávez V. con C.I.N° 2.556.834, la Secretaria General; Lic. Yessica Muller A. con C.I.N° 4.154.685, el Arq. Carlos Aquino con C.I. N° 3.187.499 en carácter de Fiscal de Obras, y la empresa contratista Ing. Julio C. Gamón Benítez con C.I. N° 807.052, para firmar el acta de Recepción definitiva de la obra ejecutada incluido los ítems que forman parte de la adenda 01 al contrato 07/2021, en conformidad al proyecto, especificaciones y planillas establecidas en el contrato correspondiente de la obra citada.-

Los presentes acuerdan firmar esta acta de Recepción Definitiva en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

Lic. Yessica Muller A.
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA

Mgtr. Blanca Chávez V.
Intendente Municipal

Julio C. Gamón Benítez
Contratista

Arq. Carlos Aquino
Fiscal de obras

CARLOS AQUINO
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC Nº 2648