ACTA DE RECEPCION

Contrato N° 026/2020

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA A"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CAMARA FRIA - PROYECTO KOPIA"-CONTRATO PLURIANUAL N° 026 / 2020. ID N° 385.831.-

Lugar: Campo Experimental de Arroz Eusebio Ayala– Dpto. Cordillera.

En el Campo Experimental de Arroz Eusebio Ayala, siendo las 09:30 horas del día lunes veinticuatro de mayo del año dos mil veintiuno, con la presencia de las siguientes personas: Ing. Oscar Laureano Gaete Gómez (RUC: 793026-7) por la firma contratista y la Ing. Civil María Beatriz Villalba por la Dirección de Obras e Infraestructuras del IPTA . Se procede a la recepción, de la ***Obra*** **ADECUACION DE BLOQUE E INSTALACION DE CAMARA FRIA PARA EL PROYECTO ARROZ – KOPIA IPTA**

Una vez inspeccionados los trabajos ejecutados se pudo constar, que han sido realizados todos los rubros que figuran en la planilla del Contrato N° 026/2020.

Siendo las 10:30 horas del día señalado más arriba, previa ratificación del contenido de esta acta, firman en prueba de conformidad, las personas citadas precedentemente en cuatro ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Oscar Laureano Gaete Gómez
Contratista
Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Ing. Civil María Beatriz Villalba
IPTA

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 1

OBRA: "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CAMARA FRIA - PROYECTO KOPIA"-CONTRATO PLURIANUAL N° 026 / 2020. ID N° 385.831.-

Lugar: Campo Experimental de Arroz Eusebio Ayala- Dpto. Cordillera.

Fecha: 12 de ABRIL de 2021

Empresa: ING. OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ

---El Director de Obra SOLICITA a EL CONTRATISTA ING. OSCAR GAETE GOMEZ la ejecución de los siguientes trabajos de acuerdo a lo estipulado en el Contrato N° 026 /2020. Numeral N° 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

ADECUACION DE BLOQUE E INSTALACION DE CAMARA FRIA PARA EL PROYECTO ARROZ -KOPIA IPTA. :

- Ítem N° 1: Servicio de Albañilería (sub ítems 1.1; 1.2; 1.3; 1.4), Ítem N° 2 Carpintería (Sub Ítem 2.1); Ítems N°3 Servicio de Instalación Eléctrica (sub ítems 3.1; 3.2), Ítems 4 Servicio de Instalación Eléctrica (sub ítems 4.1), Ítems N° 5 Servicio de Instalación Eléctrica (sub ítems 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 y 5.6), Ítems N° 6 Limpieza de Obra (sub ítem 6.1).

Esta previsión de Servicio deberá ser verificada, medida y cuantificada una vez completada la ejecución de los trabajos solicitados.

Los trabajos antes descritos deberán ser ejecutados en un plazo de 30(treinta) días hábiles a partir de la fecha de esta orden de servicio.

Esta orden de servicio se emite dando cumplimiento a la Cláusula N° 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LOS BIENES del Contrato N° 026/2020.

Fecha de Notificación: 12 de ABRIL de 2021.

DIRECTOR DE OBRA

María Beatriz Villalba A.
Ing. Civil

CONTRATISTA

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

ACTA DE RECEPCION

Contrato N° 026/2020

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA A"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CAMARA FRIA - PROYECTO KOPIA"-CONTRATO PLURIANUAL N° 026 / 2020. ID N° 385.831.-

Lugar: Centro de Investigación de Agricultura Familiar Chore– Dpto. San Pedro.

En el Centro de Investigación de Agricultura Familiar Chore, siendo las 14:00 horas del día lunes veinticuatro de mayo del año dos mil veintiuno, con la presencia de las siguientes personas: Ing. Oscar Laureano Gaete Gómez (RUC: 793026-7) por la firma contratista y la Ing. Civil María Beatriz Villalba por la Dirección de Obras e Infraestructuras del IPTA . Se procede a la recepción, de la ***Obra*** **Construcción de Cámara Fría – Capacidad de 40.000 Kg. para el Proyecto – KOPIA IPTA**

Una vez inspeccionados los trabajos ejecutados se pudo constar, que han sido realizados todos los rubros que figuran en la planilla del Contrato N° 026/2020.

Siendo las 16:00 horas del día señalado más arriba, previa ratificación del contenido de esta acta, firman en prueba de conformidad, las personas citadas precedentemente en cuatro ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Oscar Laureano Gaete Gómez
Contratista
Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Ing. Civil María Beatriz Villalba
IPTA

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 1

OBRA: "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CAMARA FRIA - PROYECTO KOPIA"-CONTRATO PLURIANUAL N° 026 / 2020. ID N° 385.831.-

Lugar: Centro de Investigación de Agricultura Familiar Chore – Dpto. de San Pedro.

Fecha: 12 de ABRIL de 2021

Empresa: ING. OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ

---El Director de Obra SOLICITA a EL CONTRATISTA ING. OSCAR GAETE GOMEZ la ejecución de los siguientes trabajos de acuerdo a lo estipulado en el Contrato N° 026 /2020. Numeral N° 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

CONSTRUCCION DE CAMARA FRIA – CAPACIDAD DE 40.000KG PARA EL PROYECTO PAPA-KOPIA IPTA. :

- Ítem N° 7: Trabajos Preliminares – Preparación de Obra.(sub ítems 7.1; 7.2; 7.3; 7.4), Ítem N°8 Servicio de Albañilería(sub ítems 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6), Ítem N° 9 Servicio de Aislación (Sub Ítem 9.1); Ítem N° 10 Reparación de Techo-Construcción/Colocación de Techo/Tinglado (sub ítem 10.1), Ítem 11 Piso (sub ítem 11.1); Ítem 12 Pintura(sub ítems 12.1; 12.2; 12.3; 12.4), Ítems N° 13 Servicio de Instalación Eléctrica (sub ítems 13.1; 13.2), Ítems 14 Servicio de Eléctrica (sub ítems 14.1), Ítems N° 15 Servicio de Instalación Eléctrica (sub ítems 15.1; 15.2; 15.3; 15.4), Ítems N° 16 Carpintería (sub ítem 16.1), Ítems N° 17 Limpieza de Obra (sub ítem 17.1).

Esta previsión de Servicio deberá ser verificada, medida y cuantificada una vez completada la ejecución de los trabajos solicitados.

Los trabajos antes descritos deberán ser ejecutados en un plazo de 30(treinta) días hábiles a partir de la fecha de esta orden de servicio.

Esta orden de servicio se emite dando cumplimiento a la Cláusula N° 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LOS BIENES del Contrato N° 026/2020.

Fecha de Notificación: 12 de ABRIL de 2021.

DIRECTOR DE OBRA

María Beatriz Villalba B.

CONTRATISTA

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez