DÍAZ MARTÍNEZ
CONSTRUCTORA

Asunción, 11 de septiembre del 2024

MESA DE ENTRADA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y ARTE
Exp.: 972 -
Fecha: 18 SET 2024 Hora: 11:28.
Recibido por:

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - UNA

Decano: Prof. Arq. Jose Insfrán.

Dirección Administrativa y Financieras: C.P. Lucio Medina.

Por la presente realizamos la solicitud de Certificación N. 2 del contrato principal PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA.

Descripción	Monto
Certificado 2	₲ 696.408.481
Descuento de Anticipo:	₲ 139.281.696
Importe a Pagar	₲ 557.126.785

Importe a Pagar: GS 557.126.785 - (guaraníes quinientos cincuenta y siete millones, ciento veintiséis mil setecientos ochenta y cinco).

Cordialmente

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Director Ejecutivo y Representante Legal

- Fiscal de Obras
- UOC
- Supervisor de Obras
- Tesorería

C.P. Lucio Medina
Director Administrativo Interino

18 SEP 2024

DIAZ MARTÍNEZ CONSTRUCTORA

Factura electrónica
001-001-0000051

DM CONSTRUCTORA

Dirección: JHON F KENNEDY 1083 1083

Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)

Telefono: 021229869, 0986168553, 0984796861

Email: administracion@diazconstrucciones.com.py

RUC: 310695-0

Timbrado Nº: 17287939

Fecha de inicio de vigencia: 13-06-2024

Actividad económica: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS,PREPARACIÓN DEL TERRENO,COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR,OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA N.C.P,CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS,CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES

Fecha y hora de emision: 25-09-2024 15:27:25

Condición de venta: Crédito

Cuotas:

Moneda: PYG

Tipo de cambio global:

Documento asociado CDC o preimpreso:

Tipo de documento asociado:

RUC/Documento de identidad: 80001736-6

Nombre o razón social: FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE (U.N.A.)

Dirección: CAMPUS UNIVERSITARIO 1234

Teléfono: 021585558

Correo Electrónico: dylanjesus1412@gmail.com

Tipo de transacción: Prestación de servicios

Fecha de vencimiento: 25-10-2024

Compras públicas

Descripción: CERTIFICADO Nº 2

Modalidad: E9

Año: 23

Fecha de emisión del código de contratación: 25-09-2024

Entidad: 12345

Secuencia: 1234567

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Exento	IVA 5%	IVA 10%
011	CONTRATO Nº 042/2023-PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA/UNA- SEDE SAN LORENZO	1	696.408.481	139.281.696,2	0	0	557.126.785

Subtotal: 557.126.785

Total de la operación: PYG 557.126.785

Liquidación IVA 5%: 0 | Liquidación IVA 10%: 50.647.890 | Total IVA: 50.647.890

Observación: CERTIFICADO DE OBRA Nº 2

Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas
CDC: 01003106950001001000005122024092517604007944
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

RESUMEN CERTIFICADO 2

OBRA: PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA/UNA -SEDE SAN LORENZO ID 435469
PROPIETARIO: FACULTAD DE ARQUITECTURA - UÑA
CIUDAD: CAMPUS UNIVERSITARIO, SAN LORENZO
CONTRATO N°: ID 435469
FECHA: 11/9/2024

TOTAL CONTRATO (GS)	CERTIFICADO			SALDO CONTRATO (GS)	% DE AVANCE
	ANTERIOR (GS)	ACTUAL (GS)	ACUMULADO (GS)		
5.226.000.879	235.242.293	696.408.481	931.650.774	4.294.350.105	17,8%

TOTAL ANTICIPO(GS)	CERTIFICADO			SALDO CONTRATO (GS)	% DE AVANCE
	ANTERIOR (GS)	ACTUAL (GS)	ACUMULADO (GS)		
1.045.200.176	0	139.281.696	139.281.696	905.918.479	17,8%

IMPORTE A PAGAR	557.126.785

Miguel Angel Palomino P.
Ingeniero Civil
Reg. N° 5104
C.I. N° 1.192.599

ING. MIGUEL PALOMINO
REPRESENTANTE EN OBRA DE
CONTRATISTA : DIAZ MARTINEZ
CONSTRUCTORA

ING. RICARDO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
DIAZ MARTINEZ CONSTRUCTORA

Ingeniero Civil

ARQ. ESTEFANÍA NUÑEZ
FISCAL DE OBRA

PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA/UNA -SEDE SAN LORENZO ID 435469

Contratista: RICARDO DIAZ MARTINEZ | Certificado: 002 | Fecha: 11-09-2024

DIAZ MARTINEZ CONSTRUCTORA

PLANILLA DE CANTIDADES EJECUTADAS

							CANTIDADES			MONTOS			
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	P. U.(IVA Incluido)	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	AVANCE EN %
		TRABAJOS PRELIMINARES											
1	72131601-002	Preparacion de obra.Limpieza y preparación de terreno	M2	1.500	6.147	9.220.500	1500	0,00	1.500,00	9.220.500	0	9.220.500	100%
2	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	4.964.746	4.964.746	1	0,00	1,00	4.964.746	0	4.964.746	100%
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	1.500	922	1.383.000	900	300,00	1.200,00	829.800	276.600	1.106.400	80%
4	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	744.712	744.712	1	0,20	0,80	446.827	148.942	595.770	80%
5	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral. Armado del vallado perimetral - h mín=1,80m	M2	700	49.174	34.421.800	700	0,00	700,00	34.421.800	0	34.421.800	100%
6	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	18.535.051	18.535.051	1	0,00	1,00	18.535.051	0	18.535.051	100%
7	72131601-002	Preparacion de obra. Preparacion de Obras, armado de obrador y depósito de materiales	GL	1	2.245.957	2.245.957	1	0,00	1,00	2.245.957	0	2.245.957	100%
8	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1.063.874	1.063.874	1	0,00	1,00	1.063.874	0	1.063.874	100%
9	82101502-004	Cartel metálico con soporte. Confección y colocación de Carteles de obra (1,50 x 1,20)	Unidad	1	614.683	614.683	1	0,00	1,00	614.683	0	614.683	100%
10	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	330.983	330.983	1	0,00	1,00	330.983	0	330.983	100%
		NIVEL FUNDACIÓN						0,00		0	0		
11	72131601-015	Pilar.Pilotes (112 unidades de 6,5 mts de profundidad promedio)	Unidad	112	2.634.355	295.047.760	40	45,00	85,00	105.374.200	118.545.975	223.920.175	76%
12	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	158.871.865	158.871.865	0	0,40	0,76	63.548.746	63.548.746	120.741.617	76%
13	72102209-9935	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Desgrochada de pilotes	Unidad	112	122.937	13.768.944	0	67,00	67,00	0	8.236.779	8.236.779	60%
14	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	7.414.020	7.414.020	0	0,60	0,60	0	4.448.412	4.448.412	60%
15	72102209-9935	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Excavación cabezales y vigas de Fundación (geometricos)	M3	500	39.955	19.977.500	0	200,00	200,00	0	7.991.000	7.991.000	40%
16	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	10.756.949	10.756.949	0	0,40	0,40	0	4.302.780	4.302.780	40%
17	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	M3	100	15.367	1.536.700	0	40,00	40,00	0	614.680	614.680	40%
18	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	827.458	827.458	0	0,40	0,40	0	330.983	330.983	40%
19	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Cabezales	M3	400	1.966.985	786.794.000	0	160,00	160,00	0	314.717.600	314.717.600	40%
20	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	423.658.305	423.658.305	0	0,40	0,40	0	169.463.322	169.463.322	40%
21	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Viga de Fundación y Eq.	ML	100	245.873	24.587.300	0	10,00	10,00	0	2.458.730	2.458.730	10%
22	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	13.239.322	13.239.322	0	0,10	0,10	0	1.323.932	1.323.932	10%
		TECHO PLANTA BAJO NIVEL +3,60alto				0	0	0,00	0,00	0	0	0	
23	72131601-015	Pilar.Pilares de H° A° (41 columnas 3,5 ml)	ml	143,5	307.342	44.103.577	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
24	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	23.748.034	23.748.034	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
25	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	Unidad	6	3.073.414	18.440.484	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
26	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	9.929.491	9.929.491	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
27	72101704-001	Construccion de losa. Losas y Vigas	m3	284,3	2.151.390	611.640.177	0			0	0	0	0%
28	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	331.202.072	331.202.072	0			0	0	0	
		NIVEL +1 +7,20				0	0			0	0	0	
29	72131601-015	Pilar.Pilares de H° A° (41 columnas 3,2 ml)	ml	127,1	307.342	39.063.168	0			0	0	0	0%
30	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	21.033.973	21.033.973	0			0	0	0	0%
31	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	Unidad	6	3.073.414	18.440.484	0			0	0	0	0%
32	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	9.929.491	9.929.491	0			0	0	0	0%
33	72101704-001	Construccion de losa.Losas y Vigas	M3	284,3	2.151.390	611.640.177	0			0	0	0	0%
34	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	331.202.072	331.202.072	0			0	0	0	
		NIVEL +2 +10,80				0	0			0	0	0	
35	72131601-015	Pilar. Pilares de H° A° (41 columnas 3,2 ml)	ML	127,1	307.342	39.063.168	0			0	0	0	0%
36	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	21.033.973	21.033.973	0			0	0	0	0%
37	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	Unidad	6	3.073.414	18.440.484	0			0	0	0	0%
38	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	9.929.491	9.929.491	0			0	0	0	0%
39	72101704-001	Construccion de losa. Losas y Vigas	M3	284,3	2.151.390	611.640.177	0			0	0	0	0%

Ingeniero Civil

Miguel Angel Fernino P.
Ingeniero Civil
Reg. N° 5194
Tel.: (0983) 492 599

							CANTIDADES			MONTOS			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Item	Unidad de Medida	Cant.	P. U.(IVA Incluido)	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	AVANCE EN %
40	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	331.202.072	331.202.072	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
		NIVEL TECHO				0	0	0,00	0,00	0	0	0	
41	72131601-015	Pilar. Pilares Techo (41 Columnas- 3,2 ml)	ML	127,1	307.342	39.053.168	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
42	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	21.033.973	21.033.973	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
43	72131601-015	Pilar.Pilares Metálicos	Unidad	6	3.073.414	18.440.484	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
44	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	9.919.491	9.919.491	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
45	30101717-001	Viga	ML	435,5	307.342	133.847.441	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
46	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	71.998.317	71.998.317	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO G$						5.376.000.879			TOTAL G$	115.242.193	696.408.481	931.650.774	17,8%

ING. MIGUEL PALOMINO
REPRESENTANTE EN OBRA DE CONTRATISTA: DIAZ MARTINEZ CONSTRUCTORA
Miguel Angel Palomino P.
Ingeniero Civil
Reg. N° 5194
Tel.: (0983) 492 360

ING. RICARDO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRATISTA:
DIAZ MARTINEZ CONSTRUCTORA
RICARDO DIAZ MARTINEZ
Ingeniero Civil

ARQ. ESTEFANÍA NUÑEZ
FISCAL DE OBRA

PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA/UNA -SEDE SAN LORENZO

ID 435469

Contratista: RICARDO DIAZ MARTINEZ

ACTA: 002

Fecha: 11-09-2024

PLANILLA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO TOTAL	AVANCE EN %
		TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72131601-002	Preparacion de obra.Limpieza y preparación de terreno	M2	1.500	1.500,0		1.500,0	100%
2	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	1.500	900,0	300,00	1.200,0	80%
4	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	0,6	0,20	0,8	80%
5	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral. Armado del valladó perimetral - h min=1,80m	M2	700	700,0		700,0	100%
6	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
7	72131601-002	Preparacion de obra. Preparacion de Obras, armado de obrador y depósito de materiales	GL	1	1,0		1,0	100%
8	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
9	82101502-004	Cartel metalico con soporte. Confección y colocación de Carteles de obra (1,50 x 1,20)	Unidad	1	1,0		1,0	100%
10	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
		NIVEL FUNDACIÓN						
11	72131601-015	Pilar.Pilotes (112 unidades de 6,5 mts de profundidad promedio)	Unidad	112	40,0	45,00	85,0	76%
12	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	0,4	0,40	0,8	76%
13	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Desmochado de pilotes	Unidad	112	-	67,00	67,0	60%
14	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	-	0,60	0,6	60%
15	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Excavación cabezales y vigas de Fundación (geometricos)	M3	500	-	200,00	200,0	40%
16	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	-	0,40	0,40	40%
17	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	M3	100	-	40,00	40,0	40%
18	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	-	0,40	0,4	40%
19	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Cabezales.	M3	400	-	160,00	160,0	40%
20	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	-	0,40	0,40	40%
21	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Viga de Fundación y Eq.	ML	100	-	10,00	10,0	10%
22	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	-	0,10	0,1	10%
		TECHO PLANTA BAJO NIVEL +3,60alto			-		0,0	
23	72131601-015	Pilar.Pilares de H° A° (41 columnas 3,5 ml)	ml	143,5	-		0,0	0%
24	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	-		0,0	0%
25	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	Unidad	6	-		0,0	0%
26	76122405-001	Mano de Obra			-		0,0	0%

Ricardo Díaz Martínez
Ingeniero Civil

Miguel Angel Fernández
Ingeniero Civil
Reg. N° 5404
Tel.: (0981) 502 369

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO TOTAL	AVANCE EN %
27	72101704-001	Construccion de losa. Losas y Vigas	m3	284,3			0,00	0%
28	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
		NIVEL +1 +7,20					0,00	
29	72131601-015	Pilar.Pilares de H° A° (41 columnas 3,2 ml)	ml	127,1			0,00	0%
30	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
31	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	Unidad	6			0,00	0%
32	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
33	72101704-001	Construccion de losa.Losas y Vigas	M3	284,3			0,00	0%
34	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
		NIVEL +2 +10,80					0,00	
35	72131601-015	Pilar. Pilares de H° A° (41 columnas 3,2 ml)	ML	127,1			0,00	0%
36	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
37	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	Unidad	6			0,00	0%
38	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
39	72101704-001	Construccion de losa. Losas y Vigas	M3	284,3			0,00	0%
40	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
		NIVEL TECHO					0,00	
41	72131601-015	Pilar. Pilares Techo (41 Columnas- 3,2 ml)	ML	127,1			0,00	0%
42	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
43	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	Unidad	6			0,00	0%
44	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
45	30101717-001	Viga	ML	435,5			0,00	0%
46	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%

Ingeniero Civil
ING. MIGUEL BALDOMINO
Tel.: (0983) 497 599

REPRESENTANTE EN OBRA DE CONTRATISTA: DÍAZ MARTÍNEZ CONSTRUCTURA

ING. RICARDO DIAZ

REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRATISTA: DÍAZ MARTÍNEZ CONSTRUCTURA

Ingeniero Civil

ARQ. ESTEFANÍA NUÑEZ

FISCAL DE OBRA

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

San Lorenzo, 17 de septiembre del 2024

Ref. Entrega de informe avance de obras.
Segundo certificado

ENTRADA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y ARTE
Exp.: 9273
Fecha: 17/09/24 Hora: 11:00
Recibido por:

Señor
Prof. Ar. José Insfrán, Decano
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte – UNA
Presente

Estimado Sr. Decano,

En mi calidad de fiscal de obras del ID Nro. 435.469, me complace dirigirme a usted para entregar el informe analizado del avance de obras en el campo del trabajo, realizado por la empresa Ricardo Diaz Martínez adjudicado en el Marco de Licitación Pública Nacional 01/2023 correspondiente al Proyecto Ampliación de Aulas, componente 1 de la FADA.UNA.

A Continuación, detallo los rubros realizados, con relevamiento fotográfico, considerado hasta la fecha viernes 13 de setiembre del corriente.

Avance de cargamento de cabezales en plano



Avance de cargamento de Pilotes en plano.



a UOC
a DGTH
a Tesorería
a supervisor de obras

C.P. Lucio Medina
Director Administrativo Interino

19 SEP 2024

FADA / UNA
Número de D.T.: 9273 Fecha de Ingreso: 19/9/24





Las fotografías de avance amparan, hasta donde se llegó con la ejecución de la adenda, prácticamente falta los rubros del:

1. Muro de contención, sus pilares y
2. El vallado metálico perimetral permanente
3. El movimiento de suelo en esa zona llegando al 67 % de avance de la obra en tal sector.

En cuanto al contrato inicial de la ampliación de las aulas, contamos con:

1. 85 pilotes excavados y 85 cargados,
2. Del lado izquierdo tenemos construido 11 cabezales y arranque de pilar, y 5 vigas de arrostramiento.
3. De lado derecho 5 desmochados y sellados de pilotes,2 armados de cabezales 1 rectangular y otra triangular, y completamente construido 6 cabezales con arranque de piares desencofrado, mas 2 vigas de arrostramiento cargados.

Esperando haber cumplido con la solicitud de este parecer técnico, me despido quedando a su disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que considere necesaria.
Atentamente.

Prof.Arq.Estefania Nùñez Leòn
Fiscalizaciòn FADA/UNA
ID Nro.435.469

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

San Lorenzo, 08 de octubre del 2024.

895

Prof. Arq. **JOSE GREGORIO INSFRÁN GUERRERO** – Decano. -
FADA – UNA . -

MESA DE ENTRADA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y ARTE
Exp. 10048
Fecha: 09/10/24 Hora: 16:09
Recibido por:

Presente

Por la presente informo que se ha procedido a la verificación del Certificado de Obra N° 2 presentado por la empresa RDM Construcciones encargada de la obra "Ampliación del Bloque de Aulas-Etapa 1" LPN 01/2023, y el Certificado de Obra N° 1 de la Adenda del mismo llamado, ante las verificaciones le informo que corresponde el pago a la empresa en virtud a los ítems de avances informados.

Le saludo cordialmente.

Arq. JULIO PALACIOS BARRIOCANAL.
Supervisor de Obra

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

11 OCT 2024

FADA / UNA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS A OTRAS INSTITUCIONES
USO INTERNO
Número de Exp. 10048 Fecha de Ingreso
Marque el Departamento que corresponde
Dirección Administrativa
Dirección Académica
Dirección de Posgrado
Dirección del IPA
Dirección de Investigación
Dirección Extensión Universitaria
Dirección de Proyectos
Dirección de Infraestructura y DA
Dirección de Gestión Ambiental
Asesoría Jurídica
Dirección del IEC
Dirección de Diseño
TIC
Dirección de Acreditación
Dirección de Cultura
Dirección de Voluntariado
Secretaría Académica
Consejo Directivo
Dirección de Gestión
Dirección de Planificación
Secretaría de la FADA
Otros:

a Teorería
a UOC

C.P. Lucio Medina
Director Administrativo Interino

11 OCT 2024