ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ID 435991

En la cuidad Distrito de Katuete, a los **22 días del mes de diciembre del año 2023**, y previa Verificación "In Situ", se constituye el **Arq. Matías Emmanuel Idoyaga**, Fiscal de Obras Públicas de la Gobernación de Canindeyú y el señor **SORIANO SOSA**, por parte de la Empresa **"DAY-MON CONSTRUCCIONES"**, para la ejecución de la Obra, **"Construcción de 3 (tres) Aulas con Galería - Techo de Tejas"**, Escuela Básica Nº: 7873 "Santa Librada"- Casco Urbano - Distrito de Katuete, **ítem 02** correspondiente al **Contrato N° 50/2023;** de fecha 27 de octubre del 2.023.

El desarrollo de los trabajos previos se ha llevado a cabo con la culminación total de la obra, conforme a las cláusulas estipuladas dentro del Contrato de referencia, por lo que se resuelve aprobar definitivamente la obra.

Arq. Matías Idoyaga
RUC:5.910.438-4
Fiscal de Obras

.....	.....
SORIANO SOSA	**Arq. Matías Emmanuel Idoyaga**
Contratista	**Fiscal de Obras.**

Day-Mon Construcciones
RUC: 4338770 - 5
Cel.: (0983) 285.184

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ID 435991

En la Colonia Naranjito - Distrito de Ybyrarobana, a los **21 días del mes de julio del año 2023**, y previa Verificación "In Situ", se constituye el **Arq. Matías Emmanuel Idoyaga**, Fiscal de Obras Públicas de la Gobernación de Canindeyú y el señor **SORIANO SOSA**, por parte de la Empresa **"DAY-MON CONSTRUCCIONES",** para la ejecución de la Obra, **"Construcción de 3 (tres) Aulas con Galería - Techo de Tejas"**, Escuela Básica Nº: 2409 "Eloy Fariña Nuñez" - Colonia Naranjito - Distrito de Ybyrarobana, **ítem 01** correspondiente al **Contrato N° 50/2023;** de fecha 27 de octubre del 2.023.

El desarrollo de los trabajos previos se ha llevado a cabo con la culminación total de la obra, conforme a las cláusulas estipuladas dentro del Contrato de referencia, por lo que se resuelve aprobar definitivamente la obra.

.....

SORIANO SOSA
Contratista

Day-Mon Construcciones
Ruc: 1.128770 - 5
Cel.: (0983) 285.184

Arq. Matías Idoyaga
RUC:5.910.436-4
Fiscal de Obras

.....

Arq. Matías Emmanuel Idoyaga
Fiscal de Obras.