- PAVIMENTO PETREO –
- EMPEDRADO -

ACTA PROVISORIO
L3- Cerro Cora
L4- Varios Tramos P.J.C.

En la Ciudad de Pedro Juan Caballero, en la Dependencia de la Secretaria de Obras de la Gobernación del XIII Dpto. de Amambay siendo las 10:00 horas del **13 de marzo** año **2023** se reúnen por una parte el **ARQ. ANGEL DARIO OVELAR PAREDES,** Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay, el Fiscal de Obras **ING. FELIX GOMEZ CORONEL** y por otra parte el **ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ,** en representación a la **Empresa Unipersonal HR** de Hugo Cesar Romero Fernández a fin de dar recepción PROVISORIA a los trabajos estipulados en el **Contrato N° 11/2022 – ID N° 416370 – L.P.N. N° 03/2022 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – PLURIANUAL. – EJERCICIO FISCAL 2022-2023**

Se deja constancia que las prestaciones previstas en el Contrato han sido ejecutadas por el Contratista.

Para todos los efectos y en señal de conformidad de todo lo expuesto se labra este Acta en 3 (tres) ejemplares en un solo tenor, por todas las partes.

Ing. Hugo Cesar Romero Fernández.
Representante Legal
HR Hugo Cesar Romero Fernández.

Arq. Angel Darío Ovelar Paredes.
Secretario de Obras Gobernación
Del XIII Departamento de Amambay.

ING. FELIX GOMEZ CORONEL.
Fiscal de Obras.