ANDE

LPN ANDE N° CM1392/2018
ITEM : 11.3 - CAPIIBARY

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: 3 HERMANOS DE VITALINO OJEDA	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Capiibary

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1392/2

N°: CSE/DR/ASP6/CM1392/2018/2021/000010

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**987.000**
Mes / Año :	12/ 2020

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP6/CM1392/2018/2020/000015	14,0446	1,5000	4,0874	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,6320
	Total =	14,0446	1,5000	4,0874	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,632000

Total HHP:	19,632000
Total Mano de Obra G.:	19.376.784
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.961
Total Reajuste con IVA G.:	58.130
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.038.125
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**20.473.039**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... Lic. Ariel Venialgo Rabiani DR/ASP

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 18/03/21 8.07 AM
Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.4
Sistema SMOD