ANDE

L.PN ANDE N° 1799/2024
ITEM : 2 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO INGELMEC S.R.L. - CIMEC S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1799/2024

N°: CSE/DR/ASP/1799/2024/2025/000039

N° SAP: 12890

Estado : Controlado

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**575.079**
Mes / Año :	5/2025

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000062	102,7446	0,0000	4,3140	0,0000	0,0000	0,0000	10,8960	0,0000	0,0000	117,9546
2	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000063	56,3920	3,7500	61,0428	0,8640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	122,0488
3	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000092	39,6535	0,0000	40,1093	0,0000	0,0000	0,0000	10,6080	0,0000	0,0000	90,3708
	Total =	198,7901	3,7500	105,4661	0,8640	0,0000	0,0000	21,5040	0,0000	0,0000	330,3742

Total HHP:	330,3742
Total Mano de Obra G.:	189.991.265
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10.121
Total Reajuste con IVA G.:	3.343.717
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	358.629.166
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**551.964.148**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Gustavo Russo Cat. A Matrícula Nº 7271	Jefe Unidad Administrativa: Ing. César O. Oviedo F. Jefe DR/ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 31 / 05 / 2025	Fecha de Aprobación: ... / ... / ...

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 04/08/25 2.09 PM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.15

Sistema SMOD